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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo A: Potenziamento accordi con Atenei, Istituti scolastici, Centri di Formazione Professionale per l'attivazione di tirocini

curriculari

Finalità Strategiche: Definire una politica di collaborazione con gli Atenei, gli Istituti scolastici, i Centri di Formazione Professionale 

attraverso la stipula di accordi che consentano l'inserimento e l'attivazione di tirocini/stage di cittadini con particolare attenzione ai 

giovani e alle categorie di persone con maggiori difficoltà  

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Lavoro, Sviluppo e Imprenditorialità"; Obiettivo strategico "Strumenti e azioni positive di 

impulso ad una crescita sistematica e strutturale"; Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"; Programma 03 

"Sostegno all'occupazione"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 15 "Lavoro e tessuto economico" - Cod. VP 15.03

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Analisi accordi/convenzioni in essere e in scadenza - mappatura 30% 31/03/2023

fase 2: Rinnovo accordi/convenzioni secondo le scadenze 45% 30/09/2023

fase 3: Adozione nuovi accordi/convenzioni 25% 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 15 "Lavoro e tessuto economico" - Cod. VP 15.03

Descrizione dell'obiettivo: Nuova stipula e rinnovo di Accordi/Convenzioni con gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado con

conseguente attivazione di percorsi specifici per gli stagisti al fine di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze e l'acquisizione di

competenze professionali 

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 1 2



Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Obiettivo raggiunto al 100%: Rinnovo delle convenzioni in essere secondo le tempistiche indicate 

Indicatori di risultato: 7 stipule accordi, 80 attivazioni tirocini c/o Scuole di ogni ordine e grado

Obiettivo non raggiunto: Mancato rinnovo di almeno la metà delle convenzioni in essere

Risultato atteso: Rinnovo di accordi/convenzioni in essere secondo le tempistiche indicate, al fine di favorire l'arricchimento del

bagaglio di conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali degli stagisti 

Anno 2023 2

Il Dirigente

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 2 3



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo B: Progettazione attività del Servizio Civile 

Finalità Strategiche:  Sviluppare il valore della partecipazione dei giovani a favore della cittadinanza (cittadinanza attiva) attraverso 

concrete iniziative di intervento 

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Lavoro. Sviluppo e Imprenditorialità"; Obiettivo strategico "Strumenti e azioni positive di 

impulso ad una crescita sistematica e strutturale"; Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"; Programma 03 

"Sostegno all'occupazione"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 15 "Lavoro e tessuto economico" - Cod. VP 15.02

Descrizione dell'obiettivo:  Partecipazione al Bando di Progettazione del Servizio Civile Universale  2023  e revisione adeguamento 

iscrizione albo SCU (Servizio Civile Universale)

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Bando di progettazione SCU - recepimento e studio 20% 28/02/2023

fase 2:

Adesione bando: progettazione e predisposizione atti/accordi 

per le collaborazioni - DG partecipazione bando 

progettazione SCU

30% 30/06/2023

fase 3: Revisione iscrizione albo SCU - Adeguamento 30% 30/10/2023

fase 4: Bando volontari - recepimento e preparazione materiali 20% 31/12/2023

100%

31/12/2023

iscrizione albo SCU (Servizio Civile Universale)

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 1 4



Risultato atteso: Adesione al Bando di progettazione del servizio civile universale, al fine di costruire opportunità per i giovani e di

sviluppare il valore della partecipazione a favore della cittadinanza, e presentazione istanza di adeguamento iscrizione Albo servizio

civile universale 

Vincoli: Scarso interesse alla partecipazione

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Obiettivo raggiunto al 100%: Partecipazione al Bando di progettazione del servizio civile universale e presentazione istanza di

adeguamento all'Albo

Obiettivo non raggiunto: Scarso coinvolgimento delle sedi/enti interessate/i e mancata presentazione istanza di adeguamento all'Albo

Indicatori di risultato: 4 progetti presentati, 54 volontari 

Anno 2023 2

Il Dirigente

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 2 5



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo C: Formazione del Personale Comunale. Diffusione buone pratiche per la prevenzione e la lotta alla corruzione 

Finalità Strategiche: Creare percorsi di formazione erogati a favore del Responsabile della Prevenzione, dei Dirigenti e Responsabili di

Servizio Autonomo nonché dei Funzionari, oltre al personale neo assunto, volti ad approfondire le aree di rischio ed il tema delle

relative misure nonché l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e l’attenzione alle tematiche dell’etica e della

legalità (approccio valoriale)

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, digitalizzazione e servizi "; Obiettivo strategico "Efficientamento dei processi";

Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"; Programma 11 "Altri servizi generali"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 17 "Semplificazione, controllo della spesa pubblica,

trasparenza e integrità" - Cod. VP 17.06

Descrizione dell'obiettivo: Organizzare un calendario di incontri (anche non in presenza) o invio materiale/opuscoli informativi al fine di 

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Analisi del livello formativo fornito sino al 2023 20% 31/07/2023

fase 2: Ricognizione degli interventi/esigenze formative 20% 31/08/2023

fase 3:
Emissione Circolare da parte del RPCT con coinvolgimento e

adesione del personale interessato
30% 30/09/2023

fase 4: Partecipazione dei dipendenti coinvolti 30% 31/12/2023

100%

31/12/2023

Descrizione dell'obiettivo: Organizzare un calendario di incontri (anche non in presenza) o invio materiale/opuscoli informativi al fine di 

interessare il personale a supporto dei Dirigenti (Referenti) cercando di mantenere un buon livello di attenzione relativamente alla 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2023-2025)

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 1 6



Risultato atteso: Approfondimento delle aree di rischio del PTPCT e del tema delle relative misure attraverso l'aggiornamento delle

competenze (approccio contenutistico) del personale coinvolto e l’attenzione alle tematiche dell’etica e della legalità (approccio

valoriale) 

Vincoli: Disbrigo delle quotidiane attività al fine di non creare disservizi all'Utenza anche in termini di apertura degli Uffici;

partecipazione attiva della dirigenza

Risorse Umane: Individuate nell'ambito dei Settori/Servizi Autonomi

Risorse Finanziarie:  Assegnate con il PEG

Obiettivo raggiunto al 100%: Partecipazione a tutte le giornate formative previste di almeno il 60% dei dipendenti individuati

Obiettivo non raggiunto: Mancata partecipazione a tutte le giornate formative previste di almeno il 60% dei dipendenti individuati

Indicatori di risultato:  6 interventi formativi; partecipanti: Dirigenti, E Q e Referenti 

Anno 2023 2

Il Dirigente

Risorse Finanziarie:  Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 2 7



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo D: Realizzazione Progetto "Act Your Job - Cerchi lavoro? Fatti trovare!" in qualità di capofila, nell'ambito dell'omonimo 

Bando della Regione Piemonte a supporto dei giovani alla ricerca del lavoro 
Finalità Strategiche: Coinvolgimento dei giovani del territorio in attività formative e di job shadowing finalizzate ad implementare le 

proprie  capacità di cercare  lavoro

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Lavoro, Sviluppo e Imprenditorialità"; Obiettivo strategico "Strumenti e azioni positive di

impulso ad una crescita sistematica e strutturale"; Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"; Programma 03

"Sostegno all'occupazione"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 15 "Lavoro e tessuto economico" - Cod. VP 15.01

Descrizione dell'obiettivo: Attività del tavolo di rete, partecipazione al Capacity building da parte dei job coach e dei partner di rete, 

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Attività del tavolo di rete e capacity building 25% 28/02/2023

fase 2: Individuazione job player e conduzione del job hub 25% 04/05/2023

fase 3:
sostegno ai giovani job player nell'individuazione di  aziende 

e svolgimento del job shadowing
25% 31/07/2023

fase 4: restituzione del percorso svolto e rendicontazione 25% 15/11/2023

100%

15/11/2023

Descrizione dell'obiettivo: Attività del tavolo di rete, partecipazione al Capacity building da parte dei job coach e dei partner di rete, 

individuazione dei job player, conduzione del job hub, sostegno ai giovani job player nell'individuazione di  aziende e svolgimento del 

job shadowing, restituzione ai partecipanti e rendicontazione 

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 7 8



Vincoli: disponibilità delle aziende ad accogliere giovani per job shadowing

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG (€ 35.000 erogati da Regione Piemonte, da suddividere con i partner di rete Informagiovani di 

Obiettivo raggiunto al 100%: percorso di 30 ore di job hub, 10 di ricerca individuale e 40 di job shadowing in azienda per 20 giovani del 

territorio; formazione e disseminazione buone prassi da parte dei 4 job coach precedentemente individuati  

Obiettivo non raggiunto: rinuncia alla partecipazione a capacity building e  job hub da parte dei giovani coinvolti

Indicatori di risultato: 4 job coach e  20 job player - totale 24 giovani coinvolti con percorso di progetto completato

Risultato atteso: Coinvolgimento dei giovani del territorio in attività formative e di job shadowing finalizzate ad implementare le

proprie  capacità di cercare  lavoro

Anno 2023 8

Il Dirigente

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG (€ 35.000 erogati da Regione Piemonte, da suddividere con i partner di rete Informagiovani di 

ASM Costruire Insieme, Enaip, Azimut e per i contributi a job coach e job player)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 8 9



Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 13 "Efficacia e qualità dell'esperienza educativa e di 

socializzazione" - Cod. VP 13.04

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Istruzione e Politiche giovanili"; Obiettivi strategici "Migliorare l'efficacia e la qualità

dell'esperienza educativa e della socializzazione nelle scuole" e "Coinvolgimento dei giovani attraverso politiche inclusive e stimolanti -

Patti di comunità"; Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero"; Programma 02 "Giovani"

CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo E: Realizzazione progetto Zero Sei "Facciamo Villaggio?"  in qualità di capofila/regia, finanziato da Fondazione Compagnia 

di San Paolo 

Finalità Strategiche: Consolidare la rete dei servizi socio educativi e integrativi target zerosei scaturita dal progetto triennale Alleanze

Educative; riallacciare la relazione con le famiglie fortemente perturbata nei mesi di emergenza sanitaria; costruire un linguaggio

comune denominatore con al centro la cultura per l'infanzia

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

istituzione  tavoli di lavoro e cabina di regia con attività di 

supervisione programmazione e valutazione degli interventi 

stessi

30% 31/03/2023

fase 2:

messa in campo delle attività formative rivolte ad operatori e 

genitori su tutto il territorio del progetto, sia in presenza che 

on-line

50% 30/06/2023

socializzazione" - Cod. VP 13.04

Descrizione dell'obiettivo: creare tavoli di lavoro permanenti con tutti i partner di progetto (distribuiti su Alessandria Ovada, Tortona,

Novi Ligure) e con gli operatori dei servizi individuati, con finalità di supervisione e programmazione, e attività ponte con le famiglie;

realizzazione di attività promozionali di comunicazione e informazione,, e di eventi mirati per le famiglie distribuiti su tutti i territori

coinvolti, sulle seguenti tematiche: aspetti funzionali/corporei, comunicativi relazionali, esperienza in natura, declinati il più possibile in

modo integrato; promuovere le Raccomandazioni di Fondazione  Compagnia di San Paolo in ambito ZeroSei

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 9 10



fase 3:
incontri finali dei tavoli di lavoro e restituzione; 

rendicontazione del progetto
20% 30/09/2023

100%

30/09/2023

Vincoli: 

Indicatori di risultato: 20 presenze ai tavoli di lavoro, 100 operatori raggiunti sul territorio, 150 famiglie coinvolte

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Riallacciare la relazione con le famiglie, fortemente perturbata nei mesi di emergenza sanitaria, attraverso un

linguaggio comune denominatore della cultura per l'infanzia ed il consolidamento della rete dei servizi socio educativi e integrativi

target zerosei, scaturita dal progetto triennale Alleanze Educative

Obiettivo raggiunto al 100%: incontri con professionisti dei settori afferenti alle attività sopra indicate, in tutti gli ambiti di progetto, 

rivolti ad operatori e genitori

Obiettivo non raggiunto: mancato coinvolgimento di operatori e famiglie

Anno 2023 10

Il Dirigente

Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 10 11



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo F: Realizzazione Progetto "Patchwork - in rete per i giovani", in qualità di capofila nell'ambito del Bando della Regione

Piemonte per la realizzazione di progetti di supporto psicofisico rivolti ai giovani dal 15 a 29 anni  

Finalità Strategiche: Fornire ai giovani del territorio percorsi di benessere psicofisico attraverso attività sportive, espressive e di

socialità, con particolare attenzione a chi manifesta disagio e chiusura dopo la pandemia

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Istruzione e Politiche giovanili"; Obiettivi strategici "Migliorare l'efficacia e la qualità

dell'esperienza educativa e della socializzazione nelle scuole" e "Coinvolgimento dei giovani attraverso politiche inclusive e stimolanti -

Patti di comunità"; Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia "; Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio esclusione

sociale"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 13 "Efficacia e qualità dell'esperienza educativa e di

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Coprogettazione delle attività con i partner della rete,  pubblicità 

delle iniziative
25% 31/03/2023

fase 2:
Coinvolgimento dei giovani nelle attività proposte grazie a un tutor 

per percorso personalizzato e incontri collettivi, riunioni periodiche 

del tavolo di rete - 1^ parte

25% 30/06/2023

fase 3:
Coinvolgimento dei giovani nelle attività proposte grazie a un tutor 

per percorso personalizzato e incontri collettivi, riunioni periodiche 

del tavolo di rete - 2^ parte

30% 30/11/2023

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 13 "Efficacia e qualità dell'esperienza educativa e di

socializzazione" - Cod. VP 13.05

Descrizione dell'obiettivo: coprogettazione delle attività con i partner della rete, pubblicità delle iniziative, coinvolgimento dei giovani

nelle attività proposte grazie a un tutor per percorso personalizzato e incontri collettivi, riunioni periodiche del tavolo di rete,

restituzione ai partecipanti e alla città e rendicontazione 

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 11 12



fase 4: Restituzione ai partecipanti e alla città e rendicontazione 20% 15/12/2023

100%

15/12/2023

Vincoli: erogazione del contributo da parte della Regione Piemonte 

Obiettivo raggiunto al 100%: realizzazione di almeno 40 percorsi personalizzati di attività per altrettanti giovani e incontri collettivi in 

provincia presso i Comuni partner; rafforzamento della rete di partner e collaboratori

Obiettivo non raggiunto: mancato coinvolgimento dei giovani nel progetto de quo

Indicatori di risultato: 40 giovani coinvolti in percorsi con tutoraggio individuale; 50 giovani agli incontri collettivi, per un totale di 90 

partecipanti

Risultato atteso: Realizzazione di percorsi di benessere psicofisico - attraverso attività sportive, espressive e di socialità - in cui

coinvolgere i giovani del territorio, rivolgendo particolare attenzione a chi manifesta senso di disagio e chiusura dopo la pandemia

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 12

Il Dirigente

Vincoli: erogazione del contributo da parte della Regione Piemonte 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG (€ 50.000 erogati da Regione Piemonte, da suddividere con i partner della rete e i

collaboratori)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 12 13



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo G: Progetto di sostegno alla genitorialità  (con professionisti  Neuro-Psico-Motricisti e Pediatri di Comuntà) per i servizi 0- 6 

anni  

Finalità Strategiche: Prevenzione precoce dell' insorgenza di forme di disagio nei minori e strumenti di supporto alle figure genitoriali

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Istruzione e Politiche giovanili"; Obiettivi strategici "Migliorare l'efficacia e la qualità

dell'esperienza educativa e della socializzazione nelle scuole" e "Coinvolgimento dei giovani attraverso politiche inclusive e stimolanti -

Patti di comunità"; Missione 04 "Istruzione e Diritto allo studio"; Programma 01 "Istruzione prescolastica"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 13 "Efficacia e qualità dell'esperienza educativa e di

socializzazione" - Cod. VP 13.02

Descrizione dell'obiettivo: Promozione di un progetto didattico-pedagogico finalizzato alla funzione di sostegno genitoriale attraverso

l’attivazione di un programma specifico che verrà sviluppato coinvolgendo le figure genitoriali e i minori iscritti ai servizi educativi 0- 6

anni del Comune di Alessandria (con professionisti Neuro-Psico-Motricisti e Pediatri di Comunità) per affiancare le famiglie nel compito

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Individuazione soggetti patners (Asl e Centri specializzati) 20% 30/06/2023

fase 2: Stesura e condivisione del Progetto 25% 01/09/2023

fase 3:
Informazione alle famiglie - calendarizzazione attività nei 

servizi con i minori e  le famiglie
10% 30/10/2023

fase 4: Attivazione progetto 5% 15/11/2023

fase 5:
 Sviluppo - monitoraggio in itinere - valutazione finale 

raggiungimento obiettivi
40% 15/06/2024

100%

15/06/2024

anni del Comune di Alessandria (con professionisti Neuro-Psico-Motricisti e Pediatri di Comunità) per affiancare le famiglie nel compito

educativo

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 13 14



Vincoli:

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Obiettivo raggiunto al 100%: espletamento di tutte le fasi previste entro la scadenza finale e interiorizzazione delle strategie elaborate 

durante il progetto da parte delle famiglie coinvolte (circa 225 famiglie) 

Obiettivo non raggiunto: mancato espletamento di tutte le fasi previste entro la scadenza finale 

Indicatori di risultato: adesione di almeno il 50% delle famiglie coinvolte (circa 113 famiglie); giudizio positivo sulle strategie elaborate 

espresso dalle famiglie attraverso la somministrazione di questionari per la rilevazione della customer satisfaction e la conseguente 

elaborazione delle risultanze; coinvolgimento di almeno il 50% di minori (pari a 113 minori)   

Risultato atteso al 15/06/2024: attuazione di un progetto didattico-pedagogico finalizzato alla funzione di sostegno genitoriale

Risultato atteso annualità 2023: attivazione del progetto de quo entro il 15/11/2023

Anno 2023 14

Il Dirigente

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG (contributi derivanti dal Piano d'Azione 2023 - D.Lgs.n. 65/2017)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 14 15



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo H: Digitalizzazione delle iscrizioni e gestione pagamenti on line per tutti i servizi afferenti al Sistema Educativo Integrato

(asilo nido - scuola dell'infanzia e refezione scolastica) e per la procedura di rilascio cedole librarie     

Finalità Strategiche: Conseguire maggiore celerità e correttezza l'espletamento delle procedure rendendo autonomo l'Utente nelle

operazioni 

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Istruzione e Politiche giovanili"; Obiettivi strategici "Migliorare l'efficacia e la qualità

dell'esperienza educativa e della socializzazione nelle scuole" e "Coinvolgimento dei giovani attraverso politiche inclusive e stimolanti -

Patti di comunità"; Missione 04 "Istruzione e Diritto allo studio"; Programma 01 "Istruzione prescolastica" e Programma 06 "Servizi

ausiliari all'istruzione"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 13 "Efficacia e qualità dell'esperienza educativa e di

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Informazione/comunicazione all'utenza 20% 31/03/2023

fase 2: Coinvolgimento delle Famiglie 20% 30/06/2023

fase 3: Implementazione delle funzioni della Piattaforma 30% 30/09/2023

fase 4: Monitoraggio e verifica delle piattaforme digitali attivate 20% 30/11/2023

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 13 "Efficacia e qualità dell'esperienza educativa e di

socializzazione" - Cod. VP 13.01 e 13.03

Descrizione dell'obiettivo: Supportare/affiancare le famiglie nella transazione digitale prevista: dall'iscrizione informatizzata, alla

gestione dei pagamenti nonchè al rilascio dei codici indentificativi per la fornitura dei libri di testo. Il potenziamento delle piattaforme

digitali già in essere e l'introduzione di un nuovo portale di collegamento per la richiesta di cedole librarie, garantiranno l'accessibilità a

tutti senza discriminazioni

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 15 16



fase 5 :
Sostegno alle famiglie nella transazione digitale dei

servizi
10% 31/12/2023

100%

31/12/2023

Obiettivo raggiunto al 100%: Coinvolgimento del maggior numero possibile di Famiglie/Utenti 

Obiettivo non raggiunto: Mancato coinvolgimento di almeno la metà delle Famiglie/Utenti interessati

Indicatori di risultato: Adesione di almeno l'80% delle Famiglie coinvolte (circa 6160 Famiglie su un totale di 7700 Famiglie, anche per 

Scuole Statali)

Risultato atteso: Potenziamento della Digitalizzazione riducendo i tempi di attesa delle famiglie per accedere alle procedure di

iscrizione e pagamento dei servizi,  garantendo con le piattaforme digitali  "servizi attivi" 24 ore su 24

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 16

Il Dirigente

Vincoli:  Piena applicabilità delle funzioni della Piattaforma

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG (Contributi regionali per funzioni trasferite dal D.P.R. 616/77 in materia di assistenza

scoalstica" - anno 2023)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 16 17



Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 10 "Fruibilità e valorizzazione degli spazi culturali e dei 

beni storico-artistici" - Cod. VP 10.04 e Obiettivo valore pubblico 11 "Valorizzazione iniziative culturali e turistiche" - Cod. VP 11.04

Descrizione dell'obiettivo: Consolidare e sviluppare i rapporti già in essere con la Biblioteca Biomedica ed il Centro Medical Humanities

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo strategico "Le politiche culturali e di valorizzazione

turistica: una visione di futuro per il territorio"; Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"; Programma 01

"Valorizzazione dei beni di interesse storico" e Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"

CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo I: Biblioteca Civica polo e spazio di aggregazione in sinergia con le Associazioni e le realtà culturali del terrritorio   

Finalità Strategiche: Porre la Biblioteca Civica come polo e spazio di aggregazione, riferimento e istituzione propositiva di iniziative per 

le altre biblioteche della città 

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Coprogettazione Servizio Civile Universale con ISRAL e Museo 

Etnografico, partner Biblioteca Biomedica
25% 31/05/2023

fase 2:

Incontri e presentazioni di libri in collaborazione con la 

Biblioteca Biomedica e il Centro per le Medical Humanities 

dell'Azienda Ospadaliera di Alessandria, in preparazione del 

Festival delle Medical Humanities 

50% 31/07/2023

Descrizione dell'obiettivo: Consolidare e sviluppare i rapporti già in essere con la Biblioteca Biomedica ed il Centro Medical Humanities

dell'Azienda Ospedaliera, l'ISRAL, il Museo Etnografico "C'era una volta"della Gambarina e gli altri Enti costituenti il Polo Etnografico

Alessandrino, attraverso progetti e iniziative culturali , quali un festival etnografico con gli enti del Polo, presentazioni di libri e incontri

culturali di approfondimenti tematici. Tali attività permetteranno di costruire nel tempo nuove alleanze con Associazioni e realtà del

territorio a vocazione sociale e inclusiva , come quelle con l'Associazione AID e Abilitando per favorire politiche di integrazione anche

attraverso lo sviluppo culturale
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 17 18



fase 3: Progettazione e realizzazione  Evento con il Polo Etnografico 25% 30/11/2023

100%

30/11/2023

Indicatori di risultato: 3 presentazioni/incontri in collaborazione Biblioteca Biomedica, 1 evento organizzato con gli Enti del Polo 

Etnografico e redazione del Progetto per il Servizio Civile in collaborazione con gli Enti partners, 500 partecipanti

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Realizzazione delle iniziative programmate con le altre Biblioteche della città: presentazione del progetto di Servizio

Civile Universale 2023 con ISRAL e Museo Etnografico; realizzazione di presentazioni di volumi e incontri tematici con la Biblioteca

Biomedica; progettazione e realizzazione del Festival etnografico con gli enti del Polo Etnografico alessandrino

Obiettivo raggiunto al 100%:  espletamento di tutte le fasi nei tempi previsti

Obiettivo non raggiunto:  mancato espletamento di tutte le fasi nei tempi previsti

Anno 2023 18

Il Dirigente

Vincoli: Disponibilità di risorse finanziarie 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore (con personale proveniente dai cantieri di lavoro del Bando Regionale) 

Risorse Finanziarie:  Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 18 19



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo L: Digitalizzazione beni storico-artistico e bibliografici attraverso la pubblicazione su piattaforme digitali   

Finalità Strategiche: Raccolta e trasferimento su supporti e piattaforme digitali di parte del patrimonio libraio storico e antico presente

nella biblioteca, di parte delle stampe antiche e dei disegni delle collezioni museali, con la finalità di consentirne la conservazione,

valorizzazione e fruizione on line. L'attività costituita da una accurata attività di riordino, catalogazione e selezione dei fondi storici da

digitalizzare rientra nella progettualità già candidata con la partecipazione del Comune al bando della Regione Piemonte ed ammessa al

cofinanziamento con i fondi del PNRR 

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo strategico "Le politiche culturali e di valorizzazione

turistica: una visione di futuro per il territorio"; Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"; Programma 01

"Valorizzazione dei beni di interesse storico" 

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

Predisposizione laboratorio di lavoro presso locali della 

Biblioteca adiacenti ai depositi climatizzati librari per la 

digitalizzazione dei beni

20% 31/03/2023

fase 2:
Selezione definitiva dei testi da digitalizzare, istruttoria 

pratiche con la Soprintendenza per movimentazione beni
50% 31/08/2023

"Valorizzazione dei beni di interesse storico" 

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 10 "Fruibilità e valorizzazione degli spazi culturali e dei 

beni storico-artistici" - Cod. VP 10.03 

Descrizione dell'obiettivo: Dopo il reperimento delle risorse messe a disposizione attraverso il bando regionale con fondi PNRR,

coordinamento del personale del Servizio con soggetti esterni specializzati ed incaricati dalla Regione Piemonte di effettuare la

digitalizzazione del patrimonio, per la loro futura pubblicazione su piattaforme digitali

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 19 20



fase 3:
Avvio attività di digitalizzaione dei libri, stampe antiche e 

disegni, da parte della ditta incaricata dalla Regione Piemonte
20% 30/11/2023

fase 4: Pubblicizzazione del progetto 10% 31/12/2023

100%

31/12/2023

Obiettivo non raggiunto:  mancato espletamento di tutte le fasi nei tempi previsti

Indicatori di risultato: digitalizzazione del 20% dei beni previsti dal progetto iniziale (totale circa 150.000 pagine per i beni bibliografici) 

Obiettivo raggiunto:  espletamento di tutte le fasi nei tempi previsti

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Tutela e valorizzazione del ricco patrimonio culturale di proprietà civica e realizzazione della campagna di

digitalizzazione dei beni storico-artistici e bibliografici per la futura pubblicazione su piattaforme digitali al termine dell'attività, da parte

della Regione

Anno 2023 20

Il Dirigente

Risorse Finanziarie:  Assegnate con il PEG (proprie dell'Ente e da fondi regionali vincolati al PNRR)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Indicatori di risultato: digitalizzazione del 20% dei beni previsti dal progetto iniziale (totale circa 150.000 pagine per i beni bibliografici) 

Vincoli:  ritardo nelle operazioni di avvio del cantiere di digitalizzazione da parte della Regione Piemonte

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore (con personale proveniente dai cantieri di lavoro del Bando Regionale) 

Anno 2023 20 21



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo M: Promozione alla lettura per Bambini e Studenti - la Biblioteca Civica intende incentivare la collaborazione con gli Istituti di

Istruzione Secondaria di Primo Grado      

Finalità Strategiche: Promozione dei servizi e del patrimonio bibliotecario estesa agli studenti della scuola secondaria di primo e

secondo grado attraverso iniziative specifiche e percorsi mirati come il progetto "Biblioteche ritrovate" finalizzati alla scoperta e

conoscenza dei libri antichi locali da avviarsi con l'inizio del nuovo anno scolastico. Realizzazione del Festival "Librinfesta"in

collaborazione con l'Associazione "Il Contastorie" attraverso il coordinamento delle attività dei soggetti ed associazioni culturali che

collaborano alla manifestazione.

Allestimento e guida di laboratori didattici e sensoriali indirizzati ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo strategico "Le politiche culturali e di valorizzazione

turistica: una visione di futuro per il territorio"; Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"; Programma 02

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Realizzazione del Festival "Libri in festa" in collaborazione con 

l'Associazione il Contastorie
25%

ASM 

Costruire Insieme 
30/05/2023

fase 2: Realizzazione esposizione "Le Biblioteche ritrovate" 25% 30/06/2023

fase 3: Laboratori didattici periodo primaverile/estivo 25% 30/08/2023

turistica: una visione di futuro per il territorio"; Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"; Programma 02

"Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 11 "Valorizzazione iniziative culturali e turistiche" - Cod.

VP 11.03

Descrizione dell'obiettivo: Le attività possono estrinsecarsi nella organizzazione di presentazione dei libri, eventi culturali, incontri con

autori, laboratori didattici, visite guidate ed utenza libera, con particolare attenzione agli utenti che presentano difficoltà cognitive,

sensoriali o di apprendimento

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 21 22



fase 4: Laboratori didattici periodo autunnale e invernale 25% 31/12/2023

100%

31/12/2023

Obiettivo raggiunto al 100%: espletamento di tutte le fasi nei tempi previsti

Obiettivo non raggiunto: mancato espletamento di tutte le fasi nei tempi previsti.

Indicatori di risultato:  n. 4 eventi, indicativamente con 2.500 partecipanti

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Promuovere la diffusione della lettura dei libri tra i bambini della scuola dell'obbligo e gli studenti degli Istituti di

Istruzione Secondaria di Primo Grado della Città

Anno 2023 22

Il Dirigente

Vincoli: eventi non prevedibili

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore (con il supporto  del personale dell'ASM Costruire Insieme)

Risorse Finanziarie:  assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 22 23



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo N: Musei accessibili e inclusivi

Finalità Strategiche: Rinnovare il ruolo dei musei civici rendendoli inclusivi e accessibili a tutte le categorie di utenti. Nel corso del 2023

verranno presentati al pubblico la piattaforma e l'app che consentiranno di compiere nel Museo di Scienze Naturali una visita in

autonomia delle collezioni, anche da parte degli utenti diversamente abili   

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo strategico "Le politiche culturali e di valorizzazione

turistica: una visione di futuro per il territorio"; Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"; Programma 02

"Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 11 "Valorizzazione iniziative culturali e turistiche" - Cod.

VP 11.01

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

Studio interventi di adeguamento impianti per persone con 

disabilità. Incontri preliminari e sopralluoghi presso il museo 

Teatro delle Scienze da parte della ditta incaricata;  

25% 2249 31/01/2023

VP 11.01

Descrizione dell'obiettivo: Il progetto “I.S.O.L.A. 1821 – INCLUSIVE SPACE ORGANIZED (FOR) LEARNING (IN) AUTONOMY” è stato ideato

per il museo civico “Teatro delle Scienze” di Alessandria al fine di rendere accessibile sempre e in autonomia un luogo di cultura e

conoscenza particolarmente importante, specie per le scuole di ogni ordine e grado. Si tratta di un importante progetto finanziato

anche dalla Regione Piemonte a seguito della partecipazione al Bando “Musei Accessibili” L.R. - 11/2018 e 13/2020 da parte del

Comune di Alessandria. L’innovazione tecnologica proposta permetterà a tutti, anche alle persone con varie disabilità, di accedere e di

compiere un’esperienza immersiva, inclusiva e soprattutto in fasce orarie più ampie

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 23 24



fase 2:

Installazione e predisposizione presso il museo dell'impianto 

di videosorveglianza per memorizzazione delle immagini 

integrato con la piattforma e l' app. Realizzazione del portale 

dedicato al museo. Realizzazione della piattaforma e del 

sistema di prenotazione e automatizzazione accessi 

25% 30/06/2023

fase 3:

Realizzazione sistema di audioguida attivabile con l'app per 

persone con disabilità uditiva e presentazione soluzione 

esposizione ornitologica dell'habitat locale e individuazione 

degli esemplari tramite sistema di illuminazione. Integrazione 

dei diversi dispositivi all'interno di uno stesso sistema al fine 

di automatizzare tramite app tutti i processi 

30% 30/09/2023

fase 4:
Presentazione del progetto al pubblico e avvio 

sperimentazione con le scuole cittadine 
20% 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 24

Obiettivo non raggiunto:  mancato espletamento di tutte le fasi nei tempi previsti

Indicatori di risultato: n. 10 Istituti scolastici coinvolti, con circa 300 partecipanti

Obiettivo raggiunto al 100%:  espletamento di tutte le fasi nei tempi previsti

Risultato atteso: Creazione di un’isola della conoscenza per visite in autonomia audioguidate, fruibile da tutte le fasce di età, pensata in

particolare per superare le difficoltà di bambini e ragazzi con deficit cognitivi e con disabilità uditive. Attivazione di una piattaforma e

un’applicazione  che consentiranno di presentare ai visitatori le collezioni naturalistiche del museo in modo inclusivo

Anno 2023 24 25



Il Dirigente

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore 

Risorse Finanziarie:  assegnate con il PEG (finanziamento della Regione Piemonte)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Vincoli: Disponibilità di risorse finanziarie

Anno 2023 25Anno 2023 25 26



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo O: Progettazione scientifica del nuovo museo civico nella ex- Chiesa gotica di San Francesco

Finalità Strategiche: Nell’ambito del progetto POR FESR 2014/2020 - Asse VI – Sviluppo urbano sostenibile, un progetto di azioni

integrate con l’obiettivo di rafforzare l’immagine della Città, elevandone le potenzialità economiche attraverso l’implementazione di un

polo attrattivo turistico e culturale che favorisca lo sviluppo e la crescita di tutto il territorio, valorizzazione del centro storico con il

recupero architettonico dell’antica Chiesa medioevale di San Francesco, al fine di realizzare la sede del nuovo museo civico della Città

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo strategico "Le politiche culturali e di valorizzazione

turistica: una visione di futuro per il territorio"; Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"; Programma 01

"Valorizzazione dei beni di interesse storico"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 10 "Fruibilità e valorizzazione degli spazi culturali e dei 

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

Conferenza stampa e presentazione dell'avvio lavori nella ex-

Chiesa di San Francesco e di avvio del progetto definitivo-

esecutivo di allestimento del nuovo museo civico, con 

progettazione scientifica

10% 2255, 2470 30/04//2023

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 10 "Fruibilità e valorizzazione degli spazi culturali e dei 

beni storico-artistici" - Cod. VP 10.05

Descrizione dell'obiettivo: In previsione dell'apertura del nuovo Museo civico è stato avviato in collaborazione con i Settori dell'Area

Tecnica e in stretta sinergia con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Alessandria, Asti e Cuneo il

progetto scientifico di fattibilità dell'allestimento. L'intervento prevede il riallestimento nel nuovo Museo delle opere attualmente

esposte nel Museo di Palazzo Cuttica, nelle Sale Espositive di via Machiavelli e nei depositi della Soprintendenza

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 26 27



fase 2:

Attività di riordino dei depositi museali. Trasferimento  beni 

da deposito Straneo e da depositi siti presso ex Ospedale 

militare presso nuovi depositi museali di Via San Giovanni 

Bosco e presso depositi Soprintendenza in Cittadella 

30% 30/06/2023

fase 3:

Progettazione scientifica dei beni storico-artistici per  

l'allestimento del museo civico in collaborazione con il 

Settore LLPP e Urbanistica e la Soprintendenza competente

50% 30/11/2023

fase 4:
Presentazione alla stampa del progetto di allestimento 

definitivo-esecutivo
10% 31/12/2023

100%

31/12/2023

Obiettivo raggiunto al 100%:  sviluppo completo delle fasi nel rispetto della scadenza finale 

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Realizzazione e presentazione del progetto definitivo-esecutivo di allestimento del museo civico

Anno 2023 27

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo non raggiunto:  mancato espletamento di tutte le fasi entro la scadenza finale

Indicatori di risultato: progettazione scientifica dei beni storico-artistici per  l'allestimento del museo civico in collaborazione con il 

Settore LLPP e Urbanistica e la Soprintendenza competente e presentazione del progetto entro la scdenza finale

Vincoli: Disponibilità di risorse finanziarie

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore e delle strutture coinvolte

Risorse Finanziarie: assegnate con il PEG (finanziamenti Europei-Regionali con progetto POR-FERS)

Obiettivo raggiunto al 100%:  sviluppo completo delle fasi nel rispetto della scadenza finale 

Anno 2023 27 28



CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE UMANE, AFFARI ISTITUZIONALI, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI  

Dirigente Avv. Orietta BOCCHIO

Obiettivo P: Creazione di un cartellone di eventi culturali realizzati da soggetti pubblici e privati attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori

culturali del terrritorio. Tale programmazione si attuerà anche attraverso l'individuazione ed il successivo utilizzo di spazi sia pubblici che privati.

Ideazione di esposizioni e convegni in collaborazione con l'Azienda Speciale "Costruire Insieme"

Finalità Strategiche: Sviluppare un palinsesto di eventi coordinando le iniziative istituzionali in sinergia con l'Azienda Speciale Costruire

Insieme, di promozione culturale e turistica della città con quelle di associazioni, soggetti privati e operatori culturali del territorio.

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 11 "Valorizzazione iniziative culturali e turistiche" - Cod.

Insieme, di promozione culturale e turistica della città con quelle di associazioni, soggetti privati e operatori culturali del territorio.

Promuovere collaborazioni con le eccellenze del territorio

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo strategico "Le politiche culturali e di valorizzazione

turistica: una visione di futuro per il territorio"; Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali"; Programma 02

"Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 11 "Valorizzazione iniziative culturali e turistiche" - Cod.

VP 11.02 e 11.05

Descrizione dell'obiettivo: Qualificare una narrazione complessiva della Città, anche al fine di una valorizzazione e visibilità nazionale

del suo complesso monumentale, in modo integrato e compatibile con una programmazione degli eventi che coinvolga il Centro

cittadino, le periferie ed i sobborghi. Programmare lo svolgimento delle manifestazioni in modo da riequilibrare il loro svolgimento nel

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

cittadino, le periferie ed i sobborghi. Programmare lo svolgimento delle manifestazioni in modo da riequilibrare il loro svolgimento nel

corso dell'anno, in modo da evitare un eccessiva concentrazione di eventi nel periodo autunnale. Promuovere sotto un unico brand

"San Giorgio Eventi e Cultura", il cui radicamento nella storia alessandrina è ben noto, i principali eventi del periodo primaverile e

nell'ambito di "San Giorgio Summer" gli eventi estivi

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

Programmazione degli eventi per il periodo primavera-estate,

anche in sinergia con l'Azienda Speciale Costruire Insieme ed i

vari Servizi dell'Ente coinvolti. Ricerca fondi anche tramite

bandi

15%
ASM 

Costruire Insieme 
31/05/2023

Anno 2023 1 29



fase 2: Realizzazione eventi periodo primavera-inizio estate 30% 30/06/2023

fase 3: Realizzazione eventi programmati per il periodo estivo 30% 30/09/2023

Anno 2023 2

fase 4:

Completamento ed eventuale revisione del calendario delle

manifestazioni previste per il periodo autunno-inverno e loro

svolgimento. Realizzazione e promozione di una Stagione

teatrale cittadina, proseguendo le collaborazioni già

intraprese con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con le

25% 31/12/2023

intraprese con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con le

compagnie teatrali e con le scuole

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Riequilibrare il calendario annuale degli eventi, aprendo altresì spazi organizzativi e di visibilità a nuovi format o progetti.Risultato atteso: Riequilibrare il calendario annuale degli eventi, aprendo altresì spazi organizzativi e di visibilità a nuovi format o progetti.

Consolidare l'attività culturale che l'Amministrazione ha sviluppato sinergicamente con i soggetti attivi sul territorio. Valorizzare le forme dell'arte e

le sue espressioni che determinano un'immagine positiva della città, proponendola come destinazione turistica

Obiettivo raggiunto al 100%:   se tutti gli eventi previsti sono stati realizzati come da programma

Obiettivo non raggiunto:  se tutti gli eventi previsti non sono stati realizzati come da programma

Indicatori di risultato: indicativamente n. 11 eventi; circa n. 2.200 partecipanti (Delibera G.C. 94 dell'11.05.2023 e relativo allegato)

Vincoli: Disponibilità di risorse finanziarie (acquisite anche con sponsorizzazioni - Determin. Dirigenziale 814 del 19.05.2023 e allegato)

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore (con il supporto  del personale dell'ASM Costruire Insieme)

Il Dirigente

Risorse Finanziarie:   assegnate con il PEG (risorse ASM Costruire Insieme, risorse derivanti dalla partecipazione a bandi Regionali e di 

Fondazioni)

Visto di validazione: il Nucleo di ValutazioneIl Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 2 30



 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 
Settore Affari Istituzionali e Generali, Cultura, Educazione, Turismo  e Marketing Territoriale 

Servizio Politiche Educative, Nidi, Università e Politiche Giovanili 
email: comunedialessandria@legalmail.it 

P.IVA: 00429440068 
 
 

OBIETTIVI 2023 - RELAZIONE FINALE AL 31/12/2023 
 
 

 
Obiettivo A: Potenziamento accordi con Atenei, Istituti scolastici, Centri di 
Formazione Professionale per l’attivazione di tirocini curriculari. 
 
Descrizione dell’obiettivo: Nuova stipula e rinnovo di Accordi/Convenzioni con gli Istituti Scolastici e 
Formativi di ogni ordine e grado con conseguente attivazione di percorsi specifici per gli stagisti al fine di 
favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali. 

Il procedimento è composto dalla stipula della Convenzione con gli Atenei/Istituti e dalla predisposizione 
del  progetto formativo individuale per lo studente. Gli stagisti  vengono inseriti presso vari Servizi dell’Ente.  
Come stabilito dalla normativa vigente in relazione ai Tirocini, l’Ente Promotore è l’Università/Scuola che ha 
a suo carico  il costo dell’assicurazione mentre il Comune di Alessandria è l’Ente Ospitante. 
 
La fase 1 si è conclusa nei tempi stabiliti con la mappatura delle convenzioni in essere, in scadenza e la 
presa in carico delle nuove  richieste pervenute dagli enti promotori. 
 
La fase 2 si è conclusa nei tempi stabiliti con la predisposizione degli atti necessari alla stipula delle 
Convenzioni in calendario: analisi del documento proposto dall’ente promotore, concertazione, stesura 
documento condiviso, Deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione, sottoscrizione degli accordi della 
durata di anni 3, avvenuta con modalità informatiche ai sensi dell’art. 15 della legge 07/08/1990 n. 241 e 
s.m.i.  
 
La fase 3 si è conclusa nei tempi stabiliti con l’adozione dei provvedimenti e la realizzazione degli 
stage/tirocini attraverso l’inserimento dei discenti. 
Al  31/12/2023 sono state stipulate complessivamente 11 Convenzioni e precisamente: 

- Consorzio per la Formazione Professionale – FOR.AL di Alessandria ( DG n. 9 del 26/01/2023) 

- Consorzio CISSACA ( DG n. 8 del 26/01/2023) 

- Centro Studi Alexandria ( DG n. 23 del 07/02/2023) 

- Centro Nazionale Opere Salesiane – CNOS FAP Alessandria (DG n. 47 del 20/03/2023) 

- Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria (DG n. 68 del 13/04/2023) 

- Istituto di Istruzione Superiore Vinci-Nervi-Fermi-Migliara di Alessandria (DG n. 90 del 04/05/2023) 

- Istituto Tecnico Industriale Statale Alessandro Volta di Alessandria (DG n. 109 del 19/05/2023) 

- Centro di formazione Professionale EN.A.I.P. PIEMONTE Acqui Terme (DG n. 159 del 06/07/2023) 

- Centro Formazione Professionale Innovazione Apprendimento Lavoro IAL di Alessandria (DG n. 160 
dl 06/07/2023) 

- Istituto di Istruzione Superiore “Guido Parodi” di Acqui Terme  (DG n. 254 del 26/10/2023) 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (DG n. 258 del 30/10/2023) 
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Oltre alle convenzioni sopra riportate ve ne sono in essere altre 8 di cui 4 con Università (Convenzioni 
Quadro: Università di Torino, Politecnico di Milano, UPO, Uni Perugia) e 4 con istituti superiori e centri 
professionali, che saranno rinnovate a scadenza. Al  31/12/2023 si è iniziato anche a lavorare con 
l’Università del Piemonte Orientale e l’Asl Al per la stipula di una nuova convenzione per l’attivazione di 
tirocini curriculari formativi per studenti  del Corso di Laurea in Educazione Professionale Classe  L/SNT2 – 
Classe delle Lauree in professioni sanitarie della riabilitazione. 
A seguito dell’adozione degli accordi sono stati attivati complessivamente 117 tirocini/PCTO, di cui: 13 di 
studenti universitari, 37 di istituti di istruzione superiore, 53 di centri di formazione professionale e 14 del 
Cissaca.  
Per ogni studente è stato predisposto un progetto formativo personalizzato in conformità con quanto 
disposto dalla DGR n.152 del 02/08/2006 e s.m.i. e una determinazione dirigenziale di approvazione. 
Le esperienze di tirocinio, al fine di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di 
competenze professionali dei giovani e/o delle persone vulnerabili, creando opportunità di incontro con il 
mondo del lavoro, sono stati collocati in diversi servizi dell’amministrazione comunale tra cui: la Biblioteca, 
i Nidi e le Scuole d’infanzia, i Servizi Culturali, la Ludoteca, il Giardino Botanico, il Welfare Animale, l’Ufficio 
Contratti, il Servizio Tributi, il Settore Sviluppo e Innovazione, il Servizio Disability Manager, il Settore 
Gabinetto del Sindaco, etc. 
Ogni soggetto inserito ha potuto conoscere una realtà lavorativa strutturata e sperimentare le proprie 
capacità/competenze. L’esperienza aiuta gli studenti a capire come applicare le nozioni teoriche apprese 
nel corso degli studi e contestualmente a prendere coscienza degli aspetti organizzativi che caratterizzano i 
luoghi di lavoro. 
 
Oltre ai tirocini l’ufficio si è occupato della procedura di candidatura del Comune di Alessandria ai Cantieri 
di Lavoro per persone disoccupate (DG n. 212 del 19/09/2023) presentando 3 progetti: Progetto A) “Nel 
verde… anch’io!”, con inserimento di n. 6 disoccupati, per 30 ore settimanali e per 260 giorni, presentato 
dal Servizio Verde Pubblico e Arredo Urbano; Progetto B)  “La biblioteca civica di Alessandria, tra passato e 
futuro”  con inserimento di n. 4  cantieristi, per 30  ore settimanali  e per 260 giorni, presentato dal Servizio 
Biblioteca Civica e Attività culturali; Progetto C) “Strade Sicure” con inserimento di n. 6 disoccupati, per 30 
ore settimanali e per 260 giorni, presentato dal Servizio manutenzione strade. 

 

Obiettivo B: Progettazione attività del Servizio Civile 
 
Descrizione dell’obiettivo: Partecipazione al bando di progettazione del servizio civile universale 2023 e 
revisione adeguamento iscrizione Albo SCU. 
 
L’ufficio gestisce nel suo complesso tutte le procedure e le attività relative al Servizio Civile: 
accreditamento, adeguamento, progettazione, selezione, formazione, monitoraggio, gestione presenze, 
permessi, malattie, rimborsi spese, report annuali, rendicontazione, etc. 
 
La fase 1 si è conclusa nei tempi stabiliti con il recepimento e lo studio del bando per la presentazione dei 
Programmi di Intervento 2023 pubblicato con Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili 
e il servizio civile universale del 31 gennaio 2023 “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei 
programmi di intervento di servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione”. Sono stati 
predisposti e realizzati dei tavoli di lavoro con le sedi di progetto interne all’ente e con gli enti di 
accoglienza (For.Al, Cissaca, Isral) per valutare le opportunità e gli impegni previsti dal Bando e costruire la 
programmazione. 
 
La fase 2  si è conclusa nei tempi stabiliti : Considerato che il Dipartimento, ai fini della valutazione dei 
progetti, ritiene qualificante la presentazione  di Programmi di Intervento in accordo con altri Enti titolari di 
iscrizione all’albo SCU, l’Ufficio Servizio Civile del Comune di Alessandria in collaborazione con altri enti 
titolari, con i propri enti di accoglienza e con gli uffici competenti, ha proceduto alla stesura di n. 4  
Coprogrammazioni di cui n. 1 Programma di Intervento come ente capofila e n. 4 Progetti di Servizio 
Civile Universale per complessivi 54 operatori volontari richiesti, come sotto dettagliato: 
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PROGRAMMI  INTERVENTO PROGETTI SCU COMUNE 

ALESSANDRIA 

SEDI PROGETTO 

 

DA ZERO IN SU’. Una crescita continua. 

PROGRAMMA EDUCAZIONE 

CAPOFILA COMUNE DI ALESSANDRIA 

ENTI COPROGRAMMANTI: 

Comune di Tortona 

Comune di Vercelli 

Provincia di Cuneo 

 

 

 

SEMINARE FUTURO: una rete di 

servizi per il benessere dei 

bambini 

N. 24 OP V 

TUTORAGGIO 

 

Ludoteca “C’è sole e luna”  

Centro Gioco “Il Bianconiglio”  

Centro di riuso creativo “Remix”  

Centro famiglia “Monditondi”    

Giardino botanico “Dina Bellotti”  

Nido Arcobaleno  

Nido I Girasoli 

Nido Il Girotondo 

Nido P. Trucco 

AttivaMENTE Giovani 

PROGRAMMA GIOVANI 

Capofila Comune di Vercelli 

ENTI COPROGRAMMANTI: 

Comune di Alessandria 

Comune di Tortona 

Provincia di Cuneo 

VOLONTARI DELLE CONNESSIONI 

N. 6 OP V 

TUTORAGGIO 

 

Servizio Lavoro Orientamento e Servizio 

Civile  

Servizio Giovani e Informagiovani  

Tutti i Gusti del sapere 

 

PROGRAMMA CULTURA 

Capofila Comune di Asti 

 

ENTI COPROGRAMMANTI: 

Comune di Alessandria 

BIBLIOARTE 2.0  Promuovere la 

cultura sul territorio attraverso 

la tutela e la valorizzazione dei 

beni e servizi culturali 

alessandrini 

N. 10 OP V 

TUTORAGGIO  

Biblioteca Civica “Francesca Calvo”  

Servizio Valorizzazione Museale  

 Museo Etnografico “C’era una volta” 

ISRAL 

INCLUSIONE PLURALE. Più livelli di 

sostegno 

PROGRAMMA FRAGILITA’ 

Capofila Comune di Tortona 

ENTI COPROGRAMMANTI: 

Comune di Alessandria 

Comune di Vercelli 

Assifero 

VISIBILINVISIBILI: pratiche di 

riconoscimento e protagonismo 

di cittadini con fragilità 

N. 14 OP V 

TUTORAGGIO  

 

CISSACA  

FOR.AL “R. Testa”  Alessandria  

FOR.AL  “B. Baronino” Casale Monferrato  

FOR.AL  “C. Canefri” Novi Ligure 

FOR.AL “V. Melchiorre” Valenza  

 
Sono stati pertanto ideati e redatti n. 4 progetti, un Programma di Intervento come ente capofila con 2 
accordi di rete (Associazione Promozione Sociale Solea e Cooperativa Company), 3 Programmi di Intervento 
come ente coprogrammante, 4 accordi di coprogrammazione, 8 accordi di collaborazione di progetto (2 per 
ogni progetto presentato). (DG 98 del 11/05/2023). 

La fase 3  si è conclusa nei tempi stabiliti: l’ufficio ha recepito la nuova circolare relativa alla Formazione e 
all’accreditamento all’albo SCU e ha proceduto  alla rielaborazione dello Sistema di Formazione  e 
all’adeguamento dell’iscrizione modificando alcune figure della struttura di gestione: sostituzione 
Responsabile controllo e valutazione SCU, sostituzione e implementazione formatori accreditati e alla 
presentazione dell’istanza di adeguamento (DG c n. 244 del 11/10/2023). 

La fase 4   si è conclusa nei tempi stabiliti: a seguito del Decreto di finanziamento dei programmi e dei 
progetti di servizio civile universale del Dipartimento delle Politiche giovanili e del servizio civile universale, 
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in data 22 dicembre 2023 è stato pubblicato, dal Dipartimento  il Bando di selezione per operatori volontari 
di servizio civile universale da impiegarsi in Italia.  L’ufficio del servizio civile   pertanto  ha proceduto al 
recepimento e alla pubblicazione  sul sito istituzionale dell’ente in bandi e avvisi 
https://www.comune.alessandria.it/bando-ordinario-2023-servizio-civile-universale del bando stesso. 
Al fine di diffondere il più possibile l’informazione è stata creata anche una pagina apposita nella pagina 
dedicata al Servizio Civile Universale con tutte le informazioni utili per la presentazione della candidatura 
dei giovani e delle giovani. Contestualmente sono stati prodotti dei materiali informativi e promozionali 
cartacei che sono stati distribuiti nei luoghi frequentati dai giovani (Università, Centri giovani, Aula Studio, 
Biblioteche, centri di aggregazione giovanile, etc.). 
Campagna informativa dettagliata in relazione alle diverse opportunità del bando in riferimento ai progetti 
del Comune di Alessandria e degli enti di accoglienza è stata predisposta ed è tutt’ora in corso anche 
attraverso l’utilizzo dei social istituzionali dell’ente e specifici dell’ufficio servizio civile: 
Instagram: @serviziocivilealessandria 
Facebook: Servizio Civile Comune di Alessandria 
 
Parallelamente alla progettazione delle attività del Servizio Civile Universale l’ufficio ha partecipata anche al 
Bando di progettazione del SERVIZIO CIVILE REGIONALE SPERIMENTALE proposto per la prima volta dalla 
Regione Piemonte. 

Nell'ottica di valorizzare forme di cittadinanza attiva dei giovani, la Regione Piemonte ha inteso avviare il 
Servizio Civile Regionale Volontario ai sensi dell'art. 8 della LR n. 7/2015, da sviluppare nel corso del biennio 
2023/2025. La stessa Regione ha ritenuto opportuno avviare la sperimentazione con una durata limitata dei 
progetti, pari a 8 mesi, (52 volontari per tutta la Regione) e circoscrivere l’ambito d’intervento alla tematica 
del contrasto al disagio giovanile. Sono stati presentati pertanto n. 2 progetti (DG comunale n. 161 del 
06/07/2023) A) FACCIAMO PACE, sede: Politiche Giovanili e  Servizio Civile –  Ob. Generale del progetto: 
Costruire percorsi di partecipazione, cittadinanza attiva e uguaglianza tra i giovani in un'ottica di 
prevenzione alla violenza e al disagio, promuovendo una aggregazione giovanile sana. B) COLTIVIAMO 
ASPIRAZIONI, sede SEDE: CISSACA - Ob. Generale del progetto: Promuovere azioni per la tutela dei diritti 
dei minori, per la prevenzione del disagio minorile e per la valorizzazione e il supporto alle responsabilità 
familiari. 
Con  nota prot. n. 0068500 del 04/08/2023, la Regione Piemonte ha comunicato gli esiti della procedura di 
valutazione e l’ammissione al finanziamento dei 2 progetti presentati.  
Si è quindi proceduto alla pubblicazione del bando di selezione per operatori volontari di servizio civile 
regionale in  avvisi e bandi sul sito istituzionale dell’ente e nella pagina dedicata al Servizio civile regionale 
https://www.comune.alessandria.it/politiche-giovanili-scuola-educazione/servizio-civile-regionale . 
E’ stata realizzata una campagna promozionale e informativa sulle 2 opportunità attraverso la realizzazione 
di materiali cartacei asportabili e materiali digitali diffusi attraverso l’utilizzo dei social. A seguito delle 
procedure di selezione realizzate secondo la normativa vigente sono stati individuati 8 operatori volontari 
di servizio civile regionale (DD n. 2265 del 22/11/2023 ) che rimarranno in servizio sino al 17/01/2024 (25 
ore settimanali). 
 
 

Obiettivo D: Realizzazione Progetto "Act Your Job - Cerchi lavoro? Fatti trovare!" in 
qualità di capofila, nell'ambito dell'omonimo Bando della Regione Piemonte a 
supporto dei giovani alla ricerca del lavoro 
 
Descrizione dell'obiettivo: Attività del tavolo di rete partecipazione al Capacity building da parte dei job 
coach e dei partner di rete, individuazione dei job player, conduzione del job hub, sostegno ai giovani job 
player nell'individuazione di aziende e svolgimento del job shadowing, restituzione ai partecipanti e 
rendicontazione. 

La fase 1, attività del tavolo di rete e capacity building, è stata realizzata entro il 28/02/23; da rilevare che il 
tavolo di rete è stato attivo anche nei mesi successivi, per un continuo scambio e monitoraggio rispetto alle 
attività del progetto.   
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La fase 2, conclusasi il 4/05/23 come da previsioni, ha visto l’individuazione dei giovani  job player e la loro 
partecipazione al job hub, ovvero il corso di formazione a cura dei job coach e dei partner di rete, sulla 
scorta del capacity building, con l’obiettivo di fornire ai giovani job player gli strumenti per la ricerca attiva 
del lavoro, nonché per attivarsi in vista del job shadowing.  

La fase 3, conclusasi il 31/07/23, consisteva nel sostegno ai giovani job player nell'individuazione di aziende 
da parte di partner e job coach, e dello  svolgimento del job shadowing da parte dei job player; sono stati  
realizzati percorsi di job shadowing, ovvero 40 ore di osservazione di  un professionista nello svolgimento 
del suo lavoro,  per 19 dei 20 job player coinvolti: la job player che non ha potuto partecipare al job 
shadowing, grazie all’attivazione e agli stimoli ottenuti con il job hub ha in realtà trovato lavoro, andando 
quindi ben oltre i risultati attesi. 

La fase 4 è terminata il 31/10/2023, con l’invio della rendicontazione di progetto alla Regione Piemonte; nel 
mese di settembre è stata fatta una restituzione ai giovani sul percorso svolto, attraverso un incontro finale 
e il completamento del monitoraggio, da parte di APL, del percorso di job hub e job shadowing effettuati.  
 
Il progetto è terminato, il bilancio è positivo, avendo portato all’attivazione personale dei giovani, che in 
due casi sono stati assunti presso l’azienda in cui hanno fatto job shadowing; si rileva inoltre che la pratica 
del job shadowing, che implica un coinvolgimento nel contesto lavorativo da parte nel giovane ma senza la 
pressione prestazionale di uno stage, è risultata particolarmente significativa ed è sta inserita come azione 
in un progetto attualmente in definizione. Per quanto riguarda Act Your Job, non è stato possibile 
ricandidarsi per l’anno 2023 – 2024, avendo già partecipato con il finanziamento 2022.  
 
 

Obiettivo E: Realizzazione progetto Zero Sei "Facciamo Villaggio?" in qualità di 
capofila/regia, finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo 
 
Descrizione dell'obiettivo: creare tavoli di lavoro permanenti con tutti i partner di progetto (distribuiti su 
Alessandria Ovada, Tortona, Novi Ligure) e con gli operatori dei servizi individuati, con finalità di 
supervisione e programmazione, e attività ponte con le famiglie; realizzazione di attività promozionali di 
comunicazione e informazione e di eventi mirati per le famiglie distribuiti su tutti i territori coinvolti, sulle 
seguenti tematiche: aspetti funzionali/corporei, comunicativi relazionali, esperienza in natura, declinati il 
più possibile in modo integrato; promuovere le Raccomandazioni di Fondazione Compagnia di San Paolo in 
ambito ZeroSei. 
 
 A corredo della descrizione della processualità complessiva di progetto, si specifica che è stata richiesta 
una proroga formale a Fondazione Compagnia di San Paolo fino al mese di dicembre 2023. Proroga accolta 
ed estesa a tutti i progetti-epilogo dei progetti triennali finanziati dalla Fondazione Con I Bambini coinvolti 
dal macro progetto Accompagnamento Zero Sei di Compagnia Fondazione di San Paolo.                                                                                                                     

La Fase 1, con  istituzione tavoli di lavoro e cabina di regia con attività di supervisione programmazione e 
valutazione degli interventi stessi , è terminata il  31/03/2023 per la definizione degli obiettivi e delle 
modalità operative,  ma ha visto la sua operatività proseguire in itinere; La Fase 1, con  istituzione, 
realizzazione dei tavoli di lavoro e cabina di regia con attività di supervisione programmazione e 
valutazione degli interventi stessi  è terminata il 31/03/2023 con la definizione degli obiettivi e delle 
modalità operative,  ma ha visto la sua operatività proseguire in itinere step by step ,  prolungandosi fino al 
mese di dicembre 2023, sfociando naturalmente nella fase 3.                                                                                                                                    

La fase 2, con  messa in campo delle attività formative rivolte ad operatori e genitori su tutto il territorio del 
progetto, sia in presenza che on-line, si è conclusa quasi del tutto entro la data prevista del 30/06/23. Per 
motivi organizzativi di disponibilità dei formatori restano infatti da tenersi entro breve un incontro del 
tavolo di rete e uno con gli operatori per quanto attiene le tematiche comunicativo relazionali, e un 
incontro con le famiglie sulla tematica delle esperienze in natura. Sono invece conclusi gli interventi relativi 
al terzo tema, quello degli aspetti funzionali/corporei.  
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Gli incontri dedicati alle famiglie sugli agli aspetti funzionali/corporei si sono svolti in presenza su tutti i 
territori di progetto (due per ogni territorio) secondo le esigenze specifiche dei partner per un totale di 6 
incontri : ad Alessandria presso la scuola d’Infanzia Campi, a Tortona presso il Centro Famiglia a supporto di 
asili nido e scuole d’Infanzia Comunali gestite dalla Fondazione Istituto S. Chiara e ad Ovada presso i locali 
messi a disposizione da associazione che collabora con CSS di Ovada.        

Gli incontri, rivolti alle famiglie e agli operatori, dedicati all’educazione digitale sono stati tre e hanno visto 
la partecipazione 80 adulti in media per ogni serata.                                                                                                                 
Il tema generale è stato Bambini e digitale: che fare? a cura del prof Michele Marangi media educator.                                                

Gli incontri sulla dimensione magica- comunicativa della relazione per genitori e operatori  tenuti da Hans 
Hermans sono stati 4 e si sono svolti sui territori di Novi Ligure, Ovada e Alessandria, con modalità diverse 
per ogni servizio coinvolto. Di natura maggiormente laboratoriale hanno visto la partecipazione 
complessiva di 60-70 adulti tra genitori e operatori. 

Da rilevare che già ora sono stati raggiunti e superati, su tutto il territorio di intervento , i numeri previsti 
per il raggiungimento degli obiettivi, ovvero 20 presenze ai tavoli di lavoro, 100 operatori raggiunti sul 
territorio, 150 famiglie coinvolte. 

Nella fase 3 - incontri finali dei tavoli di lavoro e restituzione, con termine prorogato a dicembre 2023 - le 
attività dei tavoli di lavoro, sia di regia che per gli operatori, come già accennato nella fase 1 sono riprese 
nel mese di settembre 2023 per valutare le attività ispirate dal percorso messe in campo da tutti i partner 
di progetto. Il gruppo di lavoro allargato ha deciso di proseguire con tali attività per dare compiutezza alla 
processualità di progetto e di organizzare uno scambio pedagogico dedicato, sono stati organizzati ulteriori 
incontri di supervisione e preparazione dello stesso ( in modalità online)  e come strumenti principe di 
lavoro sono state utilizzate due piattaforme: 
- la prima con carattere di back-office multidimensionale https://padlet.com/michemarangi/facciamo-

villaggio-5sdypk8mbrsu05nx;  
-   la seconda utilizzata per l’organizzazione dello scambio pedagogico stesso avvenuto in data 7 dicembre 
2023 link nuovo padlet https://padlet.com/michemarangi/facciamo-villaggio-2-kyr7km1a4ca1k1dh;                       
Lo scambio pedagogico ha visto in centinaio di partecipanti e ha coinvolto rappresentanti di diverse 
istituzioni ASL AL , SCUOLE, Servizi Educativi e Integrativi di tutti i territori coinvolti dal progetto: 
Alessandria, Novi Ligure, Ovada, Tortona. Questo il link al video realizzato https://youtu.be/N3wq-gBU4VY . 
 
Per quanto riguarda la rendicontazione di progetto, Fondazione Compagnia di San Paolo ne ha prorogato i 
termini fino al mese di marzo 2024. Complessivamente, Fondazione Compagnia di San Paolo, ha finanziato 
il progetto per euro 10.000,00 che hanno finanziato i costi delle attività messe in campo con gli esperti; 
tutto il resto fa parte di attività cofinanziate da ogni partner, mentre le attività messe in campo per la 
realizzazione dello scambio pedagogico sono state interamente sostenute dal Comune di Alessandria. 

 
Obiettivo F: Realizzazione Progetto "Patchwork - in rete per i giovani", in qualità di 
capofila nell'ambito del Bando della Regione Piemonte per la realizzazione di 
progetti di supporto psicofisico rivolti ai giovani dal 15 a 29 anni 
 
Descrizione dell'obiettivo: coprogettazione delle attività con i partner della rete, pubblicità delle iniziative, 
coinvolgimento dei giovani nelle attività proposte grazie a un tutor per percorso personalizzato e incontri 
collettivi, riunioni periodiche del tavolo di rete, restituzione ai partecipanti e alla città e rendicontazione; 
 
La fase 1, che prevedeva la coprogettazione delle attività con i partner della rete e la  pubblicità delle 
iniziative, si è conclusa il  31/03/2023; in considerazione del fatto che alcune iniziative vengono riproposte 
nel corso del progetto, la pubblicità e  la comunicazione sono rimaste comunque attivi;  

la fase 2, che prevedeva il coinvolgimento dei giovani nelle attività proposte grazie a un tutor per percorso 
personalizzato e incontri collettivi, con riunioni periodiche del tavolo di rete, si è in parte concluso il 
30/06/23; alcune attività sono proseguite anche nel mese di luglio, mentre la tutor ha continuato a 
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incontrare ragazzi interessati alle attività di progetto; i giovani coinvolti a questo punto del percorso sono 
circa 30 per quanto riguarda le attività a coinvolgimento individuale, e 20 per quelle di gruppo. 

La fase 3 consisteva nella riedizione di quanto previsto dalla fase 2, la rete di partner e collaboratori ha 
proseguito nelle riunioni di monitoraggio, nonché di rimodulazione delle attività proposte; i giovani 
coinvolti a livello individuale sono saliti a 40, mentre se ne sono aggiunti altri 20 per quanto concerne le 
attività a fruizione gruppale, proposte anche nei piccoli Comuni e intensificate in questa fase. Questa fase è 
terminata il 30/11/2023, con il coinvolgimento di 80 giovani e la realizzazione di 8 cicli di corsi/laboratori a 
fruizione individuale e 5 cicli di incontri collettivi.  

La fase 4, di restituzione ai partecipanti e alla città e rendicontazione, si è conclusa il 7/12/2023 con l’invio 
della documentazione completa alla Regione sulle attività svolte. La restituzione ai partecipanti e alla città è 
avvenuta in realtà il giorno 23/11/2023, all’interno della fase 3, in quanto il progetto non poteva essere 
concluso oltre il 7/12/23; l’incontro ha visto al presenza dei partner e dei collaboratori, nonché dei 
rappresentanti dei Servizi pubblici di psicologia del territorio, e dei ragazzi coinvolti in alcune delle attività 
proposte (laboratorio di sostenibilità e cucina).  

Il progetto Patchwork è terminato nel 2023, ma la rete di soggetti coinvolti rimane per sostenere future 
progettualità. 

 
Obiettivo G: Progetto di sostegno alla genitorialità (con professionisti Neuro-Psico-
Motricisti e Pediatri di Comunità) per i servizi 0- 6 anni 
 
Descrizione dell'obiettivo: Promozione di un progetto didattico-pedagogico finalizzato alla funzione di 
sostegno genitoriale attraverso l’attivazione di un programma specifico che verrà sviluppato coinvolgendo 
le figure genitoriali e i minori iscritti ai servizi educativi 0- 6 anni del Comune di Alessandria (con 
professionisti della Neuro-Psico-Motricisti e Pediatri di Comunità) per  affiancare le famiglie nel compito 
educativo. 
 

La fase 1, è stata realizzata entro i termini stabili del 30.06.2023, nella riunione periodica del Tavolo 
intersettoriale “Promozione del benessere nei primi 1000 giorni di vita e sostegno alla genitorialità” - 
Programma Libero 11 del Piano Locale della Prevenzione ASL AL  del  31.05.2023  si è provveduto a  
condividere gli obiettivi e le linee generali del progetto di sostegno alla genitorialità  individuando l’ ASL AL  
quale  primo soggetto partner; 

La fase 2, è stata realizzata entro i termini stabili del 01.09.2023, il personale dell’Ufficio Sistema Educativo 
Integrato ha provveduto alla stesura del progetto che è stato condiviso con l’ordine dei medici per 
l’individuazione del medico pediatra e con l’azienda sanitaria nella riunione indetta per del 14.09.2023;  

La fase 3, è stata realizzata entro i termini stabili del 30.10.2023 attraverso la condivisione del progetto con 
i Comitati di gestione dei servizi educativi Comunali; 

La fase 4 è stata realizzata entro i termini stabili del 15.11.2023 attraverso l’individuazione del Medico 
Pediata, Dott.Comazzi da parte dell’Ordine dei Medici ( comunicazione agli atti PEC n.96530 del 3_11_2023) 

e delle Terapiste della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva da parte di ASL ( comunicazione agli atti 
PEC n. 94453 del 27.10.2023) e la successiva calendarizzazione degli interventi; 

La fase 5, è in corso di svolgimento, la sua scadenza è fissata al 15.06.2024. 

 Con D.G.C. del n. 323 del 12.12.2023 è stata approvata la Convenzione con L’Azienda Sanitaria 
Locale AL disciplinante i reciproci rapporti che intercorreranno, relativamente all’implementazione 
di percorsi di Promozione alla Salute in linea con il Piano Regionale della Prevenzione e alla 
realizzazione del Progetto “Supporto alla Genitorialità: una rete interdisciplinare nel Sistema 
Educativo 0-6 del Comune di Alessandria”; 

 Con D.D. n.2526 del 14/12/2023 ad oggetto:”AFFIDAMENTO DI LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE AL MEDICO PEDIATRA COMAZZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUPPORTO 
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ALLA GENITORIALITÀ: UNA RETE INTERDISCIPLINARE NEL SISTEMA EDUCATIVO 0-6 DELCOMUNE DI 
ALESSANDRIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA” è stato 
affidato l’incarico al Dott.Comazzi Giorgio in quanto in possesso dei requisiti richiesti per le 
prestazioni previste nel Progetto “Supporto alla Genitorialità : una rete interdisciplinare nel sistema 
educativo 0-6 del Comune di Alessandria” mediante contratto di lavoro autonomo occasionale per 
lo svolgimento delle prestazioni richieste nel progetto; 

  

Obiettivo H: Digitalizzazione delle iscrizioni e gestione pagamenti on line per tutti i 
servizi afferenti al Sistema Educativo Integrato (asilo nido - scuola dell'infanzia e 
refezione scolastica) e per la procedura di rilascio cedole librarie 
 
Descrizione dell'obiettivo: Supportare/affiancare le famiglie nella transazione digitale prevista: 
dall'iscrizione informatizzata, alla gestione dei pagamenti nonchè al rilascio dei codici indentificativi per la 
fornitura dei libri di testo. Il potenziamento delle piattaforme digitali già in essere e l'introduzione di un 
nuovo portale di collegamento per la richiesta di cedole librarie, garantiranno l'accessibilità a tutti senza 
discriminazioni. 
 
La Fase 1 è stata realizzata entro i termini stabiliti per la data del  31.03.2023  
Relativamente ai servizi coinvolti si specifica quanto segue: 

 servizio di nido d’infanzia e scuola dell’infanzia comunale : 
Tutte le famiglie già iscritte all’a.s. 2022-2023 sono state raggiunte attraverso comunicati inviati per mail e 
informate durante gli incontri programmati presso le sedi dei servizi educativi; le famiglie di minori nella 
fascia d’età relativa al servizio di nido e scuola dell’infanzia comunale Il Girotondo, residenti nel Comune di 
Alessandria,  sono state raggiunte attraverso i Comunicati Stampa pubblicati: 
- sul Sito del Comune di Alessandria alla pagina dedicata  
https://www.comune.alessandria.it/servizi/politiche-giovanili-scuola-educazione/servizi-scolastici/servizi-
educativi-servizio-nido-dinfanzia, 
-  sulla pagina fb dell’Ente  
- nonché descritta alle famiglie che hanno aderito alla giornata dedicata all’open day presso i servizi 
educativi comunali ; 

 servizio di refezione scolastica: 
 Le famiglie alessandrine e in particolare quelle già iscritte all’a.s. 2022-2023, sono state raggiunte 
attraverso comunicati inviati per mail, tramite comunicati generali pubblicati oltre che sulla pagina dedicata  
del Comune di Alessandria https://www.comune.alessandria.it/servizi/politiche-giovanili-scuola-
educazione/servizi-scolastici/refezione-scolastica anche sulla piattaforma in dotazione al servizio 
denominata SCHOOLWEEB, sui Registi Elettronici delle scuole cittadine nonché su tutti i siti istituzionali 
degli Istituti Comprensivi. 

 cedole librarie online: 
Stesura congiunta del Capitolato con il Settore Politiche di Sviluppo e Innovazione da pubblicare sulla 
piattaforma Sintel finalizzato all’affidamento del servizio online e dell’acquisizione della relativa 
piattaforma; 
 
La fase 2 è stata realizzata entro i termini stabiliti per la data del 30.06.2023  
 
Relativamente ai servizi coinvolti si specifica quanto segue: 
 

 servizio di nido d’infanzia e scuola dell’infanzia comunale : 
 

1) lo Sportello SPID ha funzionato dal giorno 27 marzo 2023  e per tutto l’anno scolastico ( n. di famiglie 
accolte 150)  

2) Le domande di iscrizione on line al nido d’infanzia comunale sono state presentate al link 
https://servizionline.comune.alessandria.it/ nel periodo dal 27 marzo al 26 aprile 2023 e sono state  
coinvolte e supportate nella compilazione e scelta del servizio n.  256  famiglie; 
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3) Il Direttore competente ha approvato dal giorno martedì 13 giugno 2023, le graduatorie definitive, 
mediante la pubblicazione sul sito del Comune: 
https://www.comune.alessandria.it/servizi/politiche-giovanili-scuola-educazione/servizi-scolastici/servizi-

educativi-servizio-nido-dinfanzia ; 

4) L’ufficio competente ha predisposto le riunioni con le famiglie presso le sedi dei servizi educativi per la 

presentazione dell’equipe educativa, del progetto pedagogico e per definire le date degli inserimenti dei 

minori iscritti; 

 

  servizio di refezione scolastica: 

Sono state attivate n. 2 periodi di iscrizioni online alle famiglie iscritte alle scuole del Comune di 

Alessandria: 

A) Prima tranche dal 28 giugno all’11 agosto 2023 - l’ufficio preposto ha fornito, per tutto il periodo di 

apertura delle iscrizioni, l’assistenza e il supporto alla compilazione della domanda di iscrizione. 

Le domande pervenute sono state n. 2014; 

B) Seconda Tranche dal 18 settembre e per tutto l’anno scolastico l’ufficio preposto fornisce, per tutto 

il periodo di apertura delle iscrizioni, l’assistenza e il supporto alla compilazione della domanda di 

iscrizione. Le domande pervenute fino al 31 dicembre 2023 sono n. 1156 ; 

 

 cedole librarie online 

- Con D.D. n. 895 del 29.05.2023 è stato approvato l’affidamento  della gestione digitale delle cedole 
librarie per la fornitura del libri di testo scuole primarie della città di Alessandria. 
Il 31 maggio è stato trasmesso a tutti gli Istituti Comprensivi della Città il comunicato da diffondere alle 
famiglie dei minori iscritti alle primarie della città con tutte le informazioni relative al nuovo servizio online 
di prenotazione delle cedole librarie; 
- Dal giorno 5 giugno sono state sviluppate tutte le attività propedeutiche all’attivazione della piattaforma e 
precisamente: 

1) Coinvolgimento delle scuole e dei librai attraverso l’informativa di tutte le caratteristiche del servizio, delle 
modalità di fornitura dei testi scolastici nonché del confronto attraverso fitti scambi fra le parti coinvolte 
per la definizione dei compiti; 

2) Ricevimento da parte degli Istituti Comprensivi degli elenchi con i dati degli alunni iscritti all’A.S. 2023-2024; 
3) Ricevimento dei file degli alunni residenti nel Comune da parte del Servizio Anagrafe dell’Ente; 
4) Controllo incrociato degli alunni per conferma residenza con sistemazione delle eventuali anomalie; 
5) Caricamento dati di concerto tra ufficio “Diritto allo Studio” del Comune, Istituti Comprensivi e ditta 

aggiudicataria con costante monitoriaggio dei dati necessari all’attività di popolazione della piattaforma; 
6) Attivazione della piattaforma “Comune Facile” dal giorno 13/07/2023 comunicata a famiglie, librai e Istituti 

Comprensivi della Città – La procedura di accesso e utilizzo della piattaforma è pubblicata altresì alla pagina 
dedicata del sito del Comune di Alessandria https://www.comune.alessandria.it/servizi/politiche-giovanili-
scuola-educazione/servizi-scolastici/cedole-librarie-per-la-scuola-primaria; 
 
Sono state generate n. 3503 cedole librarie; 
 
La fase 3 è stata realizzata con un ritardo pari a n. 8 giorni lavorativi rispetto ai termini stabiliti del 
30.09.2023 attraverso una serie di attività propedeutiche svolte in collaborazione con la società ITCLOUD 
Software S.r.l. proprietaria della piattaforma SCHOOLWEB utilizzata dall’ufficio e dalle famiglie iscritte al 
servizio di Refezione Scolastica per l’ implementazione della piattaforma: 
- Con D.D. n. 1902 del 11/10/2023 ad oggetto:” AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTERFACCIA 

CON IL PROTOCOLLO IN USO DAL COMUNE DI ALESSANDRIA MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE DELLA 
PIATTAFORMA SCHOOLWEB DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLA SOCIETÀ IT CLOUD E CONTESTUALE 
IMPEGNO DI SPESA” si è provveduto ad affidare il servizio di interfaccia con il protocollo del Comune che 
ha permesso l’implementazione della suddetta piattaforma; 

 
La fase 4 è stata realizzata entro i termini stabiliti per la data 30.11.2023 raggiungendo il potenziamento 
della Digitalizzazione che ha ridotto sensibilmente i tempi di attesa delle famiglie per accedere alle 
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procedure di iscrizione e pagamento dei servizi  garantendo con le piattaforme digitali "servizi attivi" 24 ore 
su 24. 
Di seguito il prospetto relativo al pieno raggiungimento dell’obiettivo  
 

DOMANDE 
ISCRIZIONE  

NIDO D’INFANZIA 
( 27/03-26/04/23) 

ISCRITTI SERVIZIO 
DI REFEZIONE 
SCOLASTICA  
A.S. 23/24 

 I TRANCHE  
( 28/06-11/08/23) 

ISCRITTI SERVIZIO 
DI REFEZIONE 
SCOLASTICA  
A.S. 23/24 

 II TRANCHE 
(18/09-31/12/23) 

NUMERO SPID 
RILASCIATI 

(01/0131/12/23 

NUMERO 
CEDOLE 
LIBRARIE 

A.S. 23/24 

NUMERO 
ALUNNI 
SCUOLA 

PRIMARIE  
ISCRITTI A.S. 

23/24 

256 2014 1156 150 3503 3449 

 
 
Alessandria 29.01.2024  

 
La Responsabile E.Q. del Servizio  

    Erica Borasio 
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SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Obiettivo I: Biblioteca Civica polo e spazio di aggregazione in sinergia con le Associazioni e le realtà 
culturali del territorio 
 
Fase 1: Coprogettazione Servizio Civile Universale con ISRAL e Museo Etnografico, partner Biblioteca Biomedica 
 
A seguito delle riunioni di orientamento indette dall’Ufficio  Servizio Civile , dopo aver individuato obiettivi comuni,  

si è avviata una  coprogettazione del  Servizio Civile Universale  con ISRAL e Museo Etnografico, con partner la  

Biblioteca Biomedica dell’Azienda ospedaliera. Il progetto” BiblioArte 2.0” ,   nato da questa proficua collaborazione, 

coinvolge il  Servizio Biblioteca / Attività culturali con i suoi uffici Tutela Patrimonio Archivistico e Librario e 

Valorizzazione Patrimonio Museale,  che   ha la concreta necessità di attuare interventi volti sia alla conservazione e 

alla promozione del proprio patrimonio antico e di pregio che  all’aumento dei fruitori delle iniziative culturali 

proposte. Inoltre  tutte le realtà coprogettanti sono preposte alla conservazione, diffusione e promozione della storia 

e della cultura, sia grazie alle opere d’arte ed etnoantropologiche, sia attraverso le fonti scritte e le fonti orali e più in 

generale le ricerche storiche, in coerenza con gli obiettivi sottoscritti nel Protocollo d’intesa per la realizzazione del 

Polo Etnografico di Alessandria (P.E.A.L.). Gli enti coprogettanti si rivolgono all’intera cittadinanza e in particolare 

all’utenza scolastica, alla popolazione fragile, agli studiosi e ai turisti, avendo quali bisogni comuni quelli di 

preservare il proprio patrimonio ed ampliarne la fruibilità e le occasioni di promozione pubblica .Il progetto,  che  per 

il Servizio Biblioteca e Attività culturali prevede la presenza di  4  operatori volontari,  è stato inviato a fine aprile 

all’Ufficio Servizio Civile per formalizzare  la sua  candidatura. 

 La conclusione  della fase 1 , prevista  per il 31/05/2023, si è realizzata  pertanto entro i termini prefissati 
 
 
Fase 2 Incontri e presentazioni di libri in collaborazione con la Biblioteca Biomedica e il Centro per le Medical 
Humanities dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, in preparazione del Festival delle Medical Humanities 
 
In attesa della terza edizione del Festival delle Medical Humanities che si terrà il prossimo autunno, il Centro Studi 

per le Medical Humanities della Azienda Ospedaliera di Alessandria in collaborazione con l'Università del Piemonte 

Orientale,  la Biblioteca Civica  di Alessandria in collaborazione con l’Azienda Costruire Insieme,  ha proposto  tre 

appuntamenti per costruire un  percorso di avvicinamento all’evento autunnale basato sulla cultura come mezzo per 

modellare la malattia, la diagnosi e la terapia, la percezione del paziente e l’attività del medico. Il primo dei tre 

appuntamenti, tutti ospitati nella Sala Bobbio della  Biblioteca Civica, si è svolto il 18 aprile con la presentazione del 

libro  di Sandro Spinsanti, fondatore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities e il Management della Sanità,” La 

cura di modalità palliativa”. Il successivo  appuntamento di Aspettando il Festival è stato realizzato giovedì 4 maggio 

con Marco Giachetti, presidente della Fondazione Sviluppo Ca’ Granda, e Elena Franco, architetto e fotografa, 

mentre giovedì 22 giugno  si sono confrontate sul tema  “Welfare culturale” Catterina Seia, presidente del CCW - 

Cultural Welfare Center, Laura Polastri, direttrice della Biblioteca Civica di Alessandria, e Patrizia Santinon, 

Psicoanalista AO AL e membro del Centro Studi Medical Humanities. L’incontro è stato  l’occasione per riflettere su 

come la cultura possa influenzare positivamente la salute delle persone e in particolare come la partecipazione 

culturale sia un’importante risorsa salutogenica, cioè capace di creare salute, sia nella dimensione della promozione 

e della prevenzione primaria, sia nei percorsi e nelle relazioni di cura, nella costruzione di equità e di qualità sociale. 

 la conclusione della fase  2, prevista  per il  31/07/2023, si è realizzata  pertanto entro i termini prefissati 

Fase 3: Progettazione e realizzazione Evento con il Polo Etnografico 

Il Polo Etnografico di Alessandria è nato con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa  approvato con deliberazione 
G.C. n. 336 del 22.12.2022 per tutelare, valorizzare e rendere sempre più fruibile  il patrimonio delle seguenti  
istituzioni di ricerca etnografica ed interculturale che operano sul territorio alessandrino: il fondo di antropologia ed 
etnografia della Biblioteca Civica, il Museo Etnografico “C’era una volta”,  l’Istituto Cooperazione Sviluppo,  l’ISRAL - 
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Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria, l’Associazione 
Cultura e Sviluppo, l’Associazione PASSOdopoPASSO, il Museo degli Antichi Mestieri e del Tamburello di Basaluzzo.   
Ad un anno dalla sua costituzione  ha espresso la sinergia tra le istituzioni aderenti per la promozione e la fruibilità 
delle rispettive offerte culturali, attraverso la proposta di un programma comune di iniziative connesse ai temi del 
cambiamento socioantropologico, con uno sguardo che dalla nostra realtà storica locale allarga i suoi confini ad una 
prospettiva interculturale e contemporanea. Si è realizzato  quindi un programma condiviso di proposte culturali che 
si sono svolte a partire da novembre 2023  e si concluderanno nel febbraio 2024  coinvolgendo la quasi totalità degli 
enti del Polo. In dettaglio il calendario degli eventi : 
ISRAL 
Martedì 7 novembre, alle ore 17.30, presso l’Enoteca regionale di Ovada a Palazzo Delfino, ha avuto luogo la 
presentazione del 73° numero del “Quaderno di storia contemporanea”. Intitolato  Monti, fossi e filari. Agricoltura e 
paesaggio in provincia di Alessandria,  il Quaderno ricostruisce la storia dell’agricoltura alessandrina in età 
contemporanea, in rapporto con l’evoluzione più generale del nostro territorio, interrogandosi sulle 
trasformazioni oggi in corso e sulle incognite rappresentate dalla crisi  climatica. All’incontro, coordinato dal 
direttore di QSC Cesare Panizza, parteciperanno Tatiana Agliani, Vittorio Rapetti, Giancarlo Subbrero, Vittorio 
Tigrino, autori  di saggi presenti nel volume". 
Passo dopo Passo 
Venerdì 10 novembre, ore 21:00, presso Centro della Terra, Via Rettoria 13 ,Alessandria :”Il patrimonio culturale 
come fondamento dell’identità collettiva del popolo peruviano”. Partecipano: Rafael Mallco, Alessandro Martinotti, 
Lorenzo Formica 
Museo Etnografico della Gambarina  
Domenica 26 novembre 2023. Dalle ore 15:00, nell'ambito dell'evento "File d'antan - Antichi mestieri alla 
Gambarina", animazioni in abiti d'epoca, accompagnati da momenti musicali; alle ore 17:00, nell'ambito della 
rassegna Musicalia "Eccellenze alessandrine": Conferenza concerto su Umberto Eco, con la direzione di Lucio Cuomo 
(Conservatorio Vivaldi di Alessandria). 
Biblioteca Civica di Alessandria 
Martedì 28 novembre, ore  18.00: Inaugurazione della mostra fotografica  “Quartieri di Alessandria nella prima metà 
del Novecento. Le immagini di una città in trasformazione” con la quale, attraverso l’esposizione di fotografie 
d’epoca provenienti da collezioni private e dai fondi della Fototeca Civica, si illustra la trasformazione del paesaggio 
urbano specchio del cambiamento sociale. 
Passo dopo Passo  
Venerdì 1 dicembre, ore 21.00, Centro della Terra, “Sherpa: gli uomini dell’Est” a cura di Giorgio Pieri.  
Istituto Cooperazione Sviluppo  Alessandria 
Nell’ambito del “Festival delle arti recluse”, svoltosi ad Alessandria  dal 30 novembre al 14 dicembre, Mercoledì 6 
dicembre, ore 10.30,  presso la Sala incontri della Prefettura di Alessandria, con la partecipazione di studenti, docenti 
e dirigenti scolastici, si è tenuta la presentazione delle unità di Educazione Civica del progetto “Almeno Uno”,  che 
con le attività “Continueremo a crederci il sale della terra” e  “Auschwitz di là dal mare”,  organizza incontri a Scuola 
e in Carcere per affrontare i temi connessi alla violenza di genere e ai fenomeni migratori. 
Infine l'Associazione Cultura e Sviluppo, in collaborazione con  “Casa di Quartiere - Comunità San Benedetto al 
Porto", giovedì 15 febbraio 2024  in occasione di una serata che sarà dedicata a Rosmina Raiteri, ospiterà Gabriele 
Del Grande con il suo ultimo libro "Il secolo mobile. Storia dell'immigrazione illegale in Europa”. 
Il solo evento organizzato dalla Biblioteca Civica di Alessandria, la mostra fotografica  “Quartieri di Alessandria nella 
prima metà del Novecento. Le immagini di una città in trasformazione”, ha contato oltre 530 visitatori, di cui  circa 
50 presenti all’inaugurazione. 
 

La conclusione di tutte le fasi, prevista entro il 30/12/2023, si è realizzata nei termini previsti 
 

Obiettivo L: Digitalizzazione beni storico-artistico e bibliografici attraverso la pubblicazione su 

piattaforme digitali 

Fase 1: Predisposizione laboratorio di lavoro presso locali della Biblioteca adiacenti ai depositi climatizzati librari per 
la digitalizzazione dei beni 
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Nell’ambito del progetto candidato e già approvato dalla Regione Piemonte per il finanziamento con le risorse del 

P.N.R.R. D.G.R. n. 46 del 03.08.2022 “ Avviso per manifestazione di interesse alla partecipazione al piano di 

digitalizzazione di patrimonio culturale pubblico piemontese tramite le risorse del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 - Cultura 4.0 

(M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.1 "Strategie e piattaforme 

digitali per il patrimonio culturale", Sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione del patrimonio culturale", nel mese di 

gennaio sono stati individuati i locali idonei all’intervento di digitalizzazione, in quanto  situati in area di lavoro non 

accessibile al pubblico, adiacente ai depositi climatizzati in cui sono conservati i beni bibliografici selezionati e dotata 

di finestre schermate,  sono state altresì predisposte le  necessarie postazioni di lavoro (scrivanie, tavoli, etc). La 

planimetria degli spazi che fungeranno da laboratorio è stata quindi inviata per l’approvazione alla Regione 

Piemonte,  Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali. 

La conclusione della fase  1, prevista  per il  31/03/2023, si è realizzata  pertanto entro i termini prefissati. 

Fase 2: Selezione definitiva dei testi da digitalizzare, istruttoria pratiche con la Soprintendenza per movimentazione 
beni 
 
In vista del sopralluogo congiunto dei funzionari della Regione Piemonte e della Soprintendenza ai beni archivistici e 
librari preposti al piano di digitalizzazione del patrimonio culturale piemontese  tramite le risorse del PNRR ,  fissato il  
31 maggio u.s., sono stati selezionati definitivamente i volumi  da presentare per la digitalizzazione, verificandone 
puntualmente lo stato di conservazione  a libro in mano. Quindi, redatti  gli elenchi  aggiornati , si è trasmessa la 
documentazione richiesta  ai sopracitati funzionari. Il sopralluogo ha dato positivo riscontro  sia per la scelta degli 
spazi, ritenuta idonea, che del materiale selezionato, come da comunicazione  formale ricevuta dalla Regione 
Piemonte  il 12 luglio 2023. 
Il numero di risorse digitali da produrre è stato stimato pari a 210.611,  provenienti da  periodi locali pre unitari e 
post unitari, fondo manoscritti, incunaboli, circa 197  cinquecentine e parte delle stampe antiche e dei disegni delle 
collezioni museali. L’istruttoria delle pratiche con la Soprintendenza per movimentazione beni è stata  avviata con 
l’istanza  inviata in data 23/05/2023 e per la quale si è ricevuta l’autorizzazione  in data 23/06/2023. Infine il 21 luglio 
u.s.  è stata inviata alla Regione Piemonte  la dichiarazione a firma del Sindaco, quale legale rappresentante del 
Comune di Alessandria, sull’utilizzo delle riproduzioni digitali dei beni culturali oggetto di digitalizzazione nell’ambito 
del sub-investimento PNRR M1C3 1.1.5 “Digitalizzazione del patrimonio culturale”. 
 

La conclusione della fase  2, prevista  per il  31/08/2023, si è realizzata  entro i termini prefissati. 

 
Fase 3. Avvio attività di digitalizzazione dei libri, stampe antiche e disegni, da parte della ditta incaricata dalla 
Regione Piemonte 
 

Al fine di agevolare ed implementare l’intervento di digitalizzazione previsto sono stati predisposti, come 
richiesto dai funzionari della Regione Piemonte e della Soprintendenza ai beni archivistici e librari , in sede  di  
sopralluogo, elenchi di esemplari librari di pregio  da sostituire  a quelli già indicati, in caso di impossibilità di 
scansione a fini conservativi di questi ultimi. 

 Inoltre si è avviato l’iter per l’avvio della catalogazione informatizzata del fondo manoscritti, propedeutica 
alla sua prossima digitalizzazione, grazie al  contributo assegnato dalla Regione Piemonte con D.D. 441 del 
14/12/2023, e ottenuto con la candidatura del progetto al bando di cofinanziamento anno 2023 denominato : “Il 
fondo manoscritti e l’emeroteca storica locale: interventi di conservazione e valorizzazione delle raccolte di interesse 
culturale della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria”, come da Deliberazione G.C. n. 203 del 07.09.2023,  
per la realizzazione di interventi di conservazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio bibliografico e 
delle stampe di interesse culturale.  

Per quanto concerne la digitalizzazione delle stampe antiche e dei disegni, il competente Ufficio 
Valorizzazione  Patrimonio museale ha istruito il procedimento per il trasferimento dei beni oggetto dell’intervento 
da Palazzo Cuttica alla Biblioteca Civica, sede del cantiere di digitalizzazione. In data 15.12.2023 la Soprintendenza ha 
inviato nulla osta al trasferimento temporaneo dei beni che verrà perfezionato in collaborazione con la 
Soprintendenza ai Beni Librari e Archivistici. 
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L’affidamento delle prestazioni di forniture e servizi per la realizzazione degli interventi suddetti è stato 
disposto con D.D. n. 2639 del 21.12.2023. 

 La conclusione della fase 3, prevista  per il  30/11/2023, non si è realizzata  entro i termini prefissati solo per 
quanto attiene l’avvio della digitalizzazione a causa del ritardo nelle operazioni propedeutiche all’avvio del cantiere 
di digitalizzazione da parte della ditta incaricata dalla Regione Piemonte. 
 

Obiettivo M: Promozione alla lettura per Bambini e Studenti - la Biblioteca Civica intende incentivare la 
collaborazione con gli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado 
 

Fase 1 Realizzazione del Festival "Libri in festa" in collaborazione con l'Associazione il Contastorie 
 

È stata rinnovata la consueta collaborazione con gli organizzatori di Librinfesta, membri dell’associazione il 

Contastorie, mediante specifici conferimenti di incarico affidati dal Settore competente.  Inseriti nel programma 

della manifestazione letture e laboratori curati dai dipendenti del Servizio Biblioteca, con il contributo della Azienda 

Speciale ASMCostruireinsieme.  Alcuni eventi in programma sono stati ospitati nei locali della sede di P.zza Vittorio 

Veneto. Riproposta la  “notte in Biblioteca” che ha consentito ai giovani lettori un’insolita esperienza di ascolto di 

letture sceniche e un’inusuale interazione con i libri, attraverso una particolare conduzione di lettura/monologo  

dialogati. La manifestazione coinvolge di consueto un buon numero di giovani volontari alla cui formazione ha 

contribuito quest’anno un bibliotecario dipendente del Comune. La partecipazione all’evento Librinfesta ha esteso e 

ampliato significativamente la promozione  dei servizi della Biblioteca rivolti alla fascia prescolare e scolare, 

incrementando ulteriormente le prenotazioni delle successive visite didattiche presso la Biblioteca.Totale passaggi in 

Biblioteca per Librinfesta: 241 

La conclusione della fase  1 , prevista  per il  30/05/2023, si è realizzata  pertanto entro i termini prefissati. 

 

Fase 2: Realizzazione esposizione "Le Biblioteche ritrovate" 

 

Nell’ambito del progetto di conservazione e valorizzazione dei beni archivistici e bibliografici cofinanziato dalla 

Regione Piemonte (ex L.R. 11/2018), il 5 dicembre 2022, alla presenza di oltre 60 partecipanti, si è tenuta in  

Biblioteca una conferenza  nella quale sono stati descritti i fondi ebraici antichi del Seminario e della Biblioteca 

Civica, cui ha fatto seguito, il 24 marzo,  l’inaugurazione della mostra “ Le biblioteche ritrovate”. Il percorso 

espositivo è stato l’occasione per avvicinare circa 300 studenti , segnatamente della scuole secondarie di primo e 

secondo grado, alla scoperta del patrimonio librario delle antiche biblioteche alessandrine confluite nella Biblioteca 

Civica. 

La recente campagna di recupero catalografico dei volumi, con lo studio di elementi come le note di possesso, le 

legature e gli ex libris, ha infatti consentito di arrivare alla ricostruzione virtuale dei fondi librari che costituiscono le 

collezioni storiche della Biblioteca: collezioni che, alla luce di queste nuove conoscenze, si possono veramente 

definire “biblioteche ritrovate”. Si tratta in gran parte di librerie di monasteri e conventi di cui si erano perdute le 

tracce a seguito delle soppressioni ottocentesche delle congregazioni religiose, nonché delle collezioni delle più 

importanti famiglie alessandrine e, inoltre, del fondo librario di natura giuridica dell’Avvocazia dei Poveri. Grazie alle 

visite guidate condotte, fino al termine delle lezioni, dalle bibliotecarie  che hanno catalogato i volumi e curato 

l’allestimento del percorso espositivo, gli incontri hanno offerto ai ragazzi anche l’opportunità di approfondire la 

conoscenza della storia del libro e della stampa a caratteri mobili.  Caratteristica dell’esposizione è stata inoltre 

rendere accessibile  questo patrimonio storico pregiato, grazie a tecniche moderne, anche per persone con disabilità 

visive, uditive o cognitive.  Hanno illustrato i volumi didascalie esplicative ad alta leggibilità e corredate da un codice 

QR Code per consentire l’accesso alla visione della mostra  alle persone non vedenti, con la descrizione dei contenuti 

dei libri e delle immagini riprodotte. La  lettura dei testi tramite  Screen Reader ha garantito una maggiore fruibilità 

per le persone con disabilità visiva, e nella prospettiva inclusiva per disabili cognitivi. Inoltre a corredo della mostra,  i 
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pannelli esplicativi generali con impressi codici QR Code hanno consentito la fruizione dei contenuti della mostra 

grazie alla lingua dei segni, utili alle persone non udenti.  E’ stato inoltre realizzato il catalogo della mostra, a cura 

della Biblioteca e della cooperativa Arca, con la quale il Servizio ha collaborato anche per il progetto scientifico 

dell’esposizione. In occasione del Festival Archivissima 2023, la sera di venerdì 9 giugno,  si è svolto infine un 

incontro di studio, rivolto all’intera cittadinanza,  sui fondi storici delle biblioteche del territorio,  al quale sono 

intervenuti storici locali  e specialisti del libro antico. Pertanto la  mostra, che si doveva concludere   il 30  maggio,  è 

stata prorogata al 9 giugno successivo  per rendere possibile la presentazione del catalogo che verrà inviato a tutti gli 

Istituti di Istruzione secondaria cittadini. Dall’inaugurazione alla chiusura, i visitatori della mostra  sono stati 

complessivamente circa 1.000. 

La conclusione della fase  2, prevista  per il  30/06/2023, si è realizzata entro i termini prefissati, cui ha fatto 

riscontro specifica e puntuale rendicontazione alla Regione Piemonte che ha cofinanziato il progetto. 

 

Fase 3: Laboratori didattici periodo primaverile/estivo 

Consolidato il gruppo di lavoro dei dipendenti comunali assegnati alle sale rosse della Biblioteca, che ha consentito 

l’offerta di un servizio più strutturato e la programmazione di  un  calendario efficace di visite rivolte alle  scolaresche 

dei nidi/scuole dell’infanzia e della scuola primaria di primo grado. Letture  animata, laboratorio e visita guidata  è 

stato il format proposto a ciascuna classe. Letture ad alta voce pomeridiane si sono susseguite a cadenza quasi 

mensile, a partire dal mese di febbraio. Sperimentate proposte di letture estemporanee pomeridiane ai piccoli utenti  

in visita in Biblioteca, al di fuori del calendario di programmazione. Ospitata breve presentazione di un libro per 

bambini (fascia 5-9 anni), con successiva  lettura scenica dell’autrice. Accolta e sperimentata una proposta di lettura 

ad alta voce, con piccolo laboratorio in lingua inglese, a cura di una insegnante madrelingua.  Incentivato il prestito 

nella fascia età 3-11 anni. Incrementato numero nuove iscrizioni al prestito per insegnanti e genitori.  Valutate future 

collaborazioni con Azienda sanitaria locale per l’estensione promozione lettura alla fascia prenatale e primi mille 

giorni di vita. Transitati circa 570  bambini, corrispondenti  a circa n° 30 classi (nidi infanzia, scuole infanzia e scuole 

primarie). 

La conclusione della fase  3, prevista  per il  30/08/2023, si è realizzata entro i termini prefissati. 

 

Fase 4: Laboratori didattici periodo autunno/inverno 

Con il mese di ottobre sono riprese la visite guidate delle scolaresche, con lettura e laboratorio tematico e sono  

ripresi  a novembre  gli eventi pomeridiani presso le sale rosse, destinati ai bambini e ai genitori, con la formula 

consolidata della lettura dialogica, accompagnata da attività  a tema, in linea con la ricorrenza del momento 

(Halloween, Natale). La collaborazione con l’Asl Al - Consultorio Famigliare di Alessandria si è concretizzata prima, 

con la partecipazione della Biblioteca  alla Settimana mondiale dell'allattamento, organizzata dall’Asl Al, la 

prima settimana di ottobre, presso lo stesso Consultorio, per sensibilizzare l’utenza sull’importanza della 

lettura precoce nei primi mille giorni di vita e il ritorno all'allattamento al seno; successivamente, con  la 

presentazione di un libro curato dalla Dott.ssa Sara Cappelletti, psicologa e psicoterapeuta alessandrina, autrice de 

“               .                                                         ’                             

              ”  dedicato all’alimentazione del bambino, nei suoi primi mille giorni di vita, rivolto alle future/neo 

mamme, gettando le basi per nuove presentazioni, destinate a bambini  e genitori. Le consolidate relazioni hanno 

consentito l’allestimento di una mostra “I quattro elementi delle opere di Carlo Carrà”, inaugurata il 14 dicembre,  

realizzata con i lavori degli alunni della scuola dell’infanzia Aquilone e della 1A De Amicis dell’IC De Amicis Manzoni, 

visitata da circa 200 utenti, dall’inaugurazione fino alla fine dell’anno. Nel mese di dicembre, i nuovi acquisti che 

hanno implementato il patrimonio delle sale rosse, hanno incrementato i prestiti, nella fascia 3-11 anni. Le attività 

delle sale rosse si sono concluse con uno spettacolo di narrazione teatrale, dedicato alle famiglie e magistralmente 
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condotto da una nota teatrante alessandrina. Nell’ultimo trimestre di attività delle attività delle sale rosse, coinvolti 

circa 700  utenti. 

La conclusione della fase  4, prevista  per il  31/12/2023, si è realizzata entro i termini prefissati 

Obiettivo N: Musei accessibili e inclusivi 

Fase 1 : Studio interventi di adeguamento impianti per persone con disabilità. Incontri preliminari e sopralluoghi 
presso il museo Teatro delle Scienze da parte della ditta incaricata; 

In questa fase si sono svolte le prime riunioni con la Ditta incaricata alla presenza del Disability Manager del Comune 

al fine di valutare e pianificare un crono programma degli interventi di adeguamento impianti necessari come 

previsto dal progetto “I.S.O.L.A.1821 inclusive space organized (for) learning (in) autonomy”. Il Progetto è stato 

realizzato grazie al cofinanziamento della Regione Piemonte che ha assegnato al Comune € 26.539,00  attraverso il 

bando approvato con la D.D. Regionale n. 175/A2002C/2021 del 26 luglio 2021 “LL.RR. 11/2018 e 13/2020. 

"Approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione delle domande di contributo, da parte di 

enti pubblici e privati, a sostegno di progetti per il miglioramento dell’accessibilità delle strutture e dei servizi 

museali per l’anno 2021”. 

Sono state valutate le potenzialità dell’offerta dedicato a tutte le categorie di utenze ma in special modo alle 

categorie degli utenti diversamente abili (il progetto è pensato in particolare per superare le difficoltà dei visitatori 

con deficit cognitivi e con disabilità uditiva). Sono stati effettuati sopralluoghi presso il museo con Settore LLPP e 

Settore Politiche di Sviluppo e Innovazione - Servizio ICT al fine di verificare gli aspetti puramente tecnici e di 

sicurezza finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi: installazione telecamere e impianto di telesorveglianza, 

implementazione collegamenti  impianto elettrico per sistema audio-luci all’interno delle teche, realizzazione 

impianto wi fi, attivazione servizio di sorveglianza e telemonitoraggio da remoto. 

La conclusione della fase  1, prevista  per il  31/01/2023, si è realizzata entro i termini prefissati 

Fase 2: Installazione e predisposizione presso il museo dell'impianto di videosorveglianza per memorizzazione delle 
immagini integrato con la piattaforma e l'app. Realizzazione del portale dedicato al museo. Realizzazione della 
piattaforma e del sistema di prenotazione e automatizzazione accessi.  
 
A partire dal mese di febbraio si sono svolte riunioni per la definizione del percorso di visita e la redazione dei 
contenuti (ricerca iconografica e dei testi descrittivi del percorso museale realizzata con il supporto della Dott.ssa 
Viviana Montanari del Settore Sviluppo Economico e benessere della persona) per realizzazione dell’audioguida del 
museo da fruire da parte degli utenti attraverso l’utilizzo dei propri device personali (smartphone). 
Sono state analizzate le funzionalità da implementare nella piattaforma. E’stato realizzato lo studio e ricerca 
contenuti da parte della ditta per la descrizione della collezione ornitologica attraverso l’attivazione del sistema 
audio-luci per il riconoscimento degli esemplari dell’habitat locale, particolarmente stimolante per utenti altrimenti 
esclusi.  
Si è svolta la presentazione da parte della ditta del portale del Teatro delle Scienze e del sistema di prenotazione. Il 
sito, oltre a raccontare brevemente le collezioni del museo permetterà all’utente di scaricare l’applicazione che 
servirà per usufruire delle automazioni multimediali installate dalla Ditta, quali ad esempio la visita guidata e la 
bacheca della collezione ornitologica. In questa fase è stato affidato l’incarico per realizzazione impianto wi-fi presso 
il museo e di telemonitoraggio comprensivo di controllo e assistenza per un anno. 
 
La conclusione della fase  2 , prevista  per il  30/06/2023, si è realizzata entro i termini prefissati 

Fase 3: Realizzazione sistema di audioguida attivabile con l'app per persone con disabilità uditiva e presentazione 
soluzione esposizione ornitologica dell'habitat locale e individuazione degli esemplari tramite sistema di 
illuminazione. Integrazione dei diversi dispositivi all'interno di uno stesso sistema al fine di automatizzare tramite 
app tutti i processi 
 
Nei mesi di giugno e luglio è stato installato l’impianto wi-fi. E’ stato effettuato l’intervento di collegamento elettrico 
per l’attivazione ed il funzionamento della bacheca della collezione ornitologica. E’ in fase di conclusione lo sviluppo 
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della piattaforma con modulo APP e attivazione delle automazioni del museo (impianto luminoso, impianto audio), 
avvio della visita guidata tramite app, attivazione della bacheca dei volatili.  
A inizio settembre sono stati realizzati test di verifica e di controllo sia da remoto che in loco. A fine settembre, a 
seguito dell’avvio operativo dell’APP MOBILE e della verifica funzionalità delle apparecchiature di domotica installate 
è stato realizzato il collaudo finale e sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione. 
 
La conclusione della fase 3 , prevista  per il  30/09/2023, si è realizzata entro i termini prefissati  

Fase 4: Presentazione del progetto al pubblico e sperimentazione con le scuole cittadine 
Il progetto è stato presentato alla stampa in data 4 ottobre alla presenza delle associazioni del territorio che si 
occupano di abbattimento delle barriere architettoniche e che promuovono l’inclusività e l’accessibilità ai luoghi di 
cultura da parte delle persone con neurosviluppo differente. A partire dalla fine di ottobre, l’APP e relativa audio 
guida sono fruibili sia da parte dei visitatori (tutte le domeniche dalle ore 15 alle 19 in orario di apertura al pubblico 
del museo) sia da parte delle scolaresche (in settimana mediante prenotazione). Si tratta di un passo significativo 
nell’ambito più ampio e concreto al quale la Giunta sta lavorando da tempo che si inserisce nel percorso di 
avvicinamento ad una Città accessibile a tutti, nessuno escluso. Totale laboratori didattici da ottobre a dicembre 
2023 : 16 (con complessivi partecipanti : 334):  
 
In data 10 ottobre è stata inviata in Regione la documentazione relativa alla rendicontazione a saldo in riferimento al 
contributo concesso dalla Regione Piemonte a sostegno del progetto “I.S.O.L.A. 1821”.  
 
La conclusione della fase 4, prevista per il 31/12/2023, si è realizzata entro i termini prefissati  
 
 
OBIETTIVO O : Progettazione scientifica del nuovo museo civico nella ex Chiesa gotica di San Francesco  
 
 
Fase 1: Conferenza stampa e presentazione dell'avvio lavori nella ex- Chiesa di San Francesco e di avvio del progetto 
definitivo esecutivo di allestimento del nuovo museo civico, con progettazione scientifica 
 
In data 6 aprile 2023 in sala Giunta è stato presentato dal Sindaco l’avvio dei lavori di restauro dell’ex chiesa gotica 
San Francesco destinata a diventare la sede del nuovo museo civico grazie al progetto “Alessandria torna al centro 
che il Comune di Alessandria ha presentato alla Regione Piemonte, nell’ambito delle opportunità di finanziamento 
offerte da POR FESR 2014/2020 - Asse VI – Sviluppo urbano sostenibile, progetto di azioni integrate con l’obiettivo di 
rafforzare l’immagine della Città, elevandone le potenzialità economiche attraverso l’implementazione di un polo 
attrattivo turistico e culturale che favorisca lo sviluppo e la crescita di tutto il territorio. 
Tra gli interventi previsti, per i quali sono state avviate nel 2019 le procedure di affidamento per la progettazione e 
per i quali si prevede la realizzazione dei lavori entro il 2025, vi è il recupero architettonico dell’antica Chiesa 
medioevale di San Francesco, in via XXIV Maggio, che consentirà di mettere a disposizione spazi qualificati destinati 
ad accogliere le collezioni civiche.  
Poiché l'intervento prevede il riallestimento nel nuovo Museo delle opere attualmente esposte nel Museo di Palazzo 

Cuttica e nelle Sale Espositive di via Machiavelli, il Servizio Biblioteca e Attività Culturali,  in collaborazione dei Settori 

dell'Area Tecnica e in stretta sinergia con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di 

Alessandria, Asti e Cuneo sta seguendo dal 2022 il progetto scientifico del percorso espositivo del nuovo Museo 

civico della Città, il cui allestimento è stato affidato allo studio Isola Architetti di Torino. 

Nel corso della conferenza stampa il Dirigente del Settore Urbanistica ed il Dirigente del Settore Opere Pubbliche e 

Infrastrutture con il progettista incaricato Arch. Claudio Montagni, hanno presentato il progetto di restauro e 

recupero della ex Chiesa, mentre la Soprintendente Arch. Lisa Accurti ha presentato gli interventi di restauro ed 

indagine diagnostica che saranno realizzati direttamente dalla Soprintendenza con fondi propri. La Dott.ssa Laura 

Polastri ha presentato il percorso che è stato seguito per arrivare alla definizione delle linee guida del progetto 

scientifico redatte rispettivamente dall’Università degli Studi di Pavia (Prof. Maggi) per quanto riguarda le collezioni 

archeologiche, e dall’Università degli Studi di Firenze (Prof. Cervini) per quanto concerne le collezioni storico 

artistiche. L’Arch. Stefano Peyretti dello Studio Isola Architetti ha presentato il progetto di fattibilità del progetto di 

allestimento.  
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Nei primi mesi dell’anno il Servizio Biblioteca a Attività Culturali ha verificato con i progettisti gli inventari, le misure 

e le possibili collocazioni delle opere che saranno oggetto dell’allestimento (beni archeologici e storico artistici).  

La conclusione della fase 1, prevista per il 30/04/2023 si è conclusa entro i termini prefissati. 
 
 
Fase 2: Attività di riordino dei depositi museali. Trasferimento beni da deposito Straneo e da depositi siti presso ex 
Ospedale militare presso nuovi depositi museali di Via San Giovanni Bosco e presso depositi Soprintendenza in 
Cittadella 
 

Nel 2021 con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 01/02/2021, in esecuzione di quanto previsto dalla 
Deliberazione G.C. n. 128 del 04/06/2018, si è disposto di assegnare al Settore Trasparenza, Politiche Educative, 
Culturali e Biblioteca due depositi museali, appositamente approntati dal Settore LLPP, siti nell’immobile 
comunale di Via San Giovanni Bosco (Municipio II) al fine della conservazione del patrimonio archeologico 
comunale e statale in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di 
Alessandria, Asti e Cuneo. 
La realizzazione dei nuovi depositi comunali ha consentito di ricoverare in un'unica sede le collezioni 
archeologiche eliminando definitivamente la parcellizzazione delle sedi di ricovero dei beni (quali ex deposito 
Scuola Media “Straneo” di Via Paolo Sacco e depositi presso ex Ospedale Militare) che non garantivano più gli 
standard minimi di sicurezza e conservazione, anche alla luce della necessità di sgomberare i locali in vista 
dell’avvio dei lavori di restauro della ex chiesa di San Francesco. Il trasferimento dei beni dal deposito Straneo è 
stato effettuato tra il 14 ed il 16 febbraio, mentre il trasferimento dei reperti archeologici dall’ex Ospedale 
militare è stato effettuato dal 22 al 23 maggio a cura di Ditta specializzata in movimentazione di opere d’arte.  
In data 23 maggio è stato inoltre effettuata la riconsegna dei reperti rinvenuti in Piazza della Libertà dell’antico 
Duomo di San Pietro, conservati anch’essi nell’ex Ospedale militare. I suddetti beni di proprietà statale sono 
stati trasferiti nei depositi della Soprintendenza in Cittadella. 
La sistemazione dei depositi museali è propedeutica all’attività di allestimento del nuovo museo in quanto i 
reperti saranno oggetto di studio e dovranno essere selezionati e quindi è di fondamentale importanza che 
siano ricoverati tutti in un’unica sede per essere confrontati dagli archeologi della Soprintendenza.  
 
La conclusione della fase 2, prevista per il 30/06/2023 si è conclusa entro i termini prefissati. 
 
Fase 3: Progettazione scientifica dei beni storico-artistici per l'allestimento del museo civico in collaborazione con il 
Settore LLPP e Urbanistica e la Soprintendenza competente 
Fase 4: Presentazione alla stampa del progetto di allestimento definitivo-esecutivo 
 
Nel primo semestre si sono svolti diversi sopralluoghi nel cantiere con i progettisti e i colleghi dei Settori dell’area 
Tecnica del Comune unitamente ai funzionari della Soprintendenza per verificare i lavori in cantiere in vista del 
futuro allestimento rispetto a quanto già previsto nelle linee guida del progetto scientifico.  
In data 2 maggio si è svolta una riunione della saletta lavori Pubblici alla presenza del Dirigente del Settore 
Urbanistica e Patrimonio, del Dirigente dei LLPP e degli architetti dello Studio Isola finalizzata ad affrontare le 
principali tematiche da chiarire nell’ambito del progetto esecutivo in corso per l’allestimento quali: quadro 
economico di progetto, progettazione dell’apparato multimediale e grafico, condizioni termo igrometriche da 
garantire negli ambienti oggetto di allestimento e dei futuri depositi , predisposizioni impiantistiche.    
A seguito di detta riunione il Servizio Biblioteca a Attività Culturali ha inviato in data 6/06/2023 una nota (Prot. n. 
50074) di precisazione in merito alle condizioni termo igrometriche da garantire per la corretta conservazione delle 
opere come stabilito dall’ ”Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento dei musei” 
(D.M. 10 maggio 2001 oltre agli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali).  
In tal senso, si sono svolti in data 21 giugno e 12 luglio incontri nella sede della Soprintendenza a Torino tra il 
personale del Servizio Biblioteca e Cultura, gli architetti dello Studio Isola e i funzionari della Soprintendenza 
competenti in materia di collezioni archeologiche e beni storico artistici per confronto sulle collezioni da esporre e 
definizione del progetto esecutivo di allestimento.  
In data 8 agosto il funzionario archeologo ha effettuato un sopralluogo presso i depositi archeologici comunali per 
controllare i reperti che saranno oggetto di allestimento e valutare il loro lo stato di conservazione al fine di 
effettuare  la selezione dei manufatti e stilare un eventuale piano di restauro.  
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Nel mese di luglio il Settore Urbanistica e Patrimonio ha sospeso e posticipato la consegna da parte dello Studio Isola 
incaricato della realizzazione del progetto di allestimento definitivo-esecutivo, vista la richiesta e la necessità da 
parte della Soprintendenza di approfondimento degli studi sulla collezione archeologica e sulla collezione storico-
artistica per l’individuazione delle opere da esporre. 
Come da accordi con la Soprintendenza è stata inviata richiesta ai Musei Reali di Torino per poter procedere con il 
ritiro dei beni archeologici di proprietà civica custoditi da oltre vent’anni, per motivi di tutela, presso i depositi dei 
Musei Reali di Torino. L’intervento di trasferimento, affidato alla Ditta FERCAM con Determinazione Dirigenziale n. 
1748 del 22/09/2023,  è stato effettuato in data 7/12/2023 contestualmente alla movimentazione all’interno dei 
depositi di reperti di grande formato che sono stati collocati, a loro volta, per la messa in sicurezza nel deposito 
dotato di impianto antintrusione.   
Al fine di concludere la progettazione scientifica e la selezione delle opere che costituiranno il percorso espositivo, in 
riferimento alla sezione storico-artistica, rilevato con i funzionari della Soprintendenza che necessitavano ulteriori 
sviluppi e approfondimenti da parte dello storico dell’arte dell’Università degli Studi di Firenze che aveva redatto le 
sopra citate linee guida, con Determinazione Dirigenziale n. 2553 del 15/12/2023 si è affidato un incarico di lavoro 
autonomo occasionale per le prestazioni professionali di sviluppo delle linee guida del progetto scientifico delle 
sezioni storico-artistiche al Prof. Fulvio Cervini, Professore Ordinario del Dipartimento di Storia, Archeologia, 
geografia, Arte e Spettacolo dell’Università di Firenze.  
Tale attività consentirà la consegna del progetto scientifico delle collezioni storico-artistiche allo Studio Isola di 
Torino, incaricato per la progettazione e realizzazione dell’allestimento del museo. 
Per quanto attiene la presentazione alla stampa, si è svolto un primo incontro con i giornalisti nell’ambito della 
Commissione Cultura svoltasi in data 21 giugno 2023 ed in seguito con il pubblico in data 11 e 12 novembre 2023, 
con visite guidate su prenotazione, dove congiuntamente i Progettisti, la Soprintendenza e l’Amministrazione hanno 
illustrato lo stato dei lavori del cantiere per la rifunzionalizzazione della ex-Chiesa ed il progetto in fase di 
conclusione di allestimento e di progettazione scientifica. 
 
 
 
La conclusione di tutte le fasi, prevista entro il 31/12/2023, si è realizzata nei termini previsti 
 
 
 

Obiettivo P: Creazione di un cartellone di eventi culturali realizzati da soggetti pubblici e privati 
attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori culturali del territorio. Tale programmazione si attuerà 
anche attraverso l'individuazione ed il successivo utilizzo di spazi sia pubblici che privati. 
Ideazione di esposizioni e convegni in collaborazione con l'Azienda Speciale "Costruire Insieme" 
 

 

Fase 1 Programmazione degli eventi per il periodo primavera-estate, anche in sinergia con l'Azienda Speciale 
Costruire Insieme ed i vari Servizi dell'Ente coinvolti. Ricerca fondi anche tramite bandi- scadenza 31.05.23 
 
Fase 2: Realizzazione eventi periodo primavera-inizio estate 
Scadenza 30.06.2023 
 

Fase 3: Realizzazione eventi programmati per il periodo estivo 
Scadenza 30.09.2023  
 
Fase 4: Completamento ed eventuale revisione del calendario delle manifestazioni previste per il periodo 
autunno-inverno e loro svolgimento. Realizzazione e promozione di una Stagione teatrale cittadina, proseguendo 
le collaborazioni già intraprese con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con le compagnie teatrali e con le scuole 
Scadenza 31.12.2023  
 
 

La programmazione delle iniziative si è concretizzata nell’elaborazione di un palinsesto di eventi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 11/05/2023, da realizzare anche in collaborazione con l'Azienda 

Speciale Costruire Insieme, suddiviso in quattro ambiti tematici: Musica/Arti performative, Cinema/Arti visive, 

Motori/Sport, Turismo e Promozione del territorio, ciascuno dei quali caratterizzati da un evento principale ed alcuni 
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eventi collaterali. In questo primo semestre si sono tenuti gli eventi principali dei filoni Musica/Arti performative e 

Turismo e Promozione del territorio, rispettivamente il San Giorgio Festival in Cittadella dal 23 giugno al 1° luglio e la 

tappa alessandrina della 1000Miglia il 16 giugno. 

Nella seconda metà dell’anno sono previsti gli eventi principali degli ambiti Cinema/Arti visive e Turismo/Promozione 

del territorio, rispettivamente una mostra dedicata a Crepax, in abbinamento al tema napoleonico, ed il Natale 

Alessandrino. 

Il palinsesto degli eventi è servito come base per emanare un avviso pubblico finalizzato alla ricerca di 

sponsorizzazioni, modulato su diversi profili di sponsorizzazione finanziaria: quello del main sponsor dell’intera 

programmazione di eventi, quello di sponsor di un intero ambito tematico e quello di sponsor di un evento 

principale. Resta comunque aperta la possibilità di sostenere singole manifestazioni per mezzo di erogazioni liberali. 

Tale strategia di finanziamento ha permesso di reperire per la 1000 Miglia una sponsorizzazione di € 10.000 da parte 

della ditta Lombardi Metal Recycling ed un contributo di € 3.000 da parte della Fondazione Slala. 

Grazie al bando sono pervenute ulteriori sponsorizzazioni nel corso dell’anno per la realizzazione di eventi culturali: 

30.000,00 euro da parte di Alegas Gruppo Iren (per il sostegno delle manifestazioni Mostra Napoleone + Crepax, 

Concorso Internazionale di Chitarra classica “Michele Pittaluga” , Natale Alessandrino e Capodanno), 19.350,00 euro 

da parte dell’Azienda Paglieri S.p.A (per il sostegno della manifestazione Natale Alessandrino e Capodanno) e 

1.000,00 euro da parte dell’Azienda Pico Maccario A (per il sostegno della manifestazione Natale Alessandrino e 

Capodanno). 

Oltre alla ricerca di sponsorizzazioni, il Servizio nel mese di febbraio ha partecipato al bando “Richieste ordinarie per 

progetti di terzi” della Fondazione CRAL, presentando la propria progettazione di eventi del periodo 

primavera/estate. Tale programma è stato valutato positivamente dalla Fondazione, la quale ha assegnato per la sua 

realizzazione un contributo di 25.000,00 euro, accertati con D.D. 840 del 23/05/2023. Nel mese di dicembre il 

Servizio ha partecipato al Bando pubblico della Regione Piemonte per la concessione dei contributi definiti con L.R. 

14 gennaio 1977, n. 6, annualità 2023, per il quale la Presidenza della Giunta Regionale ha approvato la concessione 

di un contributo di € 30.000,00 per l’organizzazione dell’iniziativa “M’illumino di Storia. Portali di Luce in 

Alessandria”. 

La realizzazione delle manifestazioni si è basata sull’operato degli uffici comunali preposti alla promozione culturale 

e turistica della città, della A.S.M. Costruire Insieme, nonché sull’azione di associazioni, soggetti privati e operatori 

culturali del territorio, ai quali in taluni casi è stato dato da parte dell’Amministrazione un sostegno economico sotto 

forma di un contributo alle spese rendicontate di organizzazione della manifestazione. 

Per quanto riguarda in particolare le mostre, si sono svolte le seguenti iniziative: 

Centenario Felce Azzurra (dal 5 maggio al 16 giugno) Al fine di valorizzare questa eccellenza del territorio è stata 

realizzata, in collaborazione con la ditta Paglieri l’installazione in Piazza Marconi di alcuni pannelli che riproducevano 

le storiche grafiche pubblicitarie del prodotto abbinate a luoghi simbolo della città. Per l’inaugurazione sono 

intervenute un centinaio di persone. 

Sguardi su Alessandria: galleria di immagini della Città, espressione sia di luoghi noti che di aspetti dimenticati, 

l’esposizione è stata curata dal personale dell’Ufficio Eventi e della Fototeca Civica e allestita con fotografie originali 

dal 1850 al 1960 circa, tratte dai fondi della Fototeca. La mostra si è svolta presso le Sale d’Arte di Via Machiavelli ed 

ha riscontrato circa 500 visitatori. 

Il 16 giugno si è svolta l’inaugurazione mostra Gabriele Basilico “Ritorni a Beirut, Back to Beirut”, voluta 

dall’Amministrazione Comunale e organizzata dall’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme che presenta il 

lavoro realizzato da Gabriele Basilico durante quattro missioni fotografiche a Beirut nel 1991, 2003, 2008 e 2011 . 

Il 13 luglio è stata inaugurata una seconda sezione espositiva alle Sale d’Arte Gabriele Basilico. Alessandria 2006, 

dedicata agli scatti fotografici realizzati nella città di Alessandria. Entrambe le esposizioni sono proseguite fino al 
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1 ottobre p.v. In occasione della mostra sono stati organizzati alcuni concerti nel piazzale antistante la Biblioteca 

civica collegati all’esposizione (13 luglio Gianni Coscia e Silvia Benzi, 28 luglio Rudi Bargioni e Antonella Martinelli 

con Malfatti). In totale le presenze in mostra sono state circa 2.000. 

Come evento espositivo di fine anno, organizzato dal Comune in sinergia con l’ASM Costruire Insieme, l’8 
dicembre è stata inaugura la mostra CREPAX + Napoleone. Marengo e altre battaglie di carta. Mostra che nasce 
dalla passione dell’artista per i giochi, nata da bambino e proseguita anche in età adulta. Questa mostra presenta 
infatti figurine in carta di battaglie storiche: Marengo, Waterloo, ecc. disegnate in maniera meticolosa e 
dettagliata. A ciò si accompagna un video che racconta il percorso artistico di Guido Crepax.  
La mostra sta riscontrando un buon successo di pubblico. Dall’8 al 31 dicembre i visitatori sono stati  400. 
 

 

Gli eventi e manifestazioni possono essere presentati come segue: 

nel mese di febbraio si è assistito al ritorno, dopo l’interruzione causata dalla pandemia, dei festeggiamenti del  

Carnevale Alessandrino. Promuovendo una sinergia con le associazioni operanti sul territorio si è voluta dare un 

presentazione unitaria dei momenti di festeggiamento che tradizionalmente si svolgevano nel centro cittadino e nel 

quartiere Cristo. Il 16 febbraio si è svolta al Cristo la sfilata dei carri, organizzata dai commercianti del quartiere, 

mentre il carnevale della città, curato dall’Amministrazione Comunale, si è tenuto in Piazza della Libertà, con una 

serie di spettacoli culminanti nell’esibizione di Cristina D’Avena. 

Per quanto riguarda l’ambito musicale si sono tenuti i seguenti concerti: esibizione dell’Orchestra del Conservatorio 

Vivaldi il 3 maggio in occasione del compleanno della Città, tappa della rassegna provinciale Alessandria Barocca il 2 

giugno e rappresentazione dell’opera Madama Butterfly il 10 giugno presso il cortile del Municipio. Per ciascuno di 

questi eventi si può valutare un’affluenza di 200 spettatori. 

L’avvenimento principale che ha caratterizzato l’offerta musicale di Alessandria è stato però il San Giorgio Festival in 

Cittadella, organizzato da Associazione Anteprima con un contributo economico del Comune di Alessandria, che ha 

così riportato in città un grande festival nel suggestivo scenario della Cittadella, con il seguente programma: 

23 giugno Pintus 

24 giugno Barbascura X 

25 giugno Villabanks 

28 giugno Esperienze D.M. 

30 giugno Gianluca Grignani (rinviato per maltempo, previsto recupero in autunno) 

1 luglio Massimo Ranieri 

Il dato dei biglietti venduti fornito dall’organizzatore è di circa 9600 

 

L’ambito Motori/Sport è stato caratterizzato dalla tappa della 1000 Miglia ad Alessandria il 16 giugno, con il 

passaggio delle 420 auto storiche in gara, la sosta per il pranzo in piazza Garibaldi e la sfilata delle oltre 100 

Ferrari che fanno parte dell’organizzazione della gara. 

 

L’Amministrazione Comunale è stata diretta organizzatrice di due appuntamenti che caratterizzano l’offerta culturale 

della Città: in Piazza Giovanni XXIII si sono infatti tenute la Rassegna “La Milanesiana” (24 e 25 giugno) e la Terza 

edizione del Festival Internazionale dei Templari, 29-30 giugno-1-2 luglio, caratterizzato dalla formula della 

conferenza-spettacolo che abbina momenti di approfondimento storico, con l’intervento di accademici di chiara 

fama, ad episodi di rappresentazione scenica ed intrattenimento musicale. Nella strategia di decentramento degli 

eventi culturali, la serata del 2 luglio si è svolta presso la Chiesa di San Giovanni al quartiere Cristo. Per gli spettacoli 

svolti in Piazza Giovanni XXIII l’affluenza è stata di 200 persone circa a serata per la Milanesiana ed in media di 120 

persone a serata per il Festival dei Templari. 
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Dall’8 agosto ha preso avvio anche la consueta rassegna cinematografica nel Cortile di Palazzo Cuttica CINEMA 

SOTTO LE STELLE, con un calendario di otto proiezioni che si protratto fino alla prima settimana di settembre. Tale 

proposta, oltre ad ampliare l’offerta cittadina del mese di agosto, ha consentito con un biglietto a tariffa unica di € 

4,50 l’accesso ad alcuni dei maggiori successi della stagione cinematografica 2022/2023, privilegiando film adatti a 

famiglie e bambini e film di autore di particolare interesse. La prima serata di proiezione ha visto la partecipazione di 

circa 200 persone tra adulti e bambini. In totale la rassegna ha visto la partecipazione di circa 1.400 persone. 

Nel mese di agosto ha preso avvio il Festival PEM, organizzato dal Comune di San Salvatore con la Direzione Artistica 

di Enrico Deregibus. Anche quest’anno è stata organizzata una serata in Alessandria ed in concomitanza del 

Capodanno Alessandrino, il 31 agosto si è svolto un incontro con musica e parole con l’artista Eugenio in Via Di Gioia, 

con la partecipazione di 200 persone. 

Nel mese di settembre precisamente il 2 e 3, si è svolto presso la Cittadella di Alessandria AleComics Festival di 

fumetto, gioco e cultura, manifestazione nata grazie all’impegno di un gruppo di ragazzi di trasformare “un hobby” in 

un grande evento. La manifestazione ha visto la partecipazione di più di 15.000 spettatori. 

Sempre a settembre, sempre in Cittadella e precisamente il 9 e il 10, si è svolto SBEM, festival dedicato a Sport 

Benessere E Movimento, grande palestra a cielo aperto al fine di avvicinare i cittadini a classiche e nuove discipline 

sportive. L’evento ha avuto molto successo e ha visto la presenza di circa 10.000 partecipanti non solo locali ma 

provenienti anche dall’intera provincia. 

Dal 25 al 30 settembre si è svolta la 55° edizione del Concorso di chitarra classica “Pittaluga”. Ogni anno l’edizione è 

dedicata ad un musicista in particolare e quest’anno il concorso è stato dedicato al chitarrista venezuelano Alirio 

Diaz, nel centenario della sua nascita. 

Il mese di Ottobre è stato dedicato all’arte cinematografica in tutte le sue forme e precisamente: 

- dal 28 settembre al 7 ottobre si è svolto il Festival “Adelio Ferrero” – Cinema e Critica, uno delle più 

importanti manifestazioni dedicate al cinema e alla critica cinematografica, che ha registrato il tutto esaurito 

in molti incontri. 

- dal 20 al 22 ottobre, presso Palatium Vetus e il Teatro Ambra si è svolta la V edizione dell’ “Alessandria Film 

Festival” evento rivolto al mondo dei giovani cultori del cinema, attraverso la rappresentazione di film e di 

incontri con personaggi importanti della cinematografia. 

- dal 24 al 28 ottobre si è svolto il Cinefestival “Immersi nelle storie” , cinque giornate animate da cineforum, 

laboratori, presentazioni e incontri con prestigiosi protagonisti del mondo del cinema, della comunicazione e 

della letteratura. 

 
In occasione delle festività natalizie e di capodanno è consuetudine per la Città di Alessandria programmare diverse 
iniziative e eventi di animazione della città, contribuendo a creare un clima festoso ed accogliente, con la finalità di 
valorizzare gli aspetti economici, culturali e turistici, di promuovere l'immagine di Alessandria. 
 
Pertanto, il 2, il 13 e il 21 dicembre, si sono tenuti alcuni concerti di musica Gospel per le vie della città, curati 
dall’Associazione The Joy Gospel Singers. I concerti hanno riscosso un notevole successo e una buona presenza di 
pubblico 
 
In occasione dell’accensione della nuova illuminazione dell’Arco di via Dante, si è tenuta un’esibizione musicale a 
cura dell’Associazione “Le note sui registri”; 
 
L’associazione Hazard di Acqui Terme, incaricata da Comune di Alessandria, si è occupata dell’organizzazione della 
serata di Capodanno del 31 dicembre e ha  previsto l’esibizione del dj Riccardo Zanatta e di un concerto live a cura 
del gruppo Royal Party Band. 
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Sempre nell’ambito delle iniziative  natalizie e del Capodanno è stato proposto al pubblico, con ingresso libero, un 
concerto dell’Orchestra Classica, che si è tenuto la mattina del 1 gennaio al Teatro Alessandrino con la presenza di 
circa 300 persone ed un concerto per l’Epifania che si è tenuto sempre al Teatro Alessandrino la sera del 5 gennaio 
con l’Orchestra di Franco Taulino. 
 
Rassegna Teatrale 

L’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi il recupero funzionale dell’intero complesso del Teatro Comunale, 

con un ruolo non solo di polo teatrale ma di “Hub della cultura”. Coerentemente con questa idea, l’attività degli uffici 

comunali preposti si è indirizzata alla realizzazione di una Stagione teatrale di prosa e alla promozioni di iniziative 

collaterali, finalizzate a ricreare nel territorio un pubblico interessato, così che la prevista riapertura del Teatro possa 

trovare un’ ampia platea di fruitori. 

Dal 2022/2023 si è tornati ad organizzare in città, dopo alcuni anni si assenza, una Stagione teatrale di prosa 

sostenuta da risorse pubbliche, grazie alle convenzioni sottoscritte tra il Comune di Alessandria e la Fondazione 

Piemonte dal Vivo, approvate con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 288 del 21/12/2021 e n. 273 del 

19/10/2022. 

La progettazione della Rassegna Teatrale 2022/2023 ha visto il suo avvio attraverso un’offerta articolata in una 

Stagione di prosa, comprendente al suo interno un segmento dedicato alle Compagnie teatrali del territorio 

alessandrino; una rassegna rivolta alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, denominata “Puck” e una 

rassegna domenicale indirizzata prevalentemente alle famiglie, così suddivise:  

Rassegna di prosa: 6 spettacoli; 

Segmento Off, dedicato alle compagnie locali: 3 spettacoli; 

Domeniche a teatro: 2 spettacoli; 

“Puck: 6 spettacoli 

Sempre nell’ambito del progetto della Rassegna Teatrale, a cura delle Compagnie teatrali locali, sono stati realizzati 
una serie di incontri (10 circa) rivolti agli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado della Città e della provincia, con 
lo scopo di promuovere il Teatro e la Stagione Teatrale e per raccontare e spiegare i “Mestieri del Teatro”.  

Nell’estate 2023 è stata programmata la Stagione Teatrale 2023 – 2024. 

Come per le passate rassegne, anche per questa è prevista un’ articolata Stagione di prosa di 10 spettacoli, 

comprendente al suo interno un segmento dedicato alle Compagnie teatrali del territorio alessandrino; Puck, il 

teatro ragazzi comprensivo di 6 spettacoli per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria e 3 spettacoli dedicate alle 

domeniche a teatro per le famiglie. A dicembre si è svolto il primo spettacolo relativo alla rassegna teatrale per 

ragazzi “Puck”. 

Visto il successo degli anni passati, sono previsti anche per il 2023 – 2024 i “Mestieri del Teatro”,incontri con gli 

studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado della Città e della provincia. 

Alcune compagnie hanno già preso contatti con gli Istituti interessati e, nei mesi di novembre e dicembre hanno già 

realizzato una decina di incontri. 

Gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Alessandrino, al Teatro S. Francesco e al Teatro Ambra. 

La progettazione della campagna stampa è stata realizzata a cura dell’ASM Costruire Insieme e la Rassegna Teatrale 
è stata presentata alla stampa e al pubblico il 19 ottobre 2023. 

L’obiettivo di questo percorso di promozione è stimolare l’attenzione all’arte e creare un pubblico giovane sensibile 
e informato, anche attraverso piccole esercitazioni pratiche. 
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La conclusione di tutte le fasi, prevista entro il 31/12/2023, si è realizzata nei termini previsti 
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Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, Digitalizzazione e Servizi"; Obiettivo strategico "Efficientamento

CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE URBANISTICA 

Dirigente Arch. Claudio DELPONTE

Obiettivo A: Alienazione del Patrimonio immobiliare

Finalità Strategiche: Attuazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2019/2038 e dell'"Accordo tra lo

Stato e il Comune di Alessandria per il riequilibrio strutturale" di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del

26/01/2023.

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Attività di sollecito agli Enti preposti (Ministero dei Beni 

Tutelati) per il rilascio dell'autorizzazione alle alienazioni
30% 30/06/2023

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, Digitalizzazione e Servizi"; Obiettivo strategico "Efficientamento

dei processi"; Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"; Programma 11 "Altri servizi generali"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 18 "Equa gestione delle entrate

comunali" - Cod. VP 18.01

Descrizione dell'obiettivo: Predisposizione degli atti e attività, per l'alienazione del Patrimonio disponibile del 

Comune di Alessandria

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 2: Attivazione di trattative dirette. 50% 31/08/2023

fase 3: Stipula dell'atto notarile 20% 2250 31/12/2023

100% 31/12/2023

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase 3 è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Obiettivo non raggiunto: se la fase 3 non è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Indicatori di risultato: Alienazione del Patrimonio Immobiliare, del Comune di Alessandria, come da importo previsto nell'Accordo tra lo 

Stato e il Comune di Alessandria per il riequilibrio strutturale

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Rispetto dell'Accordo tra lo Stato e il Comune di Alessandria per il riequilibrio strutturale

Il Dirigente

 

Vincoli: Risorse finanziarie disponibili. Rilascio pareri Enti preposti. Fattori esterni non prevedibili.

Risorse Umane: da individuarsi da parte del Dirigente tra quelle assegnate al Settore Urbanistica e quelle degli altri Settori 

coinvolti

Risorse Finanziarie: ASSEGNATE CON IL PEG - BILANCIO 2023/2025

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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Fase 1:  Sono state inviate due solleciti prot. n. 22745 del 10.03.2023 e n. 48637 del 31.05.2023 a firma del Sindaco aventi ad oggetto: PARERI 

SOPRINTENDENZA, alle quali la Soprintendenza ha risposto con le seguenti note:

- Dichiarazione di Interesse immobile sito in Via Venezia prot. n. 3116 del 06.06.2023,

- Autorizzazione alla Vendita immobile sito in Via Venezia con nota prot. n. 3233 del 09.06.2023;

- Dichiarazione di Interesse immobile sito in Piazza Santa Maria di Castello Ex Sordomuti con nota prot. n. 3200 del 08.06.2023;

- Autorizzazione alla vendita immobile sito in Piazza Santa Maria di Castello Ex Sordomuti con nota prot. n. 3234 del 09.06.2023;

- Esclusione di interesse culturale Baracca Bormida con nota prot. n. 2321 del 30.04.2023;

- Esclusione di interesse culturale Magazzino Fane sito in Via Marengo  con nota prot. n. 3139 del 07.06.2023;                                                                                                                       

Fase 2: attivazione trattative dirette: riferimenti di note con data prot. e oggetto e loro riscontro

Trattative dirette intercorse per la vendita di terreni ai frontisti:

Terreni siti in Via dell'Industria

    - proposta di vendita terreno al frontista società F.lli Bigaran con nota prot. n. 30004 del 31/03/2023 Risposta di accettazione alla sopra citata 

proposta  della società F.lli Bigaran con nota  prot.n . 30848 del 03/04/2023

   - proposta di vendita terreno al frontista società Alexandria s.r.l. con nota prot. n. 30035 del 31/03/2023  Nessuna risposta da parte della Società 

Alexandria s.r.l.

   - proposta di vendita terreno al frontista signor Fornaro con nota prot. n. 29976 del 31/03/2023 Risposta di non accettazione alla sopra citata 

proposta da parte del Signor Fornaro con nota prot.  n. 32084 del 06/04/2023 

    - proposta di vendita terreno al frontista società Erredi Immobiliare s.r.l. con nota prot. n. 30014 del 31/03/2023  risposta di accettazione alla     - proposta di vendita terreno al frontista società Erredi Immobiliare s.r.l. con nota prot. n. 30014 del 31/03/2023  risposta di accettazione alla 

sopra citata proposta della Società Erredi Immobiliare s.r.l. con nota prot n. 30294 del 11/04/2023

    - ulteriore proposta di vendita terreno alla società Erredi Immobiliare s.r.l. con nota prot. n. 34358 del 13/04/2023 risposta di accettazione alla 

sopra citata proposta della Società Erredi Immobiliare s.r.l. con nota prot n. 37779 del 26/04/2023

    - proposta di vendita terreno al frontista società Alliance Medical Diagnostic con nota prot. n. 30000 del 31/03/2023 Risposta di non accettazione 

alla sopra citata proposta da parte della Società Alliance Medical Diagnostic con nota prot. n. 36303 del 20/04/2023 

    - ulteriore proposta di vendita terreno alla società Erredi Immobiliare s.r.l. con nota prot. n. 41998 del 10/05/2023 risposta di accettazione alla 

sopra citata proposta della Società Erredi Immobiliare s.r.l. con nota prot n. 43263 del 15/05/2023

    - proposta di vendita terreno al frontista società Camparo s.r.l. con nota prot. n. 30008 del 31/03/2023 risposta di accettazione alla sopra citata 

proposta della Società Camparo s.r.l. con nota prot. n. 31282 del 04/04/2023

    - proposta di vendita terreno al frontista società Filaneon s.r.l. con nota prot. n. 31751 del 05/04/2023 Nessuna risposta da parte della Società 

Filaneon s.r.l.

    - proposta di vendita terreno al frontista società S.& T.s.r.l. con nota prot. n. 31746 del 05/04/2023 Nessuna risposta da parte della Società S.& T. 

s.r.l.
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s.r.l.

    - proposta di vendita terreno al frontista società Gestione D3 con nota prot. n. 30024 del 31/03/2023 risposta di accettazione alla sopra citata 

proposta della Società Gestione D3 s.r.l. con nota prot. n. 33861 del 13/04/2023

    - proposta di acquisto del potere edificatorio di terreno da parte della Società Gestione D3 s.r.l. con nota prot. n. 57016 del 28/06/2023

Terreno sito in Via Torino ad Astuti

    - richiesta di acquisto terreno sito in Via Torino ad Astuti da parte di frontista con nota prot. n. 27268 del 23.03.2023, in seguito alla precedente 

richiesta veniva proposta la  vendita di tale terreno sito in Via Torino ad Astuti a frontista con nota prot. n.  31733 del 05.04.2023, con risposta di 

accettazione della proposta sopra citata da parte del frontista con nota prot. n. 33082 del 11.04.2023

Fase 3: Durante il 2023 sono stati effettuati n. 7 atti di vendita di immobili e una promessa di vendita per un introito totale netto (escluso IVA) di €  

566.050,00:

1) Vendita Terreno censito catastalmente al Foglio 57 mappale 346 - sito in Via Torino ad Astuti.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1575 del 31.08.2023, in seguito all’atto di vendita avvenuto il 24.07.2023 a Rogito Notaio  Patria rep. n. 22780 

veniva accertata la somma di € 1.586,00 di cui € 286,00 di Iva al 22% per un importo netto di € 1.300,00;

2) Vendita terreni siti in Via dell’Industria ad Alessandria alla Società F.lli Bigaran s.r.l. censiti catastalmente al Foglio 122 mappale 301 e mappale 

303.

Con Determinazione Dirigenizale n. 1822 del 03.10.2023, in seguito all’atto di vendita avvenuto il 02.10.2023 a rogito Notaio Mussa rep. n. 136784,  

veniva accertata la somma di € 78.080,00  di cui € 14.080,00 di Iva al 22% per un importo netto di € 64.000,00;

3) Vendita terreni siti in Via dell’Industria ad Alessandria alla Società Camparo s.r.l. censiti catastalmente  al Foglio 119 mappali  997,  1000 e 1002.

Con Determinazione Dirigenizale n. 2085 del 31.10.2023, in seguito all’atto di vendita avvenuto il 27.10.2023 a rogito Notaio Mussa rep. n. 136859, Con Determinazione Dirigenizale n. 2085 del 31.10.2023, in seguito all’atto di vendita avvenuto il 27.10.2023 a rogito Notaio Mussa rep. n. 136859, 

veniva accertata la somma di € 120.536,00  di cui €  21.736,00  di Iva al 22%   per un importo netto di € 98.800,00;

4) Vendita terreni siti in Via dell’Industria ad Alessandria alla Società Erredi Immobiliare S.r.l. censiti catastalmente al Foglio 123 i mappali 155 , 156 , 

157 , 158 , 160,  161 , 162 , 163  e al Foglio 119 mappali 1005, 1006, 1008, 1010.    

Con Determinazione Dirigeniziale n. 2650 del 21.12.2023, in seguito all’atto di vendita avvenuto il 22.12.2023 a rogito Notaio Mariano rep. n. 

169522,  veniva accertata la somma di € 254.370,00  di cui € 45.870,00  di Iva al 22%  per un importo netto di € 208.500,00. 

5) Vendita Chiesa sita in Piazzetta Bini ad Alessandria censita catastalmente al Foglio 268 mappale qu sub 3.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1574 del 31.08.2023, in seguito a detto atto  di vendita avvenuto il 30.08.2023 a rogito Notaio Mariano n. 

169054, veniva accertata la somma di € 73.000,00 (Iva non dovuta).

6) Vendita reliquato stradale in Via Teresa Michel Zona Centrale Operativa 118 a privato censita catastalmente al Foglio  136 mappale 38 e il 

reliquato stradale Foglio 138 mappale 74.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2588 del 18.12.2023, in seguito a detto atto di vendita  avvenuto il 12.12.2023 a Rogito Notaio Fiorelli rep. n. 

974, veniva accertata la somma di € 5.400,00 (iva non dovuta).
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974, veniva accertata la somma di € 5.400,00 (iva non dovuta).

7) Vendita Fabbricato Alluvionato sito in Via Giordano Bruno censito catastalmente al Foglio 35 mappale 550 a privato.

Dirigenziale n. 2251 del 20.11.2023, in seguito a detto atto di vendita avvenuto il 16.11.2023 a rogito notaio Mussa rep. n. 36914, veniva accertata la 

somma di € 15.050,00 (iva non dovuta)

8) Vendita Immobile denominato Farmacia Comunale sita in Largo Catania ad Alessandria e censita catastalmente al Foglio 132 mappale 432 e parte 

area adiacente.

Con Compromesso del 27.12.2023 veniva promessa la vendita della Farmacia Comunale sita in Largo Catania alla Società “Alessandria Salute s.r.l.” e 

in tale data veniva versato un acconto di  € 100.000,00 a fronte dei totali € 250.000,00 (prezzo totale di vendita) di cui 150.00,00 saranno versati al 

momento dell’atto di vendita che avverrà entro il 31.03.2024.
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE URBANISTICA 

Dirigente Arch. Claudio DELPONTE

Obiettivo B: Proventi dai contratti di locazione

Finalità Strategiche: Attuazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2019/2038 e dell'"Accordo tra lo

Stato e il Comune di Alessandria per il riequilibrio strutturale" di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del

26/01/2023.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, Digitalizzazione e Servizi"; Obiettivo strategico "Efficientamento

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Attività di ricognizione dei contratti attivi, e del Patrimonio 

immobiliare utilizzabile (messo a reddito) 
40% 31/05/2023

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, Digitalizzazione e Servizi"; Obiettivo strategico "Efficientamento

dei processi"; Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"; Programma 11 "Altri servizi generali"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 18 "Equa gestione delle entrate

comunali" - Cod. VP 18.01

Descrizione dell'obiettivo: Predisposizione degli atti e attività, relative ai proventi dai contratti di locazione attivi 

relativi a fabbricati e terreni

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 2:

Accertamento proventi, recupero morosità e interessi dei 

contratti di locazione/concessioni attivi relativi a fabbricati e 

terreni, con l'attualizzazione dei canoni nei contratti da 

rinnovarsi 

60% 31/12/2023

100% 31/12/2023

Risultato atteso: Rispetto dell'Accordo tra lo Stato e il Comune di Alessandria per il riequilibrio strutturale

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase 2 è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Obiettivo non raggiunto: se la fase 2 non è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Indicatori di risultato: Rispetto del cronoprogramma finalizzato all'equa gestione delle entrate comunali

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Il Dirigente

 

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Indicatori di risultato: Rispetto del cronoprogramma finalizzato all'equa gestione delle entrate comunali

Vincoli: Risorse finanziarie disponibili. Effettivo recupero degli importi da Enti esterni, a seguito di riscossione coattiva. Fattori 

esterni non prevedibili. 

Risorse Umane: da individuarsi da parte del Dirigente tra quelle assegnate al Settore Urbanistica e quelle degli altri Settori 

coinvolti

Risorse Finanziarie: ASSEGNATE CON IL PEG - BILANCIO 2023/2025
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Fase 1:  Sono stati aggiornati in base  alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, 29  contratti di concessione/locazione di cui 12 relativi a 

fabbricati e 17 relativi a terreni.                                                                                                                      

Fase 2: Nel corso dell’anno 2023 sono state gestite n. 85 concessioni/locazioni immobiliari, differenziate in 28 relative a terreni e 57 relative a 

fabbricati, per un valore complessivo di € 192.139,37. Si è provveduto a stipulare 3 nuovi contratti di concessione in uso, due dei quali relativi a 

fabbricati e uno relativo a terreni ed a rilasciare un’autorizzazione temporanea per posizionamento di un apiario nomade. Il problema della gestione 

degli utilizzi della Sala Polifunzionale dell’immobile denominato Ex Taglieria del Pelo è stato affrontato e risolto con la predisposizione e l’adozione di 

linee di indirizzo che hanno permesso di definire le modalità di accesso, fruizione e concessione della sala stessa secondo determinate tariffe d’uso.

Si è inoltre dato mandato al Servizio Autonomo Avvocatura di attivare le procedure di recupero delle somme insolute a carico degli inquilini morosi.

Infine si rileva che relativamente all'incremento dei canoni di concessione e di locazione per un importo pari ad euro 19.000,00 come indicati 

nell'Accordo Stato e Comune di Alessandria sottoscritto in data 07/12/2022, si evidenzia che sui capitoli di riferimento è stato accertato un importo 

superiore rispetto allo stanziamento previsto.
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE URBANISTICA 

Dirigente Arch. Claudio DELPONTE

Obiettivo C: Strategia gestionale dell'area della Piscina Comunale Scoperta attraverso forma concessoria di 

partenariato pubblico privato

Finalità Strategiche: valorizzare le potenzialità aggregative, a favore dei cittadini/associazioni nell’erogazione dei 

servizi.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Salute e benessere"; Obiettivo strategico "Una pratica di crescita e 

benessere personale e collettivo"; Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero"; Programma 01 "Sport e 

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Nomina collegio esperti 10%

30 gg dalla 

presentazione della 

proposta da parte 

dell'operatore 

economico

benessere personale e collettivo"; Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero"; Programma 01 "Sport e 

tempo libero"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo di valore pubblico 19 "Promozione sportiva" - Cod. VP

19.01

Descrizione dell'obiettivo:  Espletamento procedure come da normativa di riferimento: decreto legislativo n. 

36/2023

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 2:

Esame della proposta pervenuta da parte del Collegio Esperti

che ne valuterà la fattibilità ai sensi dell'art 193 del D.lgs n.

33/2023

50%

90 giorni (dalla data 

della prima riunione 

del Collegio esperti)

fase 3:
Conclusione della fase di valutazione della proposta ai sensi

dell'art. 193 del D. Lgs. n.36/2023
20%

90 giorni dalla 

conclusione della fase 

2

fase 4:

Proposizione della deliberazione della Giunta comunale per

l'approvazione del progetto di fattibilità e di pubblico

interesse

20% 31/12/2023

100% 

Risultato atteso:  espletamento di tutte le procedure necessarie come da normativa di riferimento:  decreto 

legislativo n. 36/2023

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase 4 è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Obiettivo non raggiunto: se la fase 4 non è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Indicatori di risultato: Rispetto del cronoprogramma in funzione di una futura promozione sportiva.
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Il Dirigente

 

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Vincoli: 

PER LE FASI 2 - 3: espletamento valutazione da parte del Collegio Esperti nei termini (e in caso di mancato rispetto dei termini 

conseguente rimodulazione dei termini)

PER LA FASE 4: fattori esterni non prevedibili

Risorse Umane:  da individuarsi da parte del Dirigente tra quelle assegnate al Settore Urbanistica e quelle degli altri Settori 

coinvolti

Risorse Finanziarie: ASSEGNATE CON IL PEG - BILANCIO 2023/2025
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FASE 1: con pec n. 54309 in data 20/06/2023 a società SIDECU S.A. con sede Legale in Via Enrique Mariñas Romero Periodista nº36 1º - 15009 - La

Coruña (Spagna) e Domicilio Fiscale in Italia: Piazzale L. Cadorna nº10 – 20123 – Milano, ha fatto pervenire all’Ente una proposta di partenariato

pubblico privato, mediante finanza di progetto, avente ad oggetto CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

POLIFUNZIONALE NEL COMUNE DI ALESSANDRIA. In data 14/07/2023 (entro i 30 gg indicati nella fase 1) con determinazione dirigenziale n. 1279 è

stato nominato il collegio esperti composto da n. 3 membri effettivi e n. 3 membri supplenti. In data 31/07/2023 veniva posto in quiescenza il

dirigente del Settore Urbanistica. Con decreto sindacale n. 30 del 23/08/2023 è stato conferito l'incarico di dirigente del Settore Urbanistica all'arch.

Claudio Delponte a far data dal 01/09/2023. 

FASE 2: Il Collegio esperti si è riunito in prima seduta in data 11/09/2023 per la valutazione della fattibilità del progetto presentato. A seguito della

disamina della documentazione inviata il Collegio ha concluso di inviare alla società Sidecu s.a. una nota interlocutoria, con cui comunicare l'inizio

dei lavori e posticipando la formulazione delle richieste di integrazioni e chiarimenti dopo la condivisione delle relazioni dei singoli membri del

Collegio in cui si esplicitano le criticità rilevate. In data 15/09/2023 con nota protocollo n. 0080028 il RUP inviava nota interlocutoria alla società

Sidecu comunicando l'avvio di iter di disamina della documentazione da parte del collegio esperti chiedendo nel contempo anche che venisse

indicato da parte della società il nominativo e i recapiti di un delegato/procuratore in loco. Il Collegio esperti si è avvalso del supporto dell'avv.

Marco Comaschi, incaricato con determinazione dirigenziale n.2251/2022 dell'attività di supporto al RUP. In data 19/09/2023, a seguito di richiesta

della società Sidecu, si teneva un incontro informale con l'amministrazione al fine di definire l'ambito di interesse del PPP. In data 05/10/2023 il RUP

ha raccolto, in una propria relazione, le osservazioni e criticità dei singoli componenti del collegio pervenute in pari data. La Giunta comunale a

seguito dell'incontro informale di cui sopra e visionata la relazione del RUP, con nota informativa in data 19/10/2023 ha stabilito di stralciare il

riferimento al "palazzetto dello sport Palacima", limitando il PPP alla sola piscina scoperta sita in Alessandria, Lungo Tanaro San Martino. Pertanto ilriferimento al "palazzetto dello sport Palacima", limitando il PPP alla sola piscina scoperta sita in Alessandria, Lungo Tanaro San Martino. Pertanto il

RUP in data 06/11/2023 con nota prot. n. 0096769 inviava alla soc. Sidecu richiesta di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione

amministrativa, al PEF., agli elaborati tecnici, nonchè sulle caratteristiche della gestione e sulla bozza di convenzione, che veniva allegata alla

predetta nota con proposte di modifiche e integrazioni riportate a latere, invitando la società stessa a far pervenire la documentazioni integrativa

e/o sostitutiva entro il termine di 90 gg dal ricevimento della nota. La società richiedeva, a questo punto, un incontro interlocutorio per avere

maggiori dettagli, che si svolgeva in data 12/12/2023. A seguito di tale incontro e dopo aver consultato il collegio esperti per chiarire alcune richieste

che erano state formulate, principalmente in merito al PEF, il Rup in data 15/12/2023 con propria nota prot. n. 0109197 inviava le precisazioni

richieste dalla società. Pertanto la fase 3 non si è ancora conclusa, essendo ancora in attesa della documentazione definitiva che dovrà essere

riformulata dalla società completa di nuova asseverazione a seguito della modifica dell'oggetto del parternariato così come stralciato con nota

informativa della Giunta Comunale del 19/10/23, di cui sopra.

Anno 2023 4
67



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE URBANISTICA 

Dirigente Arch. Claudio DELPONTE

Obiettivo D: Variante strutturale di adeguamento al PAI a seguito della Deliberazione della Giunta regionale 28 

dicembre 2022, n.27-6373

Finalità Strategiche: Stabilire un nuovo quadro normativo/applicativo alla luce delle criticità idrogeologiche 

scaturenti dall'approvazione dei decreti del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po 

numeri: 321/2021, 121/2022.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo strategico "Rigenerazione urbana, 

riqualificazione degli spazi e sicurezza"; Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"; Programma 01 

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Determinazioni dirigenziali per l'assegnazione degli incarichi ai 

professionisti e studi per prestazioni come da normativa
60% 15/12/2023

riqualificazione degli spazi e sicurezza"; Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"; Programma 01 

"Urbanistica e assetto del territorio"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo di valore pubblico 05 "Assetto urbanistico, sociale e

qualità dell'abitare" - Cod. VP 05.01

Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle disposizioni regionali riguardanti i Comuni con strumento urbanistico 

non adeguato al PAI-DGR 27/6373 del 28/12/2022 

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 2: Stipula contratti dei relativi incarichi di cui alla fase 1. 40% 2250 31/12/2023

100%

Risultato atteso:  Affidamento incarichi e avvio predisposizione elaborati della variante strutturale di adeguamento 

al PAI

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase 2 è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Obiettivo non raggiunto: se la fase 2 non è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Indicatori di risultato: Rispetto del cronoprogramma in funzione di un futuro miglioramento dell'assetto urbanistico.

Il Dirigente

 

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Vincoli: fattori esterni non prevedibili.

Risorse Umane:  da individuarsi da parte del Dirigente tra quelle assegnate al Settore Urbanistica

Risorse Finanziarie: ASSEGNATE CON IL PEG - BILANCIO 2023/2025
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FASE 1: entro il 31/7 sono state predisposte e caricate su HyperSIC dal dirigente competente le determinazioni di affidamento incarichi. A seguito 

dell'insediamento dall' 1/9 del nuovo dirigente, l' Assessore competente ha richiesto il riavvio della procedura in funzione dei nuovi indirizzi emersi 

negli incontri con la Regione Piemonte nel mese di ottobre 2023. Pertanto in data 15/11 si è provveduto a pubblicare  AVVISO DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA/SISMICA DEL P.R.G.C. E REDAZIONE 

ELABORATI IDRAULICI (ART.14, C.2  LETTERE A e B L.R. N.56/77) PER LA VARIANTE AL P.R.G.C.  DEL COMUNE DI ALESSANDRIA,  ART.17 C.4 E 9 

L.R.N.56/77, DI ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO VIGENTE E AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R. DEL 28/12/2022 N. 27-

6373. Si è altresì richiesta agli uffici finanziari variazione di bilancio per la copertura finanziaria dell'incarico a valere sull'annualità 2024. 

FASE 2: la stipula dei contratti di affidamento incarichi viene posticipata ai primi mesi del 2024, in attesa della variazione di bilancio per la copertura 

della spesa. 
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE URBANISTICA 

Dirigente Arch. Claudio DELPONTE

Obiettivo E: Interventi di ristrutturazione immobili ATC

Finalità Strategiche: FCPNRR-48 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DI E.R.P. IN ALESSANDRIA, VIA 1821 N.6 E VIA GUASCO N. 112.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo strategico "Rigenerazione urbana, 

riqualificazione degli spazi e sicurezza"; Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"; Programma 02 

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1 Determina di aggiudicazione dei lavori 20% 15/02/2023

riqualificazione degli spazi e sicurezza"; Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"; Programma 02 

"Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo di valore pubblico 05 "Assetto urbanistico, sociale e

qualità dell'abitare" - Cod. VP 05.02

Descrizione dell'obiettivo: Intervento di riqualificazione, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria di 

alloggi di proprietà comunale in Alessandria, siti in via 1821 n.6 e via Guasco n. 112. Progetto finanziato con fondi del 

Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia

residenziale pubblica” Missione 2, Componente 3 del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, di cui al D.L. n. 59/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2021.

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 2 Stipula del contratto di affidamento dei lavori 30% 2250 31/05/2023

fase 3 Verbale di consegna dei lavori all'aggiudicatario dei lavori 30% 31/08/2023

fase 4 Approvazione primo stato di avanzamento lavori 20% 31/12/2023

100% 31/12/2023

Risultato atteso:  Rendicontazione alla Regione Piemonte per l'erogazione degli ulteriori acconti sul contributo 

concesso

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase 4 è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Obiettivo non raggiunto: se la fase 4 non è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo

Il Dirigente

 

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo non raggiunto: se la fase 4 non è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Indicatori di risultato: Rispetto del cronoprogramma in funzione della ristrutturazione di n. 13 alloggi del Comune di Alessandria.

Vincoli: rispetto delle tempistiche da parte degli organi incaricati all'approvazione dei progetti. 

Per tutte le fasi: Risorse finanziarie disponibili. Fattori esterni non prevedibili.

Risorse Umane:  da individuarsi da parte del Dirigente tra quelle assegnate al Settore Urbanistica e quelle degli altri Settori 

coinvolti

Risorse Finanziarie: ASSEGNATE CON IL PEG - BILANCIO 2023/2025
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Fase 1:  I lavori sono stati aggiudicati con D.D. n.221 e 222 del 08/02/2023.                                                                                                                           

Fase 2: I contratti di affidamento dei lavori sono stati stipulati in data 31/03/2023 con atti rep.n.675 e 676. 

Fase 3: I verbali di consegna dei lavori sono stati sottoscritti in data 02/05/2023.

Fase 4: E' stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori relativo all'edificio di Via Guasco n.112 con determinazione dirigenziale n.2180 del

13.11.2023.

Per quanto riguarda l'edificio di Via 1821 i relativi lavori sono stati sospesi il 23/10/2023, in quanto è risultata necessaria la predisposizione di una

variante in corso d'opera e non è ancora stato emesso il primo stato d'avanzamento dei lavori poichè non è stata raggiunta la percentuale stabilita

dal Capitolato Speciale d'Appalto. 
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE URBANISTICA 

Dirigente Arch. Claudio DELPONTE

Obiettivo F: Partecipazione al "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA)"

Finalità Strategiche: il Programma promuove processi di rigenerazione di ambiti urbani  attraverso interventi e 

misure riconducibili alle seguenti cinque linee principali d'azione:

a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello 

stesso;

b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto 

urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;

c. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture 

urbano-locali;

d. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità 

ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;

e. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare

urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo strategico "Rigenerazione urbana,

riqualificazione degli spazi e sicurezza"; Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"; Programma 02

"Edilizia residenziale pubblica e locale e Piani di edilizia economico-popolare"
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Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1
Determina di approvazione (O.D.A.) Ordine Di Attivazione del 

contratto specifico: contratto di progettazione
20% 2250 15/02/2023

fase 2
Proposizione della deliberazione di Giunta Comunale per 

l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica
30% 30/06/2023

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo di valore pubblico 05 "Assetto urbanistico, sociale e

qualità dell'abitare" - Cod. VP 05.03

Descrizione dell'obiettivo: RESIDENZE UNIVERSITARIE E BIBLIOTECA CIVICA: Rifunzionalizzazione di due immobili

pubblici, per la realizzazione di residenze universitarie comunali e il completamento della Biblioteca Civica Francesca

Calvo

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fase 3
Proposizione della deliberazione della Giunta Comunale per 

l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo
30% 15/10/2023

fase 4
Determina di approvazione dei seguenti O.D.A.: Esecuzione 

lavori, direzione lavori e collaudo
20% 15/12/2023

100% 15/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo
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Risultato atteso:  Rendicontazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del rispetto dei termini di 

attuazione dell'intervento della Città di Alessandria nell'ambito del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 

dell'Abitare (PINQUA)".

Obiettivo raggiunto al 100%: se la fase 4 è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Obiettivo non raggiunto: se la fase 4 non è stata espletata entro la scadenza finale prevista, con rispetto dei vincoli.

Indicatori di risultato: Rispetto del cronoprogramma in funzione del futuro assetto urbanistico e qualità dell'abitare.

Vincoli: rispetto delle tempistiche da parte degli organi incaricati all'approvazione dei progetti. 

Per tutte le fasi: Risorse finanziarie disponibili. Fattori esterni non prevedibili.

Il Dirigente

 

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Risorse Umane:  da individuarsi da parte del Dirigente tra quelle assegnate al Settore Urbanistica e quelle degli altri Settori 

coinvolti

Risorse Finanziarie: ASSEGNATE CON IL PEG - BILANCIO 2023/2025
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Fase 1: con determinazione n. 132 del 27/01/2023 sono stati approvati gli Ordine di attivazione ed i contratti specifici e si è proceduto all’affidamento della

prestazione di progettazione (Progetto di fattibilità e Definitivo/Esecutivo unificati) dei Lotti 1 e 2 del progetto di Rifunzionalizzazione di due immobili pubblici, per

la realizzazione di residenze universitarie ed il completamento delle opere presso la biblioteca civica all’operatore economico RTP: RINA CONSULTING S.P.A.

(mandataria), CORVINO+MULTARI S.R.L. – ARETHUSA S.R.L. – DFP ENGINEERING S.R.L. (mandanti). 

Fase 2: in data 28/06/2023 è stata proposta la deliberazione di Giunta Comunale relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica.

Fase 3: relativamente all'approvazione del progetto definitivo esecutivo si rileva che: con determinazione n.1113 del 27/06/2023 si è proceduto all’affidamento

della prestazione di verifica della progettazione dei Lotti 1 e 2 all’operatore economico a CONTECO CHECK s.r.l..

In data 18/07/2023 prot.n.63469 è stato consegnato una prima versione del Progetto Definitivo Esecutivo, subito inoltrato alla Società incaricata della verifica e alla

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo nonchè alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza al fine di richiedere il dovuto parere.

Parimenti in data 27/07/2023 con nota prot.65716 sono stati trasmessi al Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria gli elaborati progettuali richiesti e la

modulistica necessaria alla valutazione di competenza. In data 22/09/2023 con nota prot. 172389 è stato ricevuto il Parere del Comando dei Vigili del Fuoco di

Alessandria, favorevole con alcune prescrizioni.

In data 6/09/2023 e 8/09/2023 è stato ricevuto un primo Rapporto di Verifica Intermedio da CONTECO CHECK s.r.l. che elencava diversi rilievi da trattare, cui è

seguita una prima revisione del progetto consegnata il 13/10.

In quest’ultimo sono stati ancora evidenziati rilievi non risolti che, uniti al Parere della Soprintendenza pervenuto il 3/11, positivo ma con diverse prescrizioni, hanno

comportato una seconda revisione del progetto, trasmessa a CONTECO CHECK s.r.l. il 27/11.

Purtroppo quest’ultima revisione presentava ancora rilievi non risolti, secondo il rapporto pervenuto il 6/12, pertanto la verifica non risulta ancora conclusa e non è

stato possibile procedere alla validazione da parte del RUP. E’ tuttavia in corso l’aggiornamento progettuale ed è imminente un incontro con progettisti e verificatori

per chiarire puntualmente le osservazioni ancora aperte. La conclusione della verifica avverrà entro il 20.01.2024, conseguentemente potrà essere approvato ilper chiarire puntualmente le osservazioni ancora aperte. La conclusione della verifica avverrà entro il 20.01.2024, conseguentemente potrà essere approvato il

Progetto Definitivo/Esecutivo al fine di poter dare avvio e concludere la successiva Fase4.

Fase 4: Nelle more di approvazione del progetto definitivo esecutivo al fine di rispettare le tempistiche concordate con il Ministero delle Infrastrutture e delle

Mobilità Sostenibili nella Convenzione sottoscritta, si è già provveduto alla condivisione con il RTP LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI s.r.l. (mandataria) e

CICALESE IMPIANTI s.r.l. (mandante), già individuato da Invitalia per l’attuazione dei Lavori, del Progetto Definitivo Esecutivo, sebbene non ancora validato,

dell’Ordine di Attivazione, dello Schema di Contratto Specifico e dei relativi allegati. Tali documenti sono stati restituiti compilati dal RTP affidatario che ne ha presa

completa visione ed attualmente si sta procedendo alla definizione del contratto.

Sono stati altresì condivisi gli OdA, gli Schemi di Contratto Specifico ed i relativi allegati con il già individuato RTP incaricato del collaudo tecnico amministrativo,

strutturale ed impiantistico, che sta procedendo alla stipula delle dovute garanzie e polizze. Con determinazione 2546 del 14.12.2023 sono stati approvati i seguenti

documenti: la Relazione a firma del Responsabile del Procedimento che attesta che il progetto Definitivo Esecutivo è conforme al progetto valutato e ammesso a

finanziamento, il Quadro Economico del progetto Definitivo Esecutivo, gli schemi degli Ordini di Attivazione e lo schema di Contratto Specifico già condivisi con

l’impresa affidataria.
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Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo Strategico "Lo smart concreto e alla portata di tutti";  Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di 

gestione; Programma 08-Statistica e sistemi informativi

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:  Obiettivo Valore Pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e trasparenza" - Codice VP 02.01

Descrizione dell'obiettivo:  La prima fase include le procedure di affidamento e di aggiudicazione dei contratti tenuto conto delle disposizioni dettate dal D.L. n. 77/2021 volte a ridurre 

sia i tempi delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica sia quelli di esecuzione dei contratti. Le fasi successive, di carattere squisitamente tecnico, riguardano in concreto  la 

progettazione, lo sviluppo e la successiva attivazione di API integrate con gli applicativi gestionali per la messa a disposizione di Dati verso altre Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti 

fruitori esterni. Una volta completate le attività è prevista la validazione della realizzazione da parte di AGID.  A conclusione di tutto il processo, si provvederà ad inoltrare la domanda di 

erogazione del finanziamento al Dipartimento per la Trasformazione Digitale allegando la documentazione che illustra i risultati raggiunti, come indicato nell’allegato 5 dello specifico 

CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo A: Progetto PNRR per la realizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

Finalità Strategiche: L'obiettivo si inserisce nell’ambito del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza ed in particolare risponde al bando relativo all’Avviso misura 1.3.1 “Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati”. (Delibera di Giunta n. 2022/284) CUP I51F22004670006 con la finalità strategica di realizzazione di nr. 4 API per la messa a disposizione di banche dati comunali.

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1: Contrattualizzazione fornitori 25% 27/10/2023 Raggiunto Contrattualizzazione effettuata con 

Determinazione Dirigenziale n.2051 del 27/10/2023

fase 2: Realizzazione A.P.I. 40% 27/04/2024

fase 3: Validazione realizzazione da parte di Agid 20% 27/10/2024

fase 4: Incasso del Finanziamento 15% 27/04/2025

100%

27/04/2025

erogazione del finanziamento al Dipartimento per la Trasformazione Digitale allegando la documentazione che illustra i risultati raggiunti, come indicato nell’allegato 5 dello specifico 

Avviso, attestando il contributo al perseguimento dei target associati alla Misura nel rispetto dei tempi.

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 27/04/2025Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie:  Specifico Finanziamento Bando PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 

INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA’ - MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI

Vincoli: Coordinamento con altri Enti e Agid per la definizione di un dizionario  e di un tracciato record comune per la pubblicazione di 

banche dati standard

Risultato atteso alla scadenza finale: realizzazione di nr. 4 API per la messa a disposizione di banche dati comunali

Obiettivo raggiunto al 100% alla scadenza finale: incasso somme finanziate 

Obiettivo raggiunto annualità 2023: espletamento della fase 1 entro la scadenza prevista

Obiettivo non raggiunto alla scadenza finale: mancato incasso delle somme finanziate

Obiettivo non raggiunto annualità 2023: mancato espletamento della fase 1 entro la scadenza prevista

Indicatori di risultato: attivazione di nr. 4 API per la messa a disposizione di banche dati comunali entro il 27/04/2024 - Almeno 10 

accordi attivi per la condivisione delle banche dati tramite API entro il 27/04/2025

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'obiettivo:   La piattaforma permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti, provvedimenti, avvisi e 

comunicazioni prodotti dalla stessa, prevedendo di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini. 

Permette di raggiungere i cittadini attraverso canali di comunicazione digitale o analogica e riduce alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione della 

migliore modalità di comunicazione. In particolare, l'Avviso Pubblico PNRR, Misura 1.4.5, richiede di attivare due servizi di notifica: a) Notifiche comunnicazioni a Valore Legale relative ad 

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo B: Progetto PNRR per la realizzazione della Piattaforma Notifiche Digitali (PND)

Finalità Strategiche: Rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della PA, con risparmio per la 

spesa pubblica e minori oneri per i cittadini; Digitalizzazione della gestione dell’intero processo; Centralizzazione del processo di notifica (regole standard per tutte le PA).  INTEGRAZIONE 

con P.N.D. dei processi di notificazione degli atti a valore legale attualmente in uso presso l'Ente.

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico: Comune e Città Sostenibile - Obiettivo Strategico: Lo smart concreto e alla portata di tutti  Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di 

gestione Programma 08-Statistica e sistemi informativi

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:  Obiettivo Valore Pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e trasparenza" - Codice VP 02.02

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1: Contrattualizzazione dei fornitori 25% 31/03/2023

Raggiunto Contrattualizzazioni effettuate e inserite  

nella piattaforma PADigitale2026 a Marzo 2023 a fronte 

delle Determinazioni Dirigenziali n.425 del 9/3/2023 e 

n.378 del 06/03/2023 integrata con n.476 del 

20/03/2023 

fase 2: Realizzazione Integrazione processi di notifica con PND 40% (Cod. 2252) e (Cod.2247) 31/03/2024

Raggiunto Integrazioni effettuate come evidenziato 

nella piattaforma PADigitale2026 per le Notifiche 

Codice della Strada in data 13/12/2023 e per le 

notifiche anagrafiche in data 26/10/2023

fase 3: Validazione realizzazione da parte di Agid 20% 30/09/2024

fase 4: Incasso del Finanziamento 15% 28/02/2025

100%

migliore modalità di comunicazione. In particolare, l'Avviso Pubblico PNRR, Misura 1.4.5, richiede di attivare due servizi di notifica: a) Notifiche comunnicazioni a Valore Legale relative ad 

Ufficio Anagrafe; b) Notifiche Violazioni al Codice della Strada. Normativa di riferimento: L. 160/2019; D.L. 76/2020; Decreti MITD del 08/02/2022 e del 30/05/2022.

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

100%

28/02/2025Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Obiettivo raggiunto al 100% alla scadenza finale:  incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.4.5

Obiettivo raggiunto annualità 2023: espletamento della fase 1 entro la scadenza prevista

Obiettivo non raggiunto alla scadenza finale: mancato incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico Misura

1.4.5

Obiettivo non raggiunto annualità 2023: mancato espletamento della fase 1 entro la scadenza prevista

Indicatori di risultato: attivazione dei due servizi di notifica (VL per Ufficio Anagrafe e Violazioni al C.d.S.). - Effettuare almeno 500 

notifiche nel 2024 e 10.000 nel 2025

Vincoli: Integrazione con banche dati già esistenti.

Risultato atteso alla scadenza finale: attivazione servizi di notifica (VL per Ufficio Anagrafe e Violazioni al C.d.S.) con acquisizione

finanziamento.

Il Dirigente

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore e delle strutture coinvolte

Risorse Finanziarie: Specifico finanziamento relativo alla Missione 1, Componente 1 del PNRR - Unione Europea nel 

contesto dell’iniziativa NextGenerationEU,  dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.5 -

"Piattaforma Notifiche Digitali" 

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'obiettivo: Per quanto riguarda i siti comunali, l’obiettivo del presente avviso è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il 

modello di sito comunale, e in conformità con le Linee guida emanate ai sensi del CAD; per quanto riguarda i servizi l’obiettivo è di mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure 

erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici. L'Avviso Pubblico PNRR, Misura 1.4.1, 

richiede di implementare il modello per il sito dell'Ente (Pacchetto cittadino informato) e di ridisegnare i servizi selezionati da un elenco proposto(Pacchetto cittadino attivo)

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo C: Progetto PNRR per il miglioramento dell’Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Finalità Strategiche:  Attuazione degli obiettivi dell' Accordo Stato Città G.C. n.6/2023: Sviluppo servizi digitali al Cittadini. Progettazione tecnica e sviluppo del sito comunale e dei servizi 

digitali al cittadino, al fine di consentire una migliore fruizione al cittadino/utente dei servizi forniti attraverso le interfacce digitali esposte al pubblico all’indirizzo istituzionale.

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Comune e Città Sostenibile"; Obiettivo Strategico "Lo smart concreto e alla portata di tutti";  Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di 

gestione; Programma 08-Statistica e sistemi informativi

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:  Obiettivo Valore Pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e trasparenza" - Codice VP 02.03

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1: Contrattualizzazione dei fornitori 25% 15/05/2023

Raggiunto Contrattualizzazioni effettuate con 

Determinazioni Dirigenziali n.534 del 30/03/2023, n.716 

del 28/04/2023 (affidam.in house e aggiudicazione CSI 

Piemonte) e n.762 del 11/05/2023 lavori svolti in 

economia 

fase 2:

Realizzazione interventi di sviluppo dei sito comunale e 

standardizzazione servizi forniti al cittadino attraverso 

interfacce digitali.

40% 05/07/2024

fase 3: Validazione realizzazione da parte di Agid 20% 25/10/2024

fase 4: Incasso del Finanziamento 15% 24/06/2025

100%

24/06/2025Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

richiede di implementare il modello per il sito dell'Ente (Pacchetto cittadino informato) e di ridisegnare i servizi selezionati da un elenco proposto(Pacchetto cittadino attivo)

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

24/06/2025Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Obiettivo raggiunto al 100% alla scadenza finale:  incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.4.1

Obiettivo raggiunto annualità 2023: espletamento della fase 1 entro la scadenza prevista

Obiettivo non raggiunto alla scadenza finale: mancato incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico Misura

1.4.1

Obiettivo non raggiunto annualità 2023: mancato espletamento della fase 1 entro la scadenza prevista

Indicatori di risultato: Implementazione del sito comunale, sviluppo interfaccia digitale dei 6 servizi selezionati con la sottoscrizione 

della domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico PNRR.   - Contrattualizzazione del fornitore nel corso del 20233, Incremento del 

10% degli accessi al sito Internet Istituzionale nel corso del 2024 - Realizzazione entro il 31/12/2024 di almeno 10 Servizi On line fra 

quelli elencati nel bando PNRR e almeno 20 entro il 31/12/2025

Vincoli:

Risultato atteso: Rivisitazione e sviluppo sito comunale per far sì che tutti i cittadini ricevono le medesime e più recenti informazioni 

rispetto all'Amministrazione comunale, ai servizi che essa eroga al cittadino, alle notizie, ai documenti pubblici dell'Ente.Predisposizione 

e sviluppo interfacce digitali per far sì che, attraverso esse, il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione da parte 

dell’amministrazione, o effettui un adempimento verso l’amministrazione.

Il Dirigente

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Specifico finanziamento relativo alla Missione 1, Componente 1 del PNRR - Unione Europea nel contesto 

dell’iniziativa NextGenerationEU,  dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino 

nei servizi pubblici - COMUNI (APRILE 2022)" 

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'obiettivo: L’obiettivo si concretizza nell’attivazione dei servizi digitali dell’Ente sull’APP IO. La Misura 1.4.3 del PNRR è definita nel rispetto dell'art.3-bis del CAD al fine 

di semplificare e favorire l'accesso dei servizi in rete della Pubblica Amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali. 

Nell'ambito dell'Avviso Pubblico PNRR sono stati individuati 18 servizi, alcuni già attivati con risorse dell'Ente, altri come i servizi pro memoria per appuntamenti, preavviso sanzione codice 

della strada e preavviso sanzione amministrativa, da attivare.

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo D: Progetto PNRR per l’Adozione dell’APP IO

Finalità Strategiche: Attuazione degli obiettivi dell' Accordo Stato Città G.C. n.6/2023: Sviluppo servizi digitali al Cittadini.  Mettere a disposizione di Enti e cittadini un unico canale da cui 

fruire di tutti i servizi pubblici digitali, mettendo al centro il cittadino nell'iterazione con la Pubblica Amministrazione attraverso una applicazione semplice e intuitiva disponibile 

direttamente sullo smartphone.Con ciò viene concretizzato il contenuto dell'art.64 bis del CAD che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali.

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Comune e Città Sostenibile"; Obiettivo Strategico "Lo smart concreto e alla portata di tutti"; Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di 

gestione; Programma 08-Statistica e sistemi informativi

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:  Obiettivo Valore Pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e trasparenza" - Codice VP 02.04

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1: Contrattualizzazione dei fornitori 25% 31/01/2023

Raggiunto Contrattualizzazioni effettuate e inserite  

nella piattaforma PADigitale2026 a Gennaio 2023 a 

fronte della  Determinazione Dirigenziale n.2349 del 

5/12/2022 

fase 2: Realizzazione Integrazione 40%
(Cod. 2254), (Cod.2247), 

(Cod.2250), (Cod. 2252)
31/07/2023

Raggiunto Integrazioni con APP IO di complessivi 18 

servizi effettuate entro il 23/03/2023 come da 

dichiarazione di Fine Lavori della ditta appaltatrice 

fase 3: Validazione realizzazione da parte di Agid 20% 31/01/2024

Raggiunto Asseverazione superata ed emissione 

della richiesta di finanziamento effettuata in data 

20/12/2023 con riferimento Prot. Gen n. 111060 del 

21/12/2023

fase 4: Incasso del Finanziamento 15% 31/07/2024

100%

della strada e preavviso sanzione amministrativa, da attivare.

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

31/07/2024Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore e delle strutture coinvolte

Risorse Finanziarie: Specifico finanziamento relativo alla Missione 1, Componente 1 del PNRR - Unione Europea nel  contesto 

dell’iniziativa NextGenerationEU,  dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.3 - "Adozione AppIO" 

Obiettivo raggiunto al 100%: incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.4.3

Obiettivo non raggiunto: mancato incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.4.3

Indicatori di risultato: Realizzazione di 18 servizi integrati con App IO entro 31/12/2023

Vincoli: Interazione con programmi e banche dati dell'Ente.

Risultato atteso: Completa configurazione dei 18 Servizi oggetto di attivazione

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'obiettivo: L'art.5 CAD ha previsto in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di accettare, tramite la piattaforma PagoPA, i pagamenti a qualsiasi titolo attraverso 

sistemi di pagamento elettronico. Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici nei loro 

confronti. L’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 successivamente modificato e integrato, stabilisce l’obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento 

abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA per i pagamenti verso le pubbliche Amministrazioni La prima fase include le procedure di affidamento e di aggiudicazione dei 

contratti. Le fasi successive, di carattere squisitamente tecnico, riguardano  la migrazione delle procedure informatiche dell'Ente alla Piattaforma PagoPA.

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo E: Progetto PNRR per l’Adozione di PAGOPA

Finalità Strategiche: Attuazione degli obiettivi dell' Accordo Stato Città G.C. n.6/2023: Sviluppo servizi digitali al Cittadini.  Migrazione e attivazione dei servizi di incasso dell’Ente con 

l'obiettivo di giungere ad una gestione digitale e integrata di tutti i pagamenti da parte dei cittadini.

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Comune e Città Sostenibile"; Obiettivo Strategico "Lo smart concreto e alla portata di tutti";  Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di 

gestione; Programma 08-Statistica e sistemi informativi

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:  Obiettivo Valore Pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e trasparenza" - Codice VP 02.05

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1: Contrattualizzazione dei fornitori 25% 31/01/2023

Raggiunto Contrattualizzazioni effettuate e inserite  

nella piattaforma PADigitale2026 a Gennaio 2023 a 

fronte della  Determinazione Dirigenziale n. 2257 del 

28/11/2022

fase 2: Realizzazione Integrazione 40%
(Cod. 2254), (Cod.2247), 

(Cod.2250), (Cod. 2252),(2255)
31/08/2023

Raggiunto Integrazioni con la realizzazione di 

complessivi 45 servizi di pagamento entro il 22/3/2023 

come da dichiarazione di Fine Lavori della ditta 

appaltatrice 

fase 3:

Validazione realizzazione da parte di Agid 

20% 28/02/2024

Raggiunto Asseverazione superata ed emissione 

della richiesta di finanziamento effettuata in data 

27/07/2023 con riferimento Prot. Gen n. 111073 del 

21/12/2023

fase 4:
Incasso del Finanziamento

15% 30/06/2024
Raggiunto Incasso effettuato di € 81.945,00 come da 

Ricevuta di incasso 21943 del 6/12/2023

100%

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

30/06/2024 CONCLUSOScadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Il Dirigente

Risultato atteso: integrazione  dei servizi di pagamento nella Piattaforma PagoPA

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore e delle strutture coinvolte

Risorse Finanziarie: Specifico finanziamento relativo alla Missione 1, Componente 1 del PNRR - Unione Europea nel 

contesto dell’iniziativa NextGenerationEU,  dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 

1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPA"

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo raggiunto al 100%: incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.4.3

Obiettivo non raggiunto: mancato incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.4.3

Indicatori di risultato: Effettivo utilizzo della Piattaforma PagoPA da parte degli utenti con almeno 50.000 pagamenti annui per le 

annualità 2023 e 2024

Vincoli: Interazione con programmi e banche dati dell'Ente.

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'obiettivo:   In base a quanto indicato nell'allegato 2.5  dell'Avviso Pubblico del Progretto PNRR "Abilitazione al cloud per le PA locali" , oggetto di migrazione potranno 

essere tutti i servizi erogati in tutte le loro forme dal singolo Ente e il cui livello complessivo di efficienza possa essere ottimizzato attraverso una migrazione verso piattaforme Cloud 

qualificate. Nel caso quindi dei Comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti la Full Migration è identificata come la migrazione di un numero di servizi compreso tra 14 e 18, precedentemente 

classificati ai sensi del Regolamento AGID approvato con Determinazione AGID n. 628/2021. La classificazione è effettuata mediante apposita funzionalità della Piattaforma. La migrazione 

deve essere fatta per tutti gli applicativi, database e sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi selezionati; I servizi digitali attualmente gestiti su server o data center interni devono avere 

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo F: Progetto PNRR per l’Abilitazione e facilitazione alla migrazione al cloud

Finalità Strategiche: Ad integrazione dell’obbligo per la P.A.di migrare i propri CED verso ambienti cloud, introdotto dall’art. 35 del D.L. 76/2020, Il Progetto PNRR Missione 1 

Componente 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" prevede la migrazione in cloud di dati e servizi allo scopo di ottimizzare gli aspetti connessi all'economicità di gestione 

degli stessi e alla sicurezza.  

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Comune e Città Sostenibile"; Obiettivo Strategico "Lo smart concreto e alla portata di tutti";  Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di 

gestione; Programma 08-Statistica e sistemi informativi

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo Valore Pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e trasparenza" - Codice VP 02.07

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1: Contrattualizzazione dei fornitori 25% 31/07/2023

Raggiunto Contrattualizzazioni effettuate e inserite  

nella piattaforma PADigitale2026 a Luglio 2023 a fronte 

delle Determinazioni Dirigenziali n.1153 del 30/06/2023 

e  n.1292 del 13/07/2023

fase 2: Realizzazione 40%
(Cod. 2254), (Cod.2247), 

(Cod.2250), (Cod. 2252),(2255)
08/01/2025

fase 3: Validazione realizzazione da parte di Agid 20% 08/07/2025

fase 4: Incasso del Finanziamento 15% 08/01/2026

100%

deve essere fatta per tutti gli applicativi, database e sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi selezionati; I servizi digitali attualmente gestiti su server o data center interni devono avere 

la precedenza rispetto a soluzioni di rinnovamento o di digitalizzazione di servizi non informatizzati. Potranno essere oggetto di migrazione tutti e soli i servizi che sono stati 

precedentemente classificati.

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

08/01/2026Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

89



Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore e delle strutture coinvolte

Obiettivo raggiunto al 100% alla scadenza finale: incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico M.1 C.1 I.1.2

Obiettivo raggiunto annualità 2023: espletamento della fase 1 entro la scadenza prevista e completamento migrazione in cloud di

n.15 Servizi individuati nella domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico PNRR

Obiettivo non raggiunto alla scadenza finale: mancato incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico M.1 C.1

I.1.2

Obiettivo non raggiunto annualità 2023: mancato espletamento della fase 1 entro la scadenza prevista e completamento migrazione

in cloud di n.15 Servizi individuati nella domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico PNRR

Indicatori di risultato: Completamento migrazione in cloud  n.18 Servizi individuati nella domanda di partecipazione all'Avviso 

Pubblico PNRR (15 servizi nel 2023 e agli ultimi 3 nel 2024) - Miglioramento del livello dei Servizi erogati ( SLA superiore al 99% ) a 

partire dal 2024

Vincoli:

Risultato atteso alla scadenza finale: Completamento migrazione in cloud  n.18 Servizi individuati nella domanda di 

partecipazione all'Avviso Pubblico  'Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR 

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

Il Dirigente

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore e delle strutture coinvolte

Risorse Finanziarie: Specifico finanziamento relativo alla Missione 1, Componente 1 Investimento 1.2 del PNRR - “ABILITAZIONE AL 

CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI (APRILE 2022)"

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'obiettivo: L'obiettivo intende offrire l'accesso ai servizi on line dell'Ente tramite le piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE

Tempistica:

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo G: Progetto PNRR per l’autenticazione tramite SPID e C.I.E.

Finalità Strategiche: Attuazione degli obiettivi dell' Accordo Stato Città G.C. n.6/2023: Sviluppo servizi digitali al Cittadini. L'obiettivo del Progetto PNRR è l'estensione dell’utilizzo da 

parte dei cittadini delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE, per favorire l'accesso ai servizi forniti dalle Pubbliche Amministrazioni in modalità digitale.

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo Strategico "Lo Smart concreto e alla portata di tutti";  Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

Programma 08-Statistica e sistemi informativi

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:  Obiettivo Valore Pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e trasparenza" - Codice VP 02.09

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1: Contrattualizzazione dei fornitori 25% 31/01/2023

Raggiunto Contrattualizzazioni effettuate e inserite  

nella piattaforma PADigitale2026 a Gennaio 2023 a 

fronte della  Determinazione Dirigenziale nn.2306 del 

01/12/2022 

fase 2: Realizzazione Integrazione 40% 28/02/2024
Raggiunto Integrazioni con SPID e CIE effettuate 

entro il 10/11/2023 come da dichiarazione di Fine 

Lavori della ditta appaltatrice 

fase 3:

Validazione realizzazione da parte di Agid 

20% 31/08/2024

Raggiunto Asseverazione superata ed emissione 

della richiesta di finanziamento effettuata in data 

28/12/2023 con riferimento Prot. Gen n. 112426 del 

28/12/2023

fase 4: Incasso del Finanziamento 15% 28/02/2025

100%

28/02/2025Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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Obiettivo raggiunto al 100% alla scadenza finale: incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.4.4

Obiettivo raggiunto annualità 2023: espletamento della fase 1 entro la scadenza prevista ed erogazione del 60% dei servizi online

tramite SPID e CIE

Obiettivo non raggiunto alla scadenza finale: mancato incasso somme finanziate con progetto PNRR - Avviso Pubblico Misura

1.4.4

Obiettivo non raggiunto annualità 2023: mancato espletamento della fase 1 entro la scadenza prevista ed erogazione del 60% dei

servizi online tramite SPID e CIE

Indicatori di risultato: Crescente numero di servizi digitali erogati dall'Ente tramite SPID e CIE con l'obiettivo di erogare il 60% dei 

servizi online erogati tramite SPID e CIE per fine 2023 e superiore al 70% per fine 2024

Vincoli:

Risultato atteso alla scadenza finale: L'accesso ai servizi digitali messi a disposizione degli utenti mediante l'utilizzo di SPID e CIE

Il Dirigente

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Specifico finanziamento relativo alla Missione 1, Componente 1 del PNRR - Unione Europea nel contesto 

dell’iniziativa NextGenerationEU,  dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo 

delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE”.

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'obiettivo:  Posa cartellonistica afferente il wifi e per l'individuazione dei punti di interesse, nelle zone turistiche della città. Divulgazione e promozione di specifiche app 

e realtà virtuali immersive. 

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo H: Progetto PorFesr – Completamento attività dell’Agenda digitale

Finalità Strategiche: Attuazione degli obiettivi dell' Accordo Stato Città G.C. n.6/2023: Sviluppo sistemi digitali per i settori del Turismo e del Commercio.  Favorire la fruizione dei siti 

museali e di interesse turistico della città, attraverso la predisposizione di strumenti digitali.

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo Strategico "Lo smart concreto e alla prtata di tutti"; Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di 

gestione; Programma 08-Statistica e sistemi informativi

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:  Obiettivo Valore Pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e trasparenza" - Codice VP 02.10

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1: Predisposizione della cartellonistica afferente al Wifi 25% (Cod.2470) 30/06/2023
Raggiunto Locandine inviate alla tipografia comunale 

con e-mail del 7/06/2023

fase 2:
Posa dei cartelli in prossimità dei Punti di Interesse (POI) 

censiti nell'App Alessandria torna al centro
25% (Cod.2470) 31/12/2023

Raggiunto Cartellonistica posata in prossimità delle 

antenne Wifi che erogano il segnale

fase 3: Monitoraggio semestrale degli accessi al Wifi 15% 31/12/2023

Raggiunto Il monitoraggio ha constatato un discreto 

utilizzo della rete wifi con quasi un migliaio di accessi 

medi al mese.

fase 4:
Monitoraggio semestrale dei download e dell’utilizzo 

dell’App 
15% 31/12/2023

Raggiunto Il monitoraggio ha constatato un basso 

utilizzo dell'App con poche centinaia di download (432 

per la precisione) sommando quelle di Android e IOS

fase 5:
Aggiunta nell’App dello stato avanzamento lavori 

S.Francesco e Palazzo Governatore

20% (Cod.2470) 31/12/2023

Raggiunto l'app è predisposta per accogliere lo stato 

di avanziamento dei lavori. Purtroppo al palazzo del 

Governatore non è ancora partito il cantiere, mentre il 

monitoraggio è in corso per il S. Francesco

100%

31/12/2023 CONCLUSOScadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 31/12/2023 CONCLUSOScadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore e delle strutture coinvolte

Risorse Finanziarie:  Assegnate con il PEG  - parte contabile

Obiettivo raggiunto al 100%: espletamento di tutte le fasi entro la scadenza finale

Obiettivo non raggiunto: mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nelle fasi di cui sopra

Indicatori di risultato: Incremento dell'utilizzo dell'app Alessandria Torna al Centro e delle altre App di promozione della città 

arrivando a fine 2023 ad almeno 400 download -  Almeno 500 accessi medi mensili alla rete wifi cittadina

Vincoli:

Risultato atteso: Incremento interesse e gradimento degli utenti rispetto ai siti turistici e commerciali valorizzati

Il Dirigente

Risorse Finanziarie:  Assegnate con il PEG  - parte contabile

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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Riferimenti al DUP: Indirizzo Strategico "Personale, digitalizzazione e servizi"; Obiettivo Strategico "Efficientamento dei processi";  Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione; 

Programma 07-Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:  Obiettivo Valore Pubblico 17 "Semplificazione, controllo della spesa pubblica, trasparenza e integrità" - Codice VP 17.01

Descrizione dell'obiettivo:  Le azioni che si intraprenderanno sono volte a mappare, a digitalizzare e a migliorare  tutte le attività svolte nell'ambito dei servizi demografici dell'Ente, 

censirle e riorganizzarle sfruttando i paradigmi solitamente applicati all'ingegnerizzazione del software.

Tempistica:

CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo I: Revisione e digitalizzazione dei processi interni ai Servizi Demografici per il loro efficientamento

Finalità Strategiche: Riorganizzare i servizi erogati dal settore sfruttando il digitale per mappare processi e procedimenti con l'obettivo di ridurre eventuali sacche di inefficenza ed 

erogare un servizio più puntiale.

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1:
Digitalizzazione del procedimento di notifica dei decreti 

di concessione della cittadinanza italiana
15% 2252 (Servizio Protocollo) 31/03/2023

Raggiunto I decreti di concessione della cittadinanza 

italiana sono inviati in formato digitale dalla Prefettura 

al Comune su una casella di PEC dedicata, creata 

appositamente

fase 2: Definizione dei protocollo di comunicazione fra l'Ufficio 

Anagrafe e l'Ufficio TARI al fine di evitare le mancate 

iscrizioni TARI dei nuovi residenti

15% 2250 30/04/2023

Raggiunto I dati dei nuovi residenti vengono 

trasmessi all'ufficio TARI attraverso un report 

settimanale, monitorabile anche attraverso un accesso 

da remoto all'Anagrafe della popolazione cittadina

fase 3:

Automatizzazione delle comunicazioni alla Prefettura 

U.T.G. di Alessandria con cui si confermano l'avvenuta 

notifica dei decreti e l'avvenuto ricevimento del 

giuramento dei neocittadini

15%
2252 (Servizio Protocollo)

30/06/2023

Raggiunto Una personalizzazione degli applicativi 

gestionali consente la predisposizione e invio delle 

comunicazioni a mezzo PEC.

fase 4:
Digitalizzazione del procedimento di formazione degli 

atti di morte e del rilascio delle relative autorizzazioni di 

Polizia Mortuaria

15% 30/09/2023

Raggiunto Una personalizzazione degli applicativi 

gestionali consente il ricevimento e invio delle 

comunicazioni con le agenzie di Pompe Funebri a mezzo 

E-mail dedicata.

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fase 5:

Digitalizzazione delle liste elettorali attraverso la loro 

migrazione in ANPR

20% 30/11/2023

Raggiunto Attività affidata con Determinazione 

Dirigenziale n.1107 del 21/06/2023 e conclusa entro il 

30/11/2023. Siamo in attesa dell'erogazione dello 

specifico finanziamento
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fase 6:
Verifica finale sull'andamento delle modifiche realizzate 

e proposta di estensione del lavoro anche ad altri settori, 

servizi o uffici dell'Ente

20% 31/12/2023

Raggiunto Le modifiche realizzate hanno 

determinato uno snellimento dei procedimenti con una 

riduzione del 15% del tempo medio degli stessi e 

pertanto la medesima metodologia verrà applicata 

anche agli altri servizi appartenenti al Settore

100%

31/12/2023 CONCLUSO

Obiettivo non raggiunto: mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nelle fasi di cui sopra

Indicatori di risultato: riduzione di almeno il 10% dei tempi di espletamento delle pratiche afferenti ai processi reingegnerizzati di cui

sopra

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Aumentare il livello di efficienza dei servizi digitali erogati

Obiettivo raggiunto al 100%: espletamento di tutte le fasi entro la scadenza finale

Il Dirigente

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore e delle strutture coinvolte

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG  - parte contabile

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

sopra

Vincoli: Collaborazione da parte di tutti i settori/servizi autonomi coinvolti
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Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'obiettivo:  Realizzazione di percorsi di affiancamento e di specifici corsi di formazione diffusi sul territorio comunale.

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo L: Formazione al digitale  

Finalità Strategiche: Attuazione degli obiettivi dell' Accordo Stato Città G.C. n.6/2023: Sviluppo servizi digitali al Cittadini.  Supportare il processo di digitalizzazione della città aiutando i 

cittadini  ad acquisire competenze digitali con percorsi formativi mirati e diffusi sul territorio.

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo Strategico "Lo smart concreto e alla portata di tutti"; Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di 

gestione; Programma 11-Altri servizi generali

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:  Obiettivo Valore Pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e trasparenza" - Codice VP 02.12

fase 1:
Realizzazione di un modulo di formazione al digitale per 

le scuole del territorio
35% (Cod.2252) 30/06/2023

Raggiunto Grazie alla collaborazione con WindTre è 

stato definito e predisposto il modulo formativo 

denominato NeoConnessi definito con e-mail del 

05/05/2023 e successivamente presentato alle direzioni 

didattiche in data 02/10/2023 in corrispondenza con 

l'avvio del nuovo anno scolstaico

fase 2:
Realizzazione di specifici corsi di formazione al digitale 

sia presso il capoluogo che nei sobborghi
35% (Cod.2252) 31/12/2023

Raggiunto Grazie al finanziamento ottenuto da 

Regione Piemonte con il Progetto PNRR di facilitazione 

digitale. Progetto approvato con Determinazione n. 

350/A1905B/2023 del 09/08/2023 di Regione Piemonte 

che ha concesso al Comune di Alessandria il 

finanziamento richiesto pari adeuro 193.169,39

fase 3: Individuazione dei percorsi necessari per l'attivazione di 

appositi sportelli territoriali di facilitazione all’uso del 

digitale 

30% 31/12/2023

Raggiunto il percorso per l'attivazione di sportelli 

territoriali è stato definito con il Progetto PNRR di 

facilitazione digitale, finanz.to con Determinazione n. 

350/A1905B/2023 del 09/08/2023 di Regione Piemonte

100%

31/12/2023 CONCLUSOScadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore e delle strutture coinvolte

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG  - parte contabile

Obiettivo raggiunto al 100%: espletamento di tutte le fasi entro la scadenza finale

Obiettivo non raggiunto: mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nelle fasi di cui sopra

Indicatori di risultato: Almeno 100 cittadini e/o studenti coinvolti in corsi di formazione e/o percorsi di affiancamento nel corso del 

2023 fino ad arrivare a coinvolgerne 1000 nel corso del 2024

Vincoli: possibili criticità nel coinvolgimento delle scuole cittadine e delle SOMS nei sobborghi

Risultato atteso: Individuazione degli strumenti più idonei per avvicinare alla cultura digitale il maggior numero di cittadini

Il Dirigente

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG  - parte contabile

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'obiettivo:  Mantenimento della spesa corrente per la gestione informatica affidata a CSI Piemonte al di sotto della soglia di euro 250.000,00 annui e del trend di 

riduzione della spesa telefonica utilizzando come dato di partenza il 2019.  

• Spesa 2019 138.160,97

• Spesa 2020 138.280,10

• Spesa 2021   99.854,20

• Spesa 2022   80.195,19

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo M: Riduzione della spesa di gestione dei servizi informatici e di Telecomunicazioni

Finalità Strategiche:  Attuazione degli obiettivi del Piano Riequilibrio Finnanziario per garantire il mantenimento della spesa corrente per la gestione informatica affidata a CSI al di sotto 

della soglia di euro 250.000,00 annui, al fine del conseguimento del riequilibrio pluriennale e contestualmente mantenere il trend di riduzione della spesa telefonica dell'Ente.

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Personale, digitalizzazione e servizi"; Obiettivo Strategico "Efficientamento dei processi";  Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di 

gestione; Programma 11-Altri servizi generali

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:   Obiettivo Valore Pubblico 17 "Semplificazione, controllo della spesa pubblica, trasparenza e integrità" -  Codice VP 17.02

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1:
Razionalizzazione dei contratti in capo a CSI Piemonte 

per l’anno 2023.
30% 31/12/2023

Raggiunto La spesa per i servizi in continuità di CSI 

Piemonte per l'anno 2023 si è attestata ad € 23.179,89  

a cui vanno aggiunti € 176.433,55 relativi agli 

affidamenti per la realizzazione di nuovi servizi 

fase 2:

Implementazione delle funzionalità del nuovo centralino 

telefonico volte alla riduzione dei costi imputabili ai 

"trasferimenti di chiamata"

40% 31/07/2023

Raggiunto Con la migrazione al nuovo centralino 

telefonico in tecnologia IP avvenuta il 22/02/2023 è 

stata attivata l'App che consente di gestire attraverso la 

rete dati il proprio terminale telefonico anche da casa. 

Questo ha consentito di eliminare i trasferimenti di 

chiamata per i dipententi che operano in smart working

fase 3:

Revisione dei contratti con i fornitori di servizi di 

telecomunicazione a fronte de nuove convenzioni messe 

a disposizione da Consip e/o altri soggetti aggregatori

30% 31/12/2023

Raggiunto   La nuova convenzione di telefonia 

mobile è stata resa disponibile sul portale Consip il 

16/11/2023 con una tempistica che ha impedito 

l'adesione entro l'anno. Non sono stare rese disponibili 

altre convenzioni che consentano una riduzione dei 

• Spesa 2022   80.195,19

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

a disposizione da Consip e/o altri soggetti aggregatori altre convenzioni che consentano una riduzione dei 

costi nè in Consip nè sulla piattaforma regionale SCR. In 

ogni caso la spesa telefonica per l'anno 2023 si è 

attestata ad € 65.392,00 99



100%

31/12/2023 CONCLUSO

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Obiettivo raggiunto al 100%: contenimento della spesa come previsto da PRFP per l’esercizio 2023

Obiettivo non raggiunto:  mancato contenimento della spesa come previsto da PRFP per l’esercizio 2023

Indicatori di risultato:  Spesa telefonica al di sotto di € 80.000 annui e spesa di affidamento a CSI per la gestione ordinaria del 

Sistema Informativo al di sotto di € 250.000 annui per l'esercizio 2023

Vincoli: 

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Contenimento della spesa rispetto alle previsioni del PRFP 2019-2038 

Il Dirigente

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG  - parte contabile

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Descrizione dell'obiettivo:  Vista la rilevante quantità di progetti ad ampio spettro in cui è coinvolta l'Amministrazione, il monitoraggio degli stessi sia dal punto di vista temporale che 

economico è di fondamentale importanza per il mantenimento dei finanziamenti concessi all'Ente e l'ottenimento dei risultati sperati

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo N: Implementazione di una piattaforma di monitoraggio dei grandi progetti dell'Ente con particolare riguardo a quelli finanziati con fondi europei e 

PNRR

Finalità Strategiche: Mettere a disposizione di uffici e Amministratori di uno strumento di monitoraggio dei progetti in cui è coinvolto l'Ente

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo Strategico "Lo smart concreto e alla portata di tutti";  Missione 01-Servizi istituzionali, generali e di 

gestione; Programma 08 -Statistica e sistemi informativi

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:   Obiettivo Valore Pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e trasparenza" - Codice VP 02.11

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

fase 1:

Contrattualizzazione Fornitori 25% 30/06/2023

Raggiunto Contrattualizzazione effettuata con 

Determinazione Dirigenziale n.1153 del 30/06/2023 

fase 2:
Messa a disposizione della piattaforma per i primi 

inserimenti dati 
35% 30/09/2023

Raggiunto La piattaforma è stata rilasciata il 

28/07/2023 con e-mail inviata da CSI che mette a 

disposizione link e credenziali

fase 3:

Inserimento e monitoraggio di almeno 10 progetti 20% (Cod.2470) 31/12/2023

Raggiunto in realtà i primi 10 progetti erano già stati 

caricati entro il 30/09/2023 a completamento della fase 

di test

fase 4: Inserimento e monitoraggio di tutti i progetti 20%
(Cod.2470)  (Cod.2255)  

(Cod.2254)
31/12/2024

Raggiunto Tutti i progetti PNRR sono stati caricati in 

piattaforma entro il 31/12/2023

 

100%

Tempistica:

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

100%

31/12/2024 CONCLUSOScadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Il Dirigente

Vincoli:

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG  - parte contabile

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo raggiunto al 100%: realizzazione di tutte le fasi entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: mancata realizzazione di tutte le fasi entro la scadenza

Indicatori di risultato: monitoraggio entro fine 2023 di tutti i progetti di transizione al digitale con relativa rendicontazione alla 

cittadinanza dello stato di avanzamento dei lavori. Nel corso del 2024, estensione del risultato a tutti gli altri progetti PNRR

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore e delle strutture coinvolte

Risultato atteso: entrata a regime della procedura
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Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste Raggiungimento Obiettivo

Realizzazione di una o più pagine web per divulgare le azioni Raggiunto

CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO E INNOVAZIONE

Dirigente Ing. Luca GALANDRA

Obiettivo O: Avvio delle attività progettuali legate alla Coesione territoriale del bacino del Tanaro 

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Finalità Strategiche: Realizzazione delle progettualità afferenti alla Coesione territoriale e ai Progetti Complessi

Riferimenti al DUP:  Indirizzo Strategico "Comune e Città sostenibile"; Obiettivo Strategico "Una Città sostenibile, vivibile e attenta all'ambiente";  Missione 09-Sviluppo sostenibile e tuela 

del territorio e dell'ambiente ; Programma 02-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:   Obiettivo Valore Pubblico 06 "Coesione territoriale Bacino del Tanaro" -  Codice VP 06.01

Descrizione dell'obiettivo:  Avvio delle prime iniziative della Coesione territoriale, dei progetti complessi e comunicazione alla cittadinanza delle attività intraprese

Tempistica:

fase 1:

Realizzazione di una o più pagine web per divulgare le azioni 

della progettualità legata alla Coesione territoriale del 

Bacino del Tanaro

25% 30/06/2023

Raggiunto sezione web disponibile al link 

https://www.comune.alessandria.it/coesione-

territoriale-bacino-del-tanaro dal  23/03/2023

fase 2:
Realizzazione dei progetti finanziati dalla Compagnia di San 

Paolo sul bando "Next Generation We 2022" 
40% 31/10/2023

Raggiunto Progetti conclusi e rendicontati 

positivamente entro la data prevista realizzando anche 

un risparmio di fondi coinvolgendo 71 stakeholder che 

hanno dato il loco contributo nella progettazione 

partecipata

fase 3:
Candidatura di un progetto sul bando "Grandi Bandi" della 

Fondazione CRAL 
20% 30/04/2023

Raggiunto Candidatura presentata nei termini. Tale 

candidatura ha prodotto un finanziamento da € 

30.000,00 concretizzatosi in corso d'anno

fase 4: Ottenimento di ulteriori finanziamenti sulla progettualità

15%

31/12/2023

Raggiunto come da punto precedente,  la 

candidatura sul bando "Grandi bandi" ha prodotto un 

finanziamento da € 30.000,00 concretizzatosi in corso 

d'anno

 

100%

31/12/2023 CONCLUSOScadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Risultato atteso: Avvio delle progettualità afferenti alla coesione e ai Progetti complessi

Obiettivo raggiunto al 100%: realizzazione di tutte le fasi entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: mancata realizzazione di tutte le fasi entro la scadenza

Indicatori di risultato: Coinvolgimento di almeno 50 stakeholder nel processo di divulgazione partecipativa delle azioni contenute nelle 

progettualità della Coesione nel corso del 2023

Vincoli: Ottenimento dei finanziamenti sui bandi ai quali il Settore si è candidato

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG  - parte contabile

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Luca
Galandra
29.01.2024
16:46:38
GMT+01:00
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE DELLA PERSONA 

Dirigente Ing. Marco NERI

Obiettivo A: Revisione Piano Protezione Civile Comunale per adeguamento al P.A.I. - Piano Assetto Idrogeologico  

Finalità Strategiche: adeguare il Piano di Protezione civile comunale per tenere conto dell'approvazione della

variante al P.A.I. da parte della competente autorità idraulica e rendere consapevole la popolazione dei rischi

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Protezione civile";

missione 11 - Soccorso civile; programma 01- Sistema di protezione civile.

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: obiettivo di valore pubblico 09 "Sistema di Protezione civile" 

variante al P.A.I. da parte della competente autorità idraulica e rendere consapevole la popolazione dei rischi

potenziali a cui è esposto il nostro territorio.

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: obiettivo di valore pubblico 09 "Sistema di Protezione civile" 

(cod. VP 09.02)

Descrizione dell'obiettivo: revisione del Piano di Protezione civile comunale al P.A.I. e programmazione e

progettazione di idonee campagne di informazione sui contenuti del Piano comunale.

Tempistica:

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: affidamento incarico 20% 30/06/2023

fase 2: stesura prima bozza 50% 31/10/2023

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fase 2: stesura prima bozza 50% 31/10/2023

fase 3: predisposizione documento finale 30% 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risultato atteso: Adeguamento del Piano di Protezione civile comunale alla variante al P.A.I. approvata dalla

Anno 2023 2

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Risultato atteso: Adeguamento del Piano di Protezione civile comunale alla variante al P.A.I. approvata dalla

competente autorità idraulica

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma; incremento di almeno il 20% di persone residenti nell'area di copertura, derivante

dal confronto planimetrico tra le zone di vecchia e nuova copertura

Vincoli:  

Risorse Umane:   Individuate nell'ambito del Settore

Il Dirigente

Risorse Finanziarie:  Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Anno 2023 2 107



CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE DELLA PERSONA 

Dirigente Ing. Marco NERI

Obiettivo B: Adeguamento del Regolamento per il welfare animale che preveda una migliorata interazioneObiettivo B: Adeguamento del Regolamento per il welfare animale che preveda una migliorata interazione

animale/uomo

Finalità Strategiche: revisione del Regolamento per promuovere la cultura animalista ed aumentare e migliorare il

numero e la qualità dei servizi in favore degli animali e dei loro possessori. numero e la qualità dei servizi in favore degli animali e dei loro possessori. 

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Tutela e benessere animale"; Obiettivo strategico "Promozione cultura

animalista, miglioramento della qualità dei servizi a favore degli animali e dei loro possessori"; missione 01 - servizi

istituzionali, generali e di gestione; programma 11 - altri servizi generali.  

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: obiettivo di valore pubblico 21 "Cultura animalista e qualità deiRiferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: obiettivo di valore pubblico 21 "Cultura animalista e qualità dei

servizi in favore degli animali e dei loro possessori" (cod. VP 21.01)

Descrizione dell'obiettivo: revisione del Regolamento al fine di migliorare l'interazione uomo/animale tenendo

conto di alcune peculiarità tra cui l'introduzione della figura del Garante per gli animali; maggior qualità, pulizia e

numero delle aree dedicate agli animali domestici; valorizzazione e regolamentazione del cimitero degli animali;numero delle aree dedicate agli animali domestici; valorizzazione e regolamentazione del cimitero degli animali;

promozione di campagne di comunicazione per adozione animali e contro abbandoni e maltrattamenti; programmi

di cura degli animali delle persone anziane ed in difficoltà; divieto di spettacoli di Circo con animali; completamento

e creazione di aree di sgambamento per Cascina Rosa e Canile sanitario. 

Tempistica:

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: raccolta dati e necessità 20% 30/06/2023

fase 2: predisposizione bozza 30% 31/10/2023

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fase 2: predisposizione bozza 30% 31/10/2023
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fase 3: confronto con le associazioni animaliste 20% 30/11/2023

fase 4: predisposizione atto finale 30% 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 4

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Adeguamento del Regolamento per il welfare animale per promuovere la cultura animalista edRisultato atteso: Adeguamento del Regolamento per il welfare animale per promuovere la cultura animalista ed

aumentare e  migliorare il numero e la qualità dei servizi in favore degli animali e dei loro possessori

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma

Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE DELLA PERSONA 

Dirigente Ing. Marco NERI

Obiettivo C: Revisione del Regolamento delle aree mercatali con la rideterminazione degli stalli per ogni singolaObiettivo C: Revisione del Regolamento delle aree mercatali con la rideterminazione degli stalli per ogni singola

area

Finalità Strategiche: rigenerazione urbana 

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Rigenerazione urbana,Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Rigenerazione urbana,

riqualificazione degli spazi e sicurezza"; missione 14 - sviluppo economico e competitività; programma 02 -

commercio/reti distributive/tutela dei consumatori.

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: obiettivo di valore pubblico 03 "Fruibilità spazi pubblici, decoro e

riqualificazione urbana" (cod. VP 03.06) riqualificazione urbana" (cod. VP 03.06) 

Descrizione dell'obiettivo: revisione del Regolamento con la rideterminazione degli stalli per ogni singola area nonchè

riqualificazione e riorganizzazione delle aree mercatali, anche a vocazione tematica, attraverso un'analisi approfondita

e responsabile di spazi, operatori coinvolti e servizi complementari necessari.

Tempistica:

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: individuazione interventi di massima su ogni singolo mercato 30% 31/08/2023

fase 2: condivisione proposte con operatori e associazioni di categoria 20% 30/09/2023

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fase 2: condivisione proposte con operatori e associazioni di categoria 20% 30/09/2023

fase 3: predisposizione bozza di revisione del regolamento 50% 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risultato atteso: Riqualificazione delle aree mercatali attraverso la revisione del Regolamento ad hoc

Anno 2023 6

Risultato atteso: Riqualificazione delle aree mercatali attraverso la revisione del Regolamento ad hoc

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma; n. 2 mercati (Piazza Perosi e Piazza Garibaldi) riqualificati o razionalizzati

Vincoli: 

Risorse Umane:  Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE DELLA PERSONA 

Dirigente Ing. Marco NERI

Obiettivo D: Nuova piattaforma Sportello unico attività produttive 

Finalità Strategiche: migliorare il rapporto con le imprese e gli operatori interessati.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Lo smart concreto e allaRiferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Lo smart concreto e alla

portata di tutti"; missione 14 - sviluppo economico e competitività; programma 01 - industria, PMI e artigianato. 

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: obiettivo di valore pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e

trasparenza" (cod. VP 02.13).

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

Descrizione dell'obiettivo: attivazione di una nuova piattaforma informatica con ampliamento dei processi.

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: attivazione nuova piattaforma 60% 31/05/2023

fase 2: implementazione processi 40% 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risultato atteso: Migliorare il rapporto con imprese ed operatori attraverso l'attivazione di una nuova

piattaforma informatica per la gestione del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

Anno 2023 8

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenzaObiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma; incremento superiore al 100% delle diverse tipologie di istanze SUAP gestite con

la precedente piattaforma, pari a n. 80

Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE DELLA PERSONA 

Dirigente Ing. Marco NERI

Obiettivo E: Potenziamento della struttura operativa dello sportello casa tramite il trasferimento funzioni alObiettivo E: Potenziamento della struttura operativa dello sportello casa tramite il trasferimento funzioni al

CISSACA con creazione Sportello unico condiviso

Finalità Strategiche: aiuto alle fasce più deboli della popolazione in un momento di grave crisi economica dando

impulso alle azioni di sostegno con maggior celerità nell'erogazione del Fondo Sociale, del fondo relativo al Sostegno

alla Locazione, del Fondo per la Morosità incolpevole e dei fondi regionali per il contributo alla locazione.

impulso alle azioni di sostegno con maggior celerità nell'erogazione del Fondo Sociale, del fondo relativo al Sostegno

alla Locazione, del Fondo per la Morosità incolpevole e dei fondi regionali per il contributo alla locazione.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Salute e benessere"; Obiettivo strategico "Un'idea estesa di welfare di

comunità"; missione 08 - assetto del territorio ed edilizia abitativa; programma - 02 - edilizia residenziale pubblica e

locale e piani di edilizia economico-popolare. 

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: obiettivo di valore pubblico 20 "Welfare di comunità" (cod. VP

locale e piani di edilizia economico-popolare. 

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: obiettivo di valore pubblico 20 "Welfare di comunità" (cod. VP

20.01).

Descrizione dell'obiettivo: creazione di un percorso integrato finalizzato al diritto alla casa anche attraverso il

potenziamento della struttura operativa dello Sportello casa con nuove assunzioni di personale e con il

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

potenziamento della struttura operativa dello Sportello casa con nuove assunzioni di personale e con il

coinvolgimento diretto del CISSACA mediante l'utilizzo del fondo sociale comunale.

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fase 1: trasferimento formale funzioni al CISSACA 30% 31/05/2023

fase 2: attivazione sportello fisico presso il Palazzo comunale 70% 31/08/2023

100%

31/08/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risultato atteso: Potenziamento della struttura operativa dello Sportello Casa, in collaborazione con il CISSACA, al

Anno 2023 10

Risultato atteso: Potenziamento della struttura operativa dello Sportello Casa, in collaborazione con il CISSACA, al

fine di velocizzare l'iter di erogazione fondi alle fasce più deboli della popolazione

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma; almeno 2 giornate di apertura settimanale dello sportello ad accesso diretto

Vincoli: Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE DELLA PERSONA 

Dirigente Ing. Marco NERI

Obiettivo F: Adeguamento del  Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione civile secondo le Obiettivo F: Adeguamento del  Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione civile secondo le 

nuove necessità espresse nel nuovo Piano di Protezione civile e relativo regolamento

Finalità Strategiche: miglioramento dell'operatività del gruppo comunale con conseguente miglioramento dei servizi

resi in  emergenza.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Protezione civile";Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Protezione civile";

missione 11 - Soccorso civile; programma 01 - Sistema di protezione civile.

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: obiettivo di valore pubblico 09 "Sistema di Protezione civile" 

(cod. VP 09.01) 

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

Descrizione dell'obiettivo: adeguamento regolamento del Gruppo Comunale dei volontari di Protezione civile.

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
adeguamento del regolamento predisposto dal Dipartimento 

di Protezione civile alla nostra realtà
40% 30/06/2023

fase 2: confronto con il Gruppo comunale 30% 31/08/2023

fase 3: predisposizione documento finale 30% 31/10/2023

100%

31/10/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risultato atteso: Miglioramento dell'operatività del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione civile

Anno 2023 12

Risultato atteso: Miglioramento dell'operatività del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione civile

attraverso l'adeguamento del Regolamento ad hoc al nuovo Piano di Protezione civile

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma per la redazione della nuova disciplina regolamentare a beneficio della comunitàIndicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma per la redazione della nuova disciplina regolamentare a beneficio della comunità

Vincoli: 

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BENESSERE DELLA PERSONA 

Dirigente Ing. Marco NERI

Obiettivo G: Regolamento della Consulta comunale per l’ambiente

Finalità Strategiche: tutela dell'ambiente in un territorio nel quale sono presenti industrie che hanno causato

pesanti inquinamenti.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Lo smart concreto e allaRiferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Lo smart concreto e alla

portata di tutti"; missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione; programma 01 - Organi istituzionali. 

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: obiettivo di valore pubblico 01 "Partecipazione territoriale

attiva" (cod. VP 01.01)

Descrizione dell'obiettivo: coinvolgere il più possibile soggetti esterni qualificati e a tal fine ripristinare la consulta

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

Descrizione dell'obiettivo: coinvolgere il più possibile soggetti esterni qualificati e a tal fine ripristinare la consulta

delle associazioni ambientaliste.

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
istruttoria attraverso incontri con le associazioni e recupero 

atti propedeutici al nuovo regolamento
50% 30/04/2023

fase 2: predisposizione bozza 50% 31/05/2023

100%

31/05/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risultato atteso: ripristino della Consulta delle associazioni ambientaliste, con il coinvolgimento di soggetti

esterni qualificati nella tutela dell'ambiente, previa predisposizione di apposito Regolamento

Anno 2023 14

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenzaObiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma; n.13 Associazioni/nuovi soggetti esterni qualificati coinvolti dal ripristino della

Consulta 

Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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Obiettivo A: Revisione Piano Protezione Civile Comunale per adeguamento al P.A.I. - Piano Assetto 

Idrogeologico 

 

E’ stato affidato l’incarico per l’adeguamento del Piano Comunale di Protezione Civile adottato con DCC42 

del 26 aprile 2022 (esecutiva dal 16 maggio 2022) all’ing Filiberto Manfredi estensore del Piano stesso con 

Determinazione Dirigenziale 2055 del 27/10/2023. Il lavoro è in fase di consegna. La Deliberazione di 

approvazione del Piano Comunale prevede che, per adeguamenti esclusivamente tecnici, l’adeguamento 

non sia sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.  

 
Obiettivo B: Adeguamento del Regolamento per il welfare animale che preveda una migliorata 

interazione animale/uomo 

In merito all’applicazione del Regolamento Tutela Animali si può evidenziare un miglioramento generale del 

benessere degli animali d’affezione, in considerazione dell’aumento della sensibilità da parte dei loro 

proprietari, grazie alle costanti campagne di informazione realizzate, come prevede il Regolamento , 

dall’ufficio anche in collaborazione con l’Associazione Tutela Animali e altre Associazioni e dai servizi offerti, 

tramite anche la realizzazione dell’Ambulatorio Veterinario Comunale a favore dei “pet” di cittadini 

residenti con reddito Isee basso, degli aiuti forniti ai privati anche tramite l’Associazione Tutela Animali 

gestore delle strutture di canili e gattile. Dall’applicazione del regolamento e quindi dei controlli per il suo 

rispetto, sono aumentati i cani “microchippati”, diminuiti gli ingressi nei canili a seguito di cattura perché 

vaganti e il numero di cani abbandonati, come sono  diminuite le segnalazioni per presunto 

maltrattamento. 

CANILE SANITARIO, GATTILE E CANILE RIFUGIO 

Lavori realizzati: continui lavori di manutenzione ordinaria delle strutture,nuova coperture dei box del 

canile sanitario in materiale coibentato ed isolante, realizzazione area di sgambamento per i cani del 

sanitario  e seconda area di sgambamento, divisa per cani piccoli e cani grossa taglia  con piantumazione 

presso canile Cascina Rosa- recupero immobili presenti al canile e gattile per reparti ad hoc, per isolamento 

e per nursery per i cuccioli. 

Altro dato: per le sterilizzazioni e le cure dei gatti in colonia nel 2023 abbiamo speso oltre €. 15.000,00 

Ufficio Igiene e Sanità  Pubblica: è stata richiesta un’importante somma in variazione di bilancio per 

proseguire gli  Studi epidemiologici della popolazione residente di Spinetta Marengo a ridosso del Polo 

Chimico , la cui seconda fase è terminata nel novembre 2019 e si ritiene importante ripartire, con una terza 

fase,  con successivi step epidemiologici in grado di approfondire ulteriormente la potenza statistica e la 

congruità epidemiologica della ricerca. 
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Obiettivo E: Potenziamento della struttura operativa dello sportello casa tramite il trasferimento funzioni al 

CISSACA con creazione Sportello unico condiviso 

 

La Giunta Comunale con la deliberazione n. 66 del 13 aprile 2023 ha approvato la riorganizzazione dello 

Sportello casa con il potenziamento del personale impiegato al fine di garantire risposte adeguate al 

crescente numero di persone con bisogni urgenti da affrontare dal punto di vista abitativo ed economico 

avvalendosi quindi del Servizio sociale professionale del C.I.S.S.A.C.A.; la collaborazione tra i due Enti, 

Comune e C.I.S.S.A.C.A. , è finalizzata a promuovere l’integrazione tra le politiche sociali e quelle abitative e 

si sostanzia in un progetto di collaborazione sulle principali misure a sostegno dell’abitare : 

• Agenzia sociale per la Locazione ASLO 

• Fondo Morosità Incolpevole 

• Fondo sostegno alla locazione 

• Assegnazioni alloggi di riserva per l’emergenza abitativa 

 

Sono stati individuati gli specifici procedimenti e attività per ogni misura sopra indicata e afferenti a 

CISSACA e Comune; 

 

Nei mesi successivi vi è stata la riorganizzazione complessiva delle attività del Servizio Politiche sociali e 

Sportello casa e l’individuazione di locali idonei allo  Sportello “Progetto abitare sociale del Cissaca” 

Il Cissaca ha individuato n. 3 dipendenti con le professionalità  necessarie: 

1 assistente sociale  

1 amministrativo 

1 educatore professionale 

L’attività dello Sportello casa nei nuovi locali assegnati al C.I.S.S.A.C.A ha formalmente preso avvio il 15 

novembre 2023; 

 

Attualmente l’attività è a pieno regime e prosegue l’attività di affiancamento del Servizio Politiche sociali e 

Sportello casa. 

 

 

Obiettivo F: Adeguamento del  Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione civile 

secondo le nuove necessità espresse nel nuovo Piano di Protezione civile e relativo regolamento 

 

La proposta 562 di Deliberazione di approvazione del nuovo Regolamento è stata avviata il 15/12/2023 

dopo un periodo di attesa di ulteriori linee guida della Regione Piemonte. Con protocollo 14839 del 

15/02/2024 la Regione Piemonte ha comunicato di non essere ancora in grado di definire quando la bozza 

elaborata potrà essere licenziata dalla Conferenza unificata Regione – Autonomie locali. Verrà pertanto 

avviato tempestivamente l’iter di approvazione in Giunta e discussione nelle competenti Commissioni. 

 

 

Obiettivo G: Regolamento della Consulta comunale per l’ambiente 

 

Con riferimento all’Obiettivo G, “Regolamento della Consulta comunale per l’ambiente”, tale regolamento 

è stato predisposto, nonché approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 08/06/2023 ad 

oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER L’AMBIENTE (Delibera di Giunta 

Comunale n. 92 del 11/05/2023)” 

Consulta Comunale Ambiente 

La Consulta per l'Ambiente del Comune di Alessandria è un organismo autonomo di partecipazione e 

consultazione. I componenti della Consulta sono nominati dal Sindaco, su designazione delle categorie di 
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appartenenza. La consulta è insediata all'inizio di ogni legislatura e dura in carica quanto il Consiglio 

Comunale. 

La Consulta per l'Ambiente è composta da: 

• il Sindaco o suo delegato; 

• un rappresentante per ognuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale; 

• un rappresentante per ognuna delle associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Libere Forme 

Associative e/o Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che abbiano una coerenza statutaria con 

il tema dell'ambiente; 

• un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, economiche e sociali, 

nonché gli Ordini e i Collegi professionali che abbiano una coerenza statutaria con il tema 

dell'ambiente. 

Le finalità: 

La Consulta per l'Ambiente è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, integra e arricchisce le 

proposte degli organi del Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche. 

A tale fine può esprimere pareri, raccomandazioni e proposte, non vincolanti, anche di propria iniziativa, 

relativamente agli atti dell'Amministrazione Comunale e all'attività dei servizi inerenti le tematiche delle 

politiche ambientali, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale. 

La Consulta si propone come punto di riferimento e di informazione sulle diverse tematiche relative 

all'ambiente. Raccoglie informazioni nei predetti campi, direttamente, con ricerche autonome, o 

avvalendosi delle strutture comunali. Promuove incontri. Coadiuva le realtà associative che la compongono 

nell'organizzazione e nella promozione di eventi. 

La Consulta Comunale per l’Ambiente si è pertanto insediata in Municipio nel pomeriggio di giovedì 16 

novembre, con la prima convocazione e con il fine di integrare e arricchire le proposte degli organi del 

Comune con l'apporto delle sue competenze specifiche in tema di Ambiente, così come da regolamento 

approvato con la succitata Deliberazione del Consiglio Comunale di Alessandria n. 51 dell’8 giugno 2023. 

Alla presenza degli attuali componenti della Consulta, sono stati nominati presidente Michela Sericano di 

Legambiente, affiancata dalla Vicepresidente Daniela Brancaleonee dal segretario Tino Balduzzi. 

Allo stato attuale la Consulta si è riunita complessivamente tre volte.  

Breve relazione sulle attività del Servizio Tutela dell’Ambiente 

Per quanto attiene al Polo Chimico, la contaminazione interessa sia la matrice suolo che la matrice acque 

sotterranee e risulta sia di tipo storico che legata a sostanze attualmente in uso. 

La procedura d bonifica riavviata nel 2008 a seguito della cosiddetta “emergenza Cromo” e caratterizzata 

da un’indubbia complessità legata al numero e alla varietà dei contaminanti e all’estensione della 

contaminazione, ha permesso di approvare il progetto MISO. Il sito si trova appunto in Messa in Sicurezza 

Operativa: ciò significa che la ditta Solvay, proponente la bonifica, deve garantire oltre alla salute dei 

lavoratori  il contenimento della contaminazione entro i confini del sito. 

Tale obiettivo viene perseguito grazie a una cinturazione realizzata a valle idrogeologico secondo la 

direzione della falda sotterranea, che consta di 52 pozzi deputati a emungere le acque sotterranee, che 

vengono inviate a un impianto di trattamento prima di essere reimmesse nell’ambiente. 

All’interno del sito sono inoltre attivi sistemi localizzati di bonifica delle matrici ambientali, approvati dagli 

Enti, installati nelle aree maggiormente impattate laddove compatibili con la presenza degli impianti 

industriali. Tali sistemi, agendo sulla contaminazione, alleggeriscono il lavoro della barriera idraulica.  

I pozzi barriera, unitamente ai piezometri di controllo installati all’interno e all’esterno del sito industriale, 

sono oggetto di scrupolosa attività di verifica e controllo sia da parte del soggetto proponente che da parte 
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degli Enti (Comune, Arpa, Provincia, ASL), attraverso il prezioso strumento del Piano di Monitoraggio delle 

acque sotterranee e della barriera, che ha premesso nel tempo continui miglioramenti e implementazioni 

della stessa. 

Un altro fattore di positività è rappresentato dall’avvio procedura di bonifica anche dell’area vasta  esterna 

al Polo Chimico. 

Sulla base delle risultanze dell’Analisi di Rischio sito specifica, sarà possibile mettere in atto tutti gli 

strumenti, sia tecnologici che amministrativi, volti a eliminare il rischio stesso, qualora presente, nei 

confronti dei bersagli della contaminazione. 

Grazie a tali interventi, che potranno a breve tradursi in ulteriori interventi di bonifica, si potrà ottenere un 

progressivo miglioramento delle condizioni ambientali della Fraschetta e dell’area di Spinetta Marengo nel 

suo complesso, con l’obiettivo di garantire una sempre maggiore protezione ambientale e della salute dei 

cittadini. 

Per quanto attiene ai contaminanti emergenti, rappresentati dai PFAS, l’elevato livello di attenzione degli 

Enti, i numerosi monitoraggi ambientali svolti da Arpa e ASL sulle matrici ambientali, l’istituzione di un 

Tavolo Tecnico permanente, l’avvio del biomonitoraggio sugli abitanti dell’area di Spinetta Marengo, fanno 

sì che la conoscenza del problema sia oggetto di un costante approfondimento in accordo con gli obiettivi 

dell’Agenda 20230 per lo Sviluppo Sostenibile e in particolare con l’Obiettivo n. 3 (Assicurare la salute e il 

benessere per tutti e per tutte le età). 

 

Sul territorio comunale risultano attive altre cinque procedure di bonifica che interessano siti contaminati, 

interessate da puntuale monitoraggio. Nel 2023 sono state avviate ulteriori quattro procedure, che si sono 

positivamente concluse per eliminazione della contaminazione senza che fosse necessario il progetto di 

bonifica. 

 

Per quanto attiene alla qualità dell’aria giova precisare che l’inquinamento atmosferico è uno dei maggiori 

fattori di rischio per la salute umana e per gli ecosistemi. 

Le reti di monitoraggio rappresentano il principale strumento per la valutazione della qualità dell’aria ed 

hanno come obiettivo quello di verificare se sul territorio siano rispettati i valori limite e raggiunti gli 

obiettivi stabiliti al fine di prevenire, ridurre o eliminare gli effetti avversi dell’inquinamento atmosferico 

per la salute umana e per gli ecosistemi. 

A inizio anno l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ARPA ha pubblicato le prime valutazioni 

sulla qualità dell’aria nel 2023 di tutto il territorio piemontese, elaborate sulla base dei dati degli 

analizzatori automatici. Tali dati,  non ancora validati, hanno comunque permesso di rilevare una 

diminuzione dei giorni di superamento sia per il particolato PM10 sia per il PM2,5 e tutte le stazioni del 

Piemonte rispettano il valore limite medio annuale previsto dalla normativa pari a 40 µg/m³. 

Nello specifico ad Alessandria per quanto riguarda la tipologia di inquinante PM10, la centralina di fondo 

“Volta” in via Scassi ha misurato 19 giornate con concentrazioni medie giornaliere superiori al valore di 50 

µ/m³ (da non superarsi per più di 35 volte/anno), mentre il 2022 aveva registrato 43 giorni di sforamento. 

Inoltre il valore della media annua è stata 27 µ/m³ (a fronte di un valore limite medio annuale pari a 40 

µg/m³). 

Pertanto per il territorio alessandrino si nota un trend di miglioramento rispetto agli anni precedenti,  

evidenziando che comunque la riduzione dei giorni di nebbia e l’aumento degli episodi di foehn hanno 

contribuito a creare condizioni favorevoli alla dispersione di inquinanti. 

Il Comune di Alessandria rientra tra quelli interessati dall’adozione dei provvedimenti contenuti 

nell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2021, n. 9-2916 “Disposizioni 

straordinarie in materia di tutela della qualita' dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di 
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limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e 

dei vigenti protocolli operativi.”. 

L’ Ordinanza Dirigenziale n. 27 del 15 settembre 2023, in recepimento delle succitate disposizioni, impone 

l’applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni, da adottarsi per la 

stagione invernale corrente. 

Le misure strutturali consistono in misure stabili di limitazione delle emissioni che coinvolgono i principali 

tre settori: agricoltura, riscaldamento e trasporti nel periodo invernale, dal 15 settembre al 15 aprile, nel 

centro abitato del territorio alessandrino. 

Le misure temporanee invece si attuano in aggiunta,  quando il limite del PM10 supera 50 μg/m3 per più 

giorni consecutive. 

A tal proposito vengono individuate due livelli di allerta: ARANCIO (3 giorni consecutivi superiori al valore di 

50 μg/m 3) e ROSSO (3 giorni consecutivi superiori al valore di 75 μg/m 3).  

Durante il periodo invernale del 2023, e precisamente dal 1° gennaio al 15 aprile e dal 15 settembre al 31 

dicembre, le giornate di allerta ARANCIO sono state in tutto 9 e si sono concentrate nel periodo dal 1° 

gennaio al 15 aprile, mentre dal 15 settembre al 31 dicembre non si sono presentate criticità di 

superamento dei limiti. 

Il Comune di Alessandria, inoltre, con Ordinanza  Sindacale n. 7 del 2 agosto 2021 ha adottato sul proprio 

territorio il sistema MOVE- IN (MOnitroaggio dei VEicoli INquinanti), quale misura strutturale di limitazione 

delle emissioni di inquinanti in atmosfera, conseguenti al traffico veicolare, alternativa alle misure 

strutturali di limitazione della circolazione. 

Tale progetto ha il presupposto di garantire un miglioramento rispetto alle riduzioni emissive definite nel 

Piano Regionale Qualità dell’aria, si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni e conseguire idonei livelli di 

qualità dell’aria, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli al loro effettivo potenziale 

inquinante, attraverso l’utilizzo di tecnologie atte alla verifica delle percorrenze, e offrendo eque condizioni 

di mobilità ai cittadini, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell’aria. Il 

progetto ha altresì la finalità di promuovere il miglior utilizzo dei veicoli attraverso l’assunzione di 

comportamenti e di stili di guida consapevoli anche delle ricadute sull’ambiente, promuovendo modalità 

innovative per il controllo dei reali valori di percorrenza in Piemonte. 

I proprietari di auto inquinanti, che sono tutti i veicoli con omologazione inferiore a EURO2 benzina o  

veicoli con omologazione fino a EURO4 diesel, possono installare una black box sul veicolo e hanno 

l’assegnazione di una soglia chilometrica annua.     

Per quanto attiene alla tematica dei rifiuti nel corso del 2023 è proseguita l’attività di gestione delle 

pratiche, ben 359, relative ad abbandoni/depositi di rifiuti ad opera di Ignoti e/o Noti, o disservizi lamentati 

dagli utenti per quannto attiene al servizio di raccolta differenziata. 

Sono stati avviati n. 4 procedimenti amministrativi ex L.241/1990 e s.m.i. e Art. 192 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

a carico di trasgressori individuati dagli Organi di Vigilanza. 

Sono state predisposte n. 6 Ordinanze Sindacali a carico di trasgressori individuati dagli Organi di Vigilanza. 

Per quanto riguarda il PEF sono stati richiesti n.° 211 preventivi di spesa ad Amag Ambiente, sono stati 

autorizzati n.° 34 interventi di pulizia straordinaria in occasione di altrettanti eventi istituzionali per una 

somma complessiva pari a € 42.152,73 C/IVA. Sono stati autorizzati n.° 76 interventi di raccolta e trasporto 

di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico da Ignoti per una somma complessiva pari a € 77.802,69 C/IVA. 
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Sono stati effettuati n.° 5 affidamenti diretti ad Amag Ambiente Spa (sulla scorta del contratto in house 

attualmente in proroga tecnica) per interventi extra PEF : 

• Cava Verna 

• Cava Pagella 

• Cascinali S. Pietro 

• Cascina Busona 

• Sedime Via Novi/Via Frugarolo Mandrogne 

per una somma complessiva pari a € 190.408,69, per il definitivo risanamento di alcuni siti che, 

storicamente oggetto di reiterati abbandoni, rappresentano una criticità che deve essere eliminate. 

Per quanto attiene agli altri fattori incidenti sull’ambiente di competenza del Comune, quali l’inquinamento 

acustico, la presenza di coperture in amianto, l’elettromagnetismo, risultano sempre attive procedure di 

gestione e di controlli in sinergia con gli altri Enti preposti per la risoluzione della problematica nel minor 

tempo possibile.  

In particolare, sono state gestite 145 pratiche relative all’inquinamento acustico e 35 relativa alle coperture 

in amianto. 

 

Alessandria, 26/02/2024 
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Da: "Roberta Forneris" <roberta.forneris@comune.alessandria.it>

A: "Daniela Berri" <daniela.berri@comune.alessandria.it>

Cc: "Pierfrancesco Crotti" <pierfrancesco.crotti@comune.alessandria.it>

Inviato: Mercoledì, 6 marzo 2024 12:06:48

Oggetto: Re: Obiettivo C-2023 Revisione Regolamento Aree mercatali

 

Buongiorno Daniela,  
trasmetto come da accordi relazione sintetica sul raggiungimento 
Revisione del Regolamento delle aree mercatali
Espletate le fasi 1 - 2 - 3 . 
 In attesa di termine della sperimentazione
gli orari e la conseguente eliminazione degli stalli di mercato nella giornata del Giovedì 
(pomeriggio) per il mercato di Piazza Garibaldi.
Giunta Comunale n. 263 del 09/11/2023.
Per quanto riguarda il mercato di Piazza Perosi, anch'esso è
sperimentale per aggiunta di stalli approvata con Del. Giunta n. 19 del 07/02/2023.
A disposizione per ulteriori informazioni.
Buona giornata 
Roberta 

 
Città di Alessandria  
 
Dott.ssa Roberta Forneris  
Servizio Attività Commerciali, Pubblici Esercizi e Polizia Amministrativa 
Tel. 0131-515248  
Pec: comunedialessandria@legalmail.it 
 
Avvertenze ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in ma
personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati” (GDPR): il presente messaggio contiene informazioni attinenti l'attività lavorativa. Le 
eventuali risposte potranno essere conosciute d
dell'organizzazione del mittente. Questo messaggio di posta elettronica ed i suoi allegati 
sono riservati ed il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, 
per le finalità indicate nel messaggio ste
esserne il destinatario, siete invitati cortesemente a darne notizia via e
procedere alla distruzione dello stesso cancellandolo dal Vostro sistema. Costituisce 
comportamento contrario ai dettati del D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, 
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, diffonderne comunque il 
contenuto. 

Da: "Daniela Berri" <daniela.berri@comune.alessandria.it>
A: "Roberta Forneris" <roberta.forneris@comune.alessandria.it>
Inviato: Martedì, 5 marzo 2024 10:38:24
Oggetto: Obiettivo C-2023 Revisione Regolamento Aree mercatali
 
Roberta, come da intese, in allegato trasmetto la scheda di cui all'oggetto per le tue 
osservazioni. 
Nel ringraziarti per la collaborazione, ti saluto cordialmente.
Daniela 

"Roberta Forneris" <roberta.forneris@comune.alessandria.it> 

"Daniela Berri" <daniela.berri@comune.alessandria.it> 

"Pierfrancesco Crotti" <pierfrancesco.crotti@comune.alessandria.it> 

Mercoledì, 6 marzo 2024 12:06:48 

2023 Revisione Regolamento Aree mercatali 

trasmetto come da accordi relazione sintetica sul raggiungimento 
Revisione del Regolamento delle aree mercatali. 

ermine della sperimentazione- fissato alla fine di Agosto 2024 
gli orari e la conseguente eliminazione degli stalli di mercato nella giornata del Giovedì 
(pomeriggio) per il mercato di Piazza Garibaldi.  Fase sperimentale approvata con Del. 
Giunta Comunale n. 263 del 09/11/2023. 
Per quanto riguarda il mercato di Piazza Perosi, anch'esso è  oggetto di una fase 
sperimentale per aggiunta di stalli approvata con Del. Giunta n. 19 del 07/02/2023.
A disposizione per ulteriori informazioni. 

Servizio Attività Commerciali, Pubblici Esercizi e Polizia Amministrativa 

Pec: comunedialessandria@legalmail.it  

Avvertenze ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati” (GDPR): il presente messaggio contiene informazioni attinenti l'attività lavorativa. Le 
eventuali risposte potranno essere conosciute da altri soggetti nell'ambito 
dell'organizzazione del mittente. Questo messaggio di posta elettronica ed i suoi allegati 
sono riservati ed il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, 
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza 
esserne il destinatario, siete invitati cortesemente a darne notizia via e-
procedere alla distruzione dello stesso cancellandolo dal Vostro sistema. Costituisce 

ettati del D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, 
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, diffonderne comunque il 

"Daniela Berri" <daniela.berri@comune.alessandria.it> 
roberta.forneris@comune.alessandria.it> 

Martedì, 5 marzo 2024 10:38:24 
2023 Revisione Regolamento Aree mercatali 

Roberta, come da intese, in allegato trasmetto la scheda di cui all'oggetto per le tue 

iarti per la collaborazione, ti saluto cordialmente. 

trasmetto come da accordi relazione sintetica sul raggiungimento dell'obiettivo C: 

fissato alla fine di Agosto 2024 -  riguardante 
gli orari e la conseguente eliminazione degli stalli di mercato nella giornata del Giovedì 

Fase sperimentale approvata con Del. 

oggetto di una fase 
sperimentale per aggiunta di stalli approvata con Del. Giunta n. 19 del 07/02/2023. 

Servizio Attività Commerciali, Pubblici Esercizi e Polizia Amministrativa  

teria di protezione dei dati 
personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati” (GDPR): il presente messaggio contiene informazioni attinenti l'attività lavorativa. Le 

a altri soggetti nell'ambito 
dell'organizzazione del mittente. Questo messaggio di posta elettronica ed i suoi allegati 
sono riservati ed il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, 

sso. Qualora riceveste questo messaggio senza 
-mail al mittente e a 

procedere alla distruzione dello stesso cancellandolo dal Vostro sistema. Costituisce 
ettati del D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, 

divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, diffonderne comunque il 

 

Roberta, come da intese, in allegato trasmetto la scheda di cui all'oggetto per le tue 
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Da: "Angela Ricci" <angela.ricci@comune.alessandria.it>

A: "Daniela Berri" <daniela.berri@comune.alessandria.it>

Cc: "Ilaria Ulderici" <ilaria.ulderici@comune.alessandria.it>

Inviato: Giovedì, 7 marzo 2024 14:17:42

Oggetto: Re: Obiettivo D 2023 - 

 

Ciao, 
 
visionata l'allegata scheda obiettivo
produttive" in capo all'Ing. Marco neri in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo 
Economico e Benessere della Persona, si conferma che in data 2 m
attivato il nuovo portale telematico "Impresainungiorno", messo a disposizione da 
UNIONCAMERE (CCIAA di Alessandria), con il supporto tecnico di InfoCamere ed ANCI, 
nel rispetto dell'art. 4, commi 10
istanze relative ad avvio o modifica di attività produttive (attività di produzione di beni e 
servizi) di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive. 
 
In particolare, entro la scadenza fissata al 31/05/2023 per il completamen
dell'obiettivo, è stato implementato e reso accessibile all'utenza di imprese e professionisti 
il portale telematico "Impresainungiorno" del SUAP della Città di Alessandria, rendendo 
disponibile l'accesso nella sezione SUAP del sito Interne
fissata al 31/12/2023 per il completamento della Fase 2 sono stati attivati e resi disponibili 
nel portale tutti i procedimenti di competenza SUAP previsti dalla normativa nazionale e 
regionale, ulteriormente individuati ri
primo periodo di utilizzo da parte dell'utenza esterna e degli operatori comunali 
responsabili dell'istruttoria. 
 
Dal 2 maggio 2023 (data di attivazione del portale "Impresainungiorno") al 31 dicembre 
2023 sono state presentate complessivamente n. 1065 istanze al SUAP della Città di 
Alessandria tramite portale "Impresainungiorno", riducendo sensibilmente il
comunicazioni trasmesse tramite PEC e rendendo disponibile all'utenza di imprese e 
professionisti un unico canale telematico per la presentazione delle comunicazioni relative 
all'avvio ed esercizio delle attività di produzione di beni e servizi.
 
In questo modo è stato realizzato un s
continuità, trasparenza e semplificazione procedurale e pertanto fornire un reale 
supporto ad Imprese, Associazioni di Categoria e Professionisti intermediari.
 
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, auguro buon pomeriggio.
 
 

 
Città di Alessandria 

Angela Ricci 
Settore Urbanistica e Sviluppo economico
Servizio Sportello Unico Attività Produttive
Tel. 0131-515459 
Pec: protocollo@pec.comune.alessandria.it

"Angela Ricci" <angela.ricci@comune.alessandria.it> 

"Daniela Berri" <daniela.berri@comune.alessandria.it> 

"Ilaria Ulderici" <ilaria.ulderici@comune.alessandria.it> 

Giovedì, 7 marzo 2024 14:17:42 

 Nuova piattaforma SUAP 

obiettivo D "Nuova piattaforma sportello unico attività 
in capo all'Ing. Marco neri in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo 

Economico e Benessere della Persona, si conferma che in data 2 m
attivato il nuovo portale telematico "Impresainungiorno", messo a disposizione da 
UNIONCAMERE (CCIAA di Alessandria), con il supporto tecnico di InfoCamere ed ANCI, 
nel rispetto dell'art. 4, commi 10-12 del D.P.R. 160/2010, per la presen
istanze relative ad avvio o modifica di attività produttive (attività di produzione di beni e 
servizi) di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive.  

In particolare, entro la scadenza fissata al 31/05/2023 per il completamen
dell'obiettivo, è stato implementato e reso accessibile all'utenza di imprese e professionisti 
il portale telematico "Impresainungiorno" del SUAP della Città di Alessandria, rendendo 
disponibile l'accesso nella sezione SUAP del sito Internet comunale, ed entro la scadenza 
fissata al 31/12/2023 per il completamento della Fase 2 sono stati attivati e resi disponibili 
nel portale tutti i procedimenti di competenza SUAP previsti dalla normativa nazionale e 
regionale, ulteriormente individuati rispetto alla data di avvio del portale a seguito del 
primo periodo di utilizzo da parte dell'utenza esterna e degli operatori comunali 

Dal 2 maggio 2023 (data di attivazione del portale "Impresainungiorno") al 31 dicembre 
3 sono state presentate complessivamente n. 1065 istanze al SUAP della Città di 

Alessandria tramite portale "Impresainungiorno", riducendo sensibilmente il
comunicazioni trasmesse tramite PEC e rendendo disponibile all'utenza di imprese e 

sionisti un unico canale telematico per la presentazione delle comunicazioni relative 
all'avvio ed esercizio delle attività di produzione di beni e servizi. 

In questo modo è stato realizzato un servizio di “front office” in grado di garantire 
trasparenza e semplificazione procedurale e pertanto fornire un reale 

supporto ad Imprese, Associazioni di Categoria e Professionisti intermediari.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, auguro buon pomeriggio.

Settore Urbanistica e Sviluppo economico 
Servizio Sportello Unico Attività Produttive 

Pec: protocollo@pec.comune.alessandria.it 

"Nuova piattaforma sportello unico attività 
in capo all'Ing. Marco neri in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo 

Economico e Benessere della Persona, si conferma che in data 2 maggio 2023 è stata 
attivato il nuovo portale telematico "Impresainungiorno", messo a disposizione da 
UNIONCAMERE (CCIAA di Alessandria), con il supporto tecnico di InfoCamere ed ANCI, 

12 del D.P.R. 160/2010, per la presentazione di tutte le 
istanze relative ad avvio o modifica di attività produttive (attività di produzione di beni e 

In particolare, entro la scadenza fissata al 31/05/2023 per il completamento della Fase 1 
dell'obiettivo, è stato implementato e reso accessibile all'utenza di imprese e professionisti 
il portale telematico "Impresainungiorno" del SUAP della Città di Alessandria, rendendo 

t comunale, ed entro la scadenza 
fissata al 31/12/2023 per il completamento della Fase 2 sono stati attivati e resi disponibili 
nel portale tutti i procedimenti di competenza SUAP previsti dalla normativa nazionale e 

spetto alla data di avvio del portale a seguito del 
primo periodo di utilizzo da parte dell'utenza esterna e degli operatori comunali 

Dal 2 maggio 2023 (data di attivazione del portale "Impresainungiorno") al 31 dicembre 
3 sono state presentate complessivamente n. 1065 istanze al SUAP della Città di 

Alessandria tramite portale "Impresainungiorno", riducendo sensibilmente il  numero di 
comunicazioni trasmesse tramite PEC e rendendo disponibile all'utenza di imprese e 

sionisti un unico canale telematico per la presentazione delle comunicazioni relative 

ervizio di “front office” in grado di garantire 
trasparenza e semplificazione procedurale e pertanto fornire un reale 

supporto ad Imprese, Associazioni di Categoria e Professionisti intermediari. 

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, auguro buon pomeriggio. 
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Avvertenze ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR): il presente messaggio contiene informazioni attinenti l'attività lavorativa. Le 
eventuali risposte potranno essere conosciute da altri soggetti nell'ambito dell'organizzazione del mittente. Questo messaggio di posta 
elettronica ed i suoi allegati sono riservati ed il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità 
indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, siete invitati cortesemente a darne 
notizia via e-mail al mittente e a procedere alla distruzione dello stesso cancellandolo dal Vostro sistema. Costituisce comportamento 
contrario ai dettati del D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, 
diffonderne comunque il contenuto.  

 

 
Da: "Daniela Berri" <daniela.berri@comune.alessandria.it> 
A: "Angela Ricci" <angela.ricci@comune.alessandria.it> 
Inviato: Giovedì, 7 marzo 2024 9:20:43 
Oggetto: Obiettivo D 2023 - Nuova piattaforma SUAP 
 
Angela, come da intese, invio in allegato la scheda di cui all'oggetto per le tue 
osservazioni. 
Nel ringraziarti per la collaborazione, ti saluto cordialmente. 
Daniela 
 

128



 
 

     
  

 
 

 
Città di Alessandria 

 

 

 

 Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
 

 PIAO 2023-2025 

Sottosezione Performance 

Obiettivi Dott. Zaccone 

 

 

 
 

 

Centro Stampa Comunale  

129



CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Dirigente Dott. Antonello Paolo ZACCONE

Obiettivo A: Riordino della gestione in concessione di tutte le entrate dell’Ente - P.P.P. per il servizio di gestioneObiettivo A: Riordino della gestione in concessione di tutte le entrate dell’Ente - P.P.P. per il servizio di gestione

della riscossione ordinaria, coattiva e relativa al recupero dell'evasione delle entrate comunali tributarie,

extratributarie   

Finalità Strategiche: Raggiungimento degli obiettivi di incasso entrate proprie fissati in sede di Piano di Riequilibrio

finanziario pluriennale 2019-2038

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, digitalizzazione e servizi"; Obiettivo strategico "Efficientamento 

dei processi"; Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"; Programma 04 "Gestione delle Entrate

tributarie e servizi fiscali"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo V.P. 18 "Equa gestione delle entrate comunali" 

finanziario pluriennale 2019-2038

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo V.P. 18 "Equa gestione delle entrate comunali" 

(18.03)

Descrizione dell'obiettivo: Partnership con soggetto esterno qualificato per la gestione integrata delle entrate

dell'Ente

Tempistica:

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Emissione bando di gara con promotore 30% 30/06/2023

fase 2: Aggiudicazione contratto di gara 30% 31/10/2023

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fase 2: Aggiudicazione contratto di gara 30% 31/10/2023

fase 3: Avvio operativo della partnership 40% 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risultato atteso (annualità 2023): Avvio gestione integrata delle entrate dell'Ente attraverso la partnership con

Anno 2023 2

Obiettivo raggiunto al 100%: conseguimento del risultato atteso entro la scadenza finale 

Risultato atteso (annualità 2023): Avvio gestione integrata delle entrate dell'Ente attraverso la partnership con

soggetto esterno qualificato

Obiettivo non raggiunto: mancato conseguimento del risultato atteso entro la scadenza finale 

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma

Vincoli: Eventuali ricorsi avverso la procedura di gara

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Il Dirigente

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Dirigente Dott. Antonello Paolo ZACCONE

Obiettivo B: Bilancio partecipato di quartiere o di sobborgo Obiettivo B: Bilancio partecipato di quartiere o di sobborgo 

Finalità Strategiche: Aumento dei livelli di coinvolgimento e responsabilizzazione dei cittadini in ordine agli equilibri

di bilancio (risorse/servizi)

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Lo smart concreto e allaRiferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Lo smart concreto e alla

portata di tutti"; Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"; Programma 03 "Gestione economica,

finanziaria, programmazione, provveditorato"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo V.P. 01 "Partecipazione territoriale attiva" (01.02)

Descrizione dell'obiettivo: Per il primo anno (2023), conclusione delle fasi di implementazione del sistema e primo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

Descrizione dell'obiettivo: Per il primo anno (2023), conclusione delle fasi di implementazione del sistema e primo

avviso pubblico per la presentazione progetti da parte dei cittadini/promotori

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Predisposizione Regolamento comunale ad hoc 40% 31/07/2023

fase 2:
Pubblicazione primo avviso finalizzato alla presentazione di

progetti da parte dei cittadini/promotori
30% 31/10/2023

fase 3:
Conclusione istruttoria afferente alla fattibilità delle proposte

progettuali presentate
30% 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risultato atteso (annualità 2023): Introduzione del sistema afferente al Bilancio partecipato

Anno 2023 4

Risultato atteso (annualità 2023): Introduzione del sistema afferente al Bilancio partecipato

Obiettivo raggiunto al 100%: conseguimento del risultato atteso entro la scadenza finale 

Obiettivo non raggiunto: mancato conseguimento del risultato atteso entro la scadenza finale 

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogrammaIndicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma

Vincoli: Approvazione del Regolamento comunale ad hoc da parte degli Organi politici preposti

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Dirigente Dott. Antonello Paolo ZACCONE

Obiettivo C: Sistema di monitoraggio e controllo dei vincoli del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e Obiettivo C: Sistema di monitoraggio e controllo dei vincoli del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e 

dell'Accordo Stato Città 

Finalità Strategiche: Rispetto dei vincoli e degli obiettivi sottoscritti in sede di Piano di riequilibrio finanziario

pluriennale 2019-2038 e di Accordo Stato Città 

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, digitalizzazione e servizi"; Obiettivo strategico "Efficientamento Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, digitalizzazione e servizi"; Obiettivo strategico "Efficientamento 

dei processi"; Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"; Programma 11 "Altri servizi generali"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo V.P. 17 "Semplificazione, controllo della spesa

pubblica, trasparenza e integrità" (17.03)pubblica, trasparenza e integrità" (17.03)

Descrizione dell'obiettivo: Razionalizzazione e automazione della gestione di bilancio

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

Predisposizione delle Linee Guida del sistema di monitoraggio

e controllo per la conseguente approvazione da parte della

Giunta comunale

40% 31/07/2023

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fase 2:
Primo report afferente alle risultanze di monitoraggio e

controllo,  periodo luglio-settembre 2023 
30%

2249, 2248, 2247, 2252, 2255, 

2470, 2254, 2245
15/10/2023
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fase 3:
Secondo report afferente alle risultanze di monitoraggio e

controllo,  periodo ottobre-dicembre 2023 
30%

2249, 2248, 2247, 2252, 2255, 

2470, 2254, 2245
15/01/2024

100%

15/01/2024Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 6

15/01/2024Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Rispetto dei vincoli e degli obiettivi sottoscritti in sede di Piano di riequilibrio finanziario

pluriennale 2019-2038 e di Accordo Stato Città, attraverso la razionalizzazione e l'automazione della gestione di

bilancio

Obiettivo raggiunto al 100%: conseguimento del risultato atteso entro la scadenza finale 

Obiettivo non raggiunto: mancato conseguimento del risultato atteso entro la scadenza finale 

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma; ultima variazione di bilancio entro il 30 settembre

Vincoli: Collaborazione e lavoro da parte dei Responsabili di Entrate/Uscite 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Dirigente Dott. Antonello Paolo ZACCONE

Obiettivo D: Digitalizzazione e controllo sulle società partecipate 

Finalità Strategiche: Monitoraggio sugli andamenti finanziari ed economici e sulla legittimità giuridica e statutaria

delle società partecipate

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, digitalizzazione e servizi"; Obiettivo strategico "Efficientamento Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, digitalizzazione e servizi"; Obiettivo strategico "Efficientamento 

dei processi"; Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"; Programma 11 "Altri servizi generali"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo V.P. 17 "Semplificazione, controllo della spesa 

pubblica, trasparenza e integrità" (17.04)pubblica, trasparenza e integrità" (17.04)

Descrizione dell'obiettivo: Implementazione sistema operativo

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Acquisizione software 40% 30/09/2023

fase 2: Popolamento dati Soggetti partecipati 30% 30/11/2023

fase 3: Revisione Sistema di controllo sulle Società partecipate 30% 31/12/2023

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fase 3: Revisione Sistema di controllo sulle Società partecipate 30% 31/12/2023

  

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risultato atteso (annualità 2023): Avvio implementazione controlli sulle società partecipate

Anno 2023 8

Risultato atteso (annualità 2023): Avvio implementazione controlli sulle società partecipate

Obiettivo raggiunto al 100%: conseguimento del risultato atteso entro la scadenza finale 

Obiettivo non raggiunto: mancato conseguimento del risultato atteso entro la scadenza finale 

Indicatori di risultato (annualità 2023): rispetto del cronoprogramma; presentazione alla Giunta comunale della deliberazione di

revisione del Sistema di controllo sulle Società partecipate entro la scadenza finalerevisione del Sistema di controllo sulle Società partecipate entro la scadenza finale

Vincoli: acquisto Software; collaborazione e lavoro da parte degli Organismi amministrativi delle Società

partecipate

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Dirigente Dott. Antonello Paolo ZACCONE

Obiettivo E: Revisione dell'imposta di soggiorno

Finalità Strategiche: Gestione dell'imposta per il raggiugimento degli obiettivi afferenti allo sviluppo e valorizzazione

del Turismo

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Le politiche culturali diRiferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Comune e città sostenibile"; Obiettivo strategico "Le politiche culturali di

valorizzazione turistica: una visione di futuro per il territorio"; Missione 07 "Turismo"; Programma 01 "Sviluppo e

valorizzazione del turismo""

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo V.P. 11 "Valorizzazione iniziative culturali e

turistiche" (11.06)turistiche" (11.06)

Descrizione dell'obiettivo: Approvazione nuove tariffe e gestione dei budget settoriali approvati dalla Giunta

comunale

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Predisposizione nuove tariffe per atto della Giunta Comunale 50% 30/06/2023

fase 2: Gestione del budget 50% 2254 31/12/2023

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fase 2: Gestione del budget 50% 2254 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:
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Risultato atteso (annualità 2023): rispetto del cronoprogramma; sviluppo e valorizzazione del Turismo attraverso

l'utilizzo del differenziale derivante dall'approvazione delle nuove tariffe dell'imposta di soggiorno

Anno 2023 10

l'utilizzo del differenziale derivante dall'approvazione delle nuove tariffe dell'imposta di soggiorno

Obiettivo raggiunto al 100%: conseguimento del risultato atteso entro la scadenza finale 

Obiettivo non raggiunto: mancato conseguimento del risultato atteso entro la scadenza finale 

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma; rendicontazione gestione budget 2023, attestante la valorizzazione delle iniziative

turistiche promosse dall'A.C. (fase 2, in capo al Settore Sviluppo Economico - Cod. 2254)turistiche promosse dall'A.C. (fase 2, in capo al Settore Sviluppo Economico - Cod. 2254)

Vincoli:

Risorse Umane: Individuate nell'ambito dei Settori Cod. 2250 e 2254Risorse Umane: Individuate nell'ambito dei Settori Cod. 2250 e 2254

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTÀ DI ALESSANDRIA

RISORSE FINANZIARIE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Il Dirigente responsabile
Comm. Dott. Antonello Paolo Zaccone
antonello.zaccone@comune.alessandria.it

1

Al NUCLEO di VALUTAZIONE
Città di Alessandria
S E D E

OGGETTO: Obiettivi 2023 monitoraggio al 31 dicembre 2023. Risposta a comunicazione di posta 
elettronica in data 19 gennaio 2024.

Con riferimento alla richiesta in data 19 gennaio 2024, con la presente si relaziona in merito al 
grado di raggiungimento degli obiettivi di competenza assegnati da ultimo con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 247/2023 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 2025).

SETTORE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Obiettivo - P.P.P. per il servizio di 
gestione della riscossione ordinaria, coattiva e relativa al recupero dell'evasione delle entrate comunali 
tributarie, extratributarie 
Fase 1 Emissione bando di gara con Promotore (scadenza 30/06/2023)
Determinazione dirigenziale n. 1077 in data 21/06/2023 di indizione della gara e approvazione bando.
Fase 2 Aggiudicazione contratto di gara (scadenza 31/10/2023)
Determinazione dirigenziale n. 1854 in data 05/10/2023 di aggiudicazione della gara.
Fase 3 Avvio operativo della partnership (scadenza 31/12/2023)
Contratto sottoscritto in forma di atto pubblico amministrativo in data 29 dicembre 2023.

OBIETTIVO B: Bilancio partecipato di quartiere o di sobborgo 
Fase 1: Predisposizione regolamento comunale ad hoc (scadenza 31/07/2023)
Prima Linea programmatica di mandato: Comune e Città 
sostenibile; obiettivo strategico: lo smart concreto. Missione 01  Programma 01. Approvazione regolamento 
comunale per il bilancio partecipativo - Nota informativa alla Giunta Comunale e seconda nota informativa
Fase 2: Pubblicazione primo avviso finalizzato alla presentazione di progetti da parte dei 
cittadini/promotori (scadenza 31/10/2023)
Obiettivo sospeso per mancata approvazione da parte della Giunta comunale del Regolamento.
Fase 3 Conclusione istruttoria afferente alla fattibilità delle proposte progettuali presentate (scadenza 
31/12/2023)
Obiettivo sospeso per mancata approvazione da parte della Giunta comunale del Regolamento.
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Il Dirigente responsabile
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antonello.zaccone@comune.alessandria.it

2

OBIETTIVO C: Sistema di monitoraggio e controllo dei vincoli del Piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale e dell'Accordo Stato Città 
Fase 1: Predisposizione delle Linee Guida del sistema di monitoraggio e controllo per la conseguente 
approvazione da parte della Giunta comunale (scadenza 30/07/2023)

rovazione dei seguenti atti:
- deliberazione di Giunta comunale n. 209 in data 07/09/2023 di approvazione degli indirizzi per 

Fase 2: Primo report afferente alle risultanze di monitoraggio e controllo,  periodo luglio-settembre 2023 
(scadenza 15/10/2023)

- protocollo n. 79412 in data 14/09/2023 di definizione delle linee guida di predisposizione e 
monitoraggio;

Fase 3: Secondo report afferente alle risultanze di monitoraggio e controllo,  periodo ottobre-dicembre 
2023 (scadenza 15/01/2024)

- determinazione dirigenziale n. 1667 in data 14/09/2023 di approvazione del bilancio tecnico.

OBIETTIVO D: Digitalizzazione e controllo sulle società partecipate 
Fase 1 Acquisto software (scadenza 30/09/2023)
Determinazione dirigenziale n. 1152 in data 30/06/2023 di acquisto del software (Municipia Spa).
Fase 2 Popolamento dati soggetti partecipati (scadenza 30/11/2023)
Corsi di formazione congiunta (Parsonale Ente Personale società partecipate) in data 25 ottobre 2023 e in
data. Il popolamento avviene dinamicamente sulla base delle richieste e del cronoprogramma stabilito
congiuntamente.
Fase 3 Revisione del sistema di controllo delle società partecipate (scadenza 31/12/2023)

- con deliberazione di Giunta comunale n. 183 in data 26/07/2023 si è provveduto ad adeguare il 
sistema di controllo sulle società partecipate;

- con determinazione dirigenziale del Segretario comunale n. 1426 in data 07/08/2023 è stata 
istituita la nuova unità di progetto preposta al controllo.

OBIETTIVO E: 
Fase 1 Predisposizione nuove tariffe per atto della Giunta comunale (30/06/2023)
Deliberazione di Giunta comunale n. 85 in data 28/04/2023 di revisione delle tariffe dell imposta di
soggiorno.
Fase 2 Gestione del budget (scadenza 31/12/2023)

la 
imposta di soggiorno (residui e competenza) con riferimento 

alle destinazioni vincolate delle stesse, come si evince dalla tabella seguente:
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IMPOSTA DI SOGGIORNO

Capitolo di entrata Descrizione Previsioni 2023
Accertato 

preconsuntivo 
2023

Incassato in C/Comp. 
Preconsuntivo 2023

101160020 Imposta di soggiorno               240.000,00              232.105,20                        205.567,93   

Totale               240.000,00              232.105,20                        205.567,93   

Capitoli Spesa correlati 
a Imposta di Soggiorno

Descrizione Previsioni 2023
Impegnato 

preconsuntivo 
2023

Pagato  preconsuntivo 
2023

105020335

Promozione della 
Città e Marketing 
Territoriale 
prestazioni di servizi               136.865,30   136.865,30                      135.859,10   

107010302

Spese per attività 
promozionale nel 
campo del turismo -
acquisto di beni                 10.000,00                  7.043,76                                          -

107010303

Progetti di Sviluppo 
turistico della città 
con la Società 
Consortile ALEXALA-  
prestazioni di servizio                 60.000,00                35.953,06                                          -

107010304

Spese per attività 
promozionali nel 
campo del turismo -
prestazioni di servizi                 10.000,00                  9.936,24                                          -

107010401

Quota associativa 
Società Consortile 
ALEXALA s.c.ar.l.                   9.134,70                  9.134,70                             9.134,70   
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114020312

Interventi a sostegno 
delle attività 
economiche ed 
imprenditoriali 
cittadine -
Organizzazione                 10.000,00                10.000,00                             5.002,36   

Totale               236.000,00              208.933,06                        149.996,16   

porgere cordiali saluti.

Alessandria, li 26 gennaio 2024
Il Dirigente responsabile
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 

Dirigente  Arch. Antonio Maria ZAPPA

Obiettivo B: Interventi di controllo del traffico

Finalità Strategiche: L’obiettivo è finalizzato ad adottare sistemi sistemi adattivi e intelligenti integrati con altri strumenti di arredo

urbano o di attraversamento urbano per  il risparmio energetico, il controllo del traffico e delle emergenze.

Si procederà con gli adempimenti necessari per l’attuazione delle scelte di efficientamento. Nel programma delle Opere Pubbliche è

prevista la realizzazione di varchi elettronici per la zona ZTL.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE";

Obiettivo strategico "UNA CITTA' SOSTENIBILE, VIVIBILE E ATTENTA ALL'AMBIENTE";

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Zonizzazione del contesto cittadino e individuazione delle 

criticità
40% 30/06/2023

fase 2:
Valutazione degli interventi necessari per il raggiungimento 

degli obiettivi attesi
20% 31/07/2023

Descrizione dell'obiettivo: Predisposizione di un cronoprogramma di attività per la gestione integrata del sistema di

varchi

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Obiettivo strategico "UNA CITTA' SOSTENIBILE, VIVIBILE E ATTENTA ALL'AMBIENTE";

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità;

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: 

Obiettivo di Valore pubblico 08 "Sicurezza e funzionalità viabile"

Cod VP 08.01
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fase 3: Predisposizione degli atti necessari all'attuazione delle scelte 25% 30/09/2023

fase 4:
Avvio della prima fase di implementazione delle 

strumentazioni
15% 31/12/2023

100% 31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Miglioramento della viabilità cittadina finalizzato al risparmio energetico, al controllo del traffico

e delle emergenze

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto; se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Il Dirigente

Vincoli:

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Indicatori di risultato: 

- istituzione e regolamentazione ZTL -  fase sperimentale  entro il 30/06/2023

- varchi elettronici predisposti -  fase sperimentale entro il 31/12/2023
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 

Dirigente  Arch. Antonio Maria ZAPPA

Obiettivo C: Interventi di rigenerazione e riqualificazione degli immobili di proprietà del Comune, individuati

dall'Amministrazione comunale, per il loro utilizzo con finalità culturali, sportive, ricreative e ludiche

Finalità Strategiche: Con specifici interventi di rigenerazione e riqualificazione si vuole raggiungere la finalità di rigenerare e

riqualificare gli immobili di proprietà del Comune, individuati dall'Amm.ne comunale, per il loro utilizzo con finalità culturali. 

SI realizzeranno Interventi per il restauro conservativo della Chiesa di San Francesco – ex Ospedale Militare, con finalità legate al

recupero di spazi nel centro della città da destinare a mostre ed eventi.              

Riferimenti al DUP:  Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE";

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Sottoscrizione contratto d'opera e consegna dei lavori 15% 28/02/2023

Descrizione dell'obiettivo: attuazione del programma di finanziamento POR FESR

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Riferimenti al DUP:  Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE";

Obiettivo strategico "RIGENERAZIONE URBANA, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SICUREZZA";

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione;

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: 

Obiettivo di Valore pubblico 03 "Fruibilità spazi pubblici, decoro e riqualificazione urbana"

Cod. VP 03.01 
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fase 2:

inizio attività di recupero degli immobili e programmazione 

delle attività di verifica sulla corretta attuazione del 

cronoprogramma lavori 

50% 30/04/2023

fase 3:
redazione degli atti per la contabilizzazione, liquidazione e 

rendicontazione 
35% 31/12/2023

100% 31/12/2023

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Riqualificazione e rigenerazione dell'immobile oggetto di intervento

Il Dirigente

Vincoli:

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma per attività di recupero, in funzione della future fruibilità dell'immobile
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 

Dirigente  Arch. Antonio Maria ZAPPA

Obiettivo D: Interventi finalizzati alla valorizzazione delle aree pubbliche e alla rigenerazione delle piazze

Finalità Strategiche: Con specifici interventi si programma la realizzazione della valorizzazione delle aree pubbliche già attrezzate

(Parco Carrà, Giardini Pittaluga) coinvolgendo nella gestione risorse di cittadinanza attiva, con la partecipazione di soggetti percettori di

misure sociali   

Si prevedono inoltre interventi di rigenerazione delle piazze, città e sobborghi, al fine di valorizzarne le caratteristiche architettoniche

garantendo  la funzione  sociale, economica e culturale.

Tali azioni consentiranno inoltre il recupero delle zone e spazi pubblici degradati anche mediante il coinvolgimento attivo dei cittadini 

Descrizione dell'obiettivo: Valorizzazione degli studi effettuati con la collaborazione dell'Università La Sapienza di Roma per 

l'attuazione di un Master Plan relativo agli spazi pubblici della città

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE"; 

Obiettivo strategico "RIGENERAZIONE URBANA, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SICUREZZA";

Missione 09  - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente";

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: 

Obiettivo di Valore pubblico 03 "Fruibilità spazi pubblici, decoro e riqualificazione urbana";

Cod. VP 03.05 - Interventi di rigenerazione delle piazze, città e sobborghi, al fine di valorizzarne le caratteristiche architettoniche

garantendo la funzione sociale, economica e culturale 
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Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Valutazione delle documentazioni di studio contenute nel 

Master Plan
10% 31/05/2023

fase 2:
Definizione delle priorità e approntamento degli atti per la 

definizione interventi progettuali
30% 31/07/2023

fase 3: predisposizione dei progetti esecutivi 40% 30/09/2023

fase 4: Procedure di appalto 20% 31/12/2023

100% 31/12/2023

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Recupero di zone e spazi pubblici degradati attraverso la valorizzazione delle aree pubbliche già

Il Dirigente

Risultato atteso: Recupero di zone e spazi pubblici degradati attraverso la valorizzazione delle aree pubbliche già

attrezzate

Vincoli:

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: 

  -  rispetto del cronoprogramma                            
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 

Dirigente  Arch. Antonio Maria ZAPPA

Obiettivo E: Interventi su infrastrutture:

- Piano di intervento marciapiedi della città  e dei sobborghi - manutenzione ordinaria e manutenzione 

straordinaria

- interventi di manutenzione della rete viabile finalizzati a renderla maggiormente funzionale

- piano di abbattimento barriere architettoniche  

Finalità Strategiche: Sono previsti spefici interventi che interesseranno non solo la città ma anche i sobborghi, e non limitatamente

agli interventi di natura ordinaria ma con particolare riguardo a quelli di natura straordinaria.

L’Obiettivo si realizzerà mediante un piano d’intervento primario per il miglioramento della funzionalità dei marciapiedi. Il progetto

prevede interventi finalizzati a rendere i marciapiedi quale spazio primario per i cittadini con la finalità di migliorare le attualiprevede interventi finalizzati a rendere i marciapiedi quale spazio primario per i cittadini con la finalità di migliorare le attuali

condizioni,  dedicando alle attività di manutenzione un programma di attività   e di destinazione adeguata di risorse finanziarie.

Prioritariamente si vuole altresì realizzare interventi per il miglioramento della qualità delle persone diversamente abili, mediante la

realizzazione di un piano dedicato di opere pubbliche urgenti, finalizzate ad avere un impatto diretto e positivo sulla vita delle persone

diversamente abili, al di fuori di qualsiasi politica di contenimento della spesa. Si prevede l’attuazione di interventi volti

all’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di rendere fruibili a tutti i principali servizi della città.
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Riferimenti al DUP: 

Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE";

Obiettivo strategico "RIGENERAZIONE URBANA, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SICUREZZA";

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa;

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE";

Obiettivo strategico "UNA CITTA' SOSTENIBILE, VIVIBILE E ATTENTA ALL'AMBIENTE";

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità;

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Indirizzo strategico "PARITA' DI GENERE E RIDUZIONE DISEGUAGLIANZE";

Obiettivo strategico "CENTRALITA' DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA E PIENO ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI";

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;

Programma 02 - Interventi per la disabilità

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: 

Obiettivo di Valore pubblico 03 "Fruibilità spazi pubblici, decoro e riqualificazione urbana"

Cod. VP 03.03 -  Piano di intervento marciapiedi della città e dei sobborghi: manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Approntamento di uno studio sulle criticità esistenti 

finalizzato alla individuazione di un abaco delle priorità
30% 30/04/2023

Descrizione dell'obiettivo: Approntamento del programma di manutenzioni sulle reti viabili e dei percorsi 

pedonali

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Cod. VP 03.03 -  Piano di intervento marciapiedi della città e dei sobborghi: manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria

Obiettivo di Valore pubblico 08 "Sicurezza e funzionalità viabile"

Cod VP 08.02 - Interventi di manutenzione della rete viabile finalizzati a renderla maggiormente funzionale

Obiettivo di Valore pubblico 16 "Tutela e sostegno delle persone con diverse abilità e sostegno ai soggetti a rischio di esclusione sociale"

Cod. VP 16.01 - Piano di abbattimento barriere  architettoniche
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fase 2:
Ricognizione delle risorse finanziarie e definizione di una 

programmazione degli interventi
10% 30/06/2023

fase 3:

Progettazione esecutiva degli interventi tramite la  stesura di 

un accordo quadro triennale per la realizzazione delle opere 

di riqualificazione

40% 30/11/2023

fase 4:

Avvio procedura affidamento per interventi sui marciapiedi e 

abbattimento barriere primo lotto 20% 31/12/2023

100%

31/12/2023

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Stesura di una pianificazione e di un accordo quadro triennale per la realizzazione degli

interventi previsti

Il Dirigente

Vincoli:

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato:

- rispetto del cronoprogramma

Il Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 

Dirigente  Arch. Antonio Maria ZAPPA

Obiettivo F: Interventi per la rifunzionalizzazione del Teatro Comunale ad Hub artistico-culturale integrato.

Finalità Strategiche: Attraverso l'avvio ad un complesso processo di recupero funzionale dell’intero complesso del “Teatro

Comunale” si realizzerà la restituzione alla città la funzione “teatrale”, ormai assente da troppi anni. Il progetto si inserisce nell’ambito

della realizzazione di un HUB DELLA CULTURA E DEL TURISMO attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione del Teatro Comunale.

L'intervento, inoltre, consentirà al Teatro Comunale di aprirsi allo spazio circostante, coinvolgere la città anche attraverso attività

all’aperto, divenire punto di riferimento dell’intera area, fino alla stazione ferroviaria. 

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE";

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Redazione degli atti di progettazione definitiva - validazione e 

acquisizione dei pareri
50% 30/04/2023

Descrizione dell'obiettivo: Attuazione del progetto per la rifunzionalizzazione del Teatro

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE";

Obiettivo strategico "LE POLITICHE CULTURALI E DI VALORIZZAZIONE TURISTICA: UNA VISIONE DI FUTURO PER IL TERRITORIO";

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;

Programma 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                             

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: 

Obiettivo di Valore pubblico 10 "Fruibilità e valorizzazione degli spazi culturali e dei beni storico-artistici"

Cod. VP 10.02
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fase 2:
Approntamento delle documentazioni di gara - valutazione 

degli aspetti da inserire nel disciplinare - Avvio di gara
25% 15/05/2023

fase 3:
Aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica per 

l'affidamento dell'appalto integrato 
15% 31/07/2023

fase 4:
Contrattualizzazione, esecuzione lavori  ed  avvio delle fasi di 

verifica e di progettazione esecutiva
10% 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Recupero funzionale dell’intero complesso del “Teatro comunale” - restituzione alla città della

funzione “teatrale”

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Il Dirigente

Vincoli:

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma in funzione della futura fruibilità dell'immobile
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 

Dirigente  Arch. Antonio Maria ZAPPA

Obiettivo G: Interventi di manutenzione e  riordino delle aree verdi:

- Interventi nel verde dei  plessi scolastici 

- piano di riforestazione con cura e presidio dei parchi - riqualificazione parchi pubblici e nuove piantumazioni

della  città e dei sobborghi

Finalità Strategiche:

Piano di riforestazione urbana - L’obiettivo della riforestazione urbana è volto a migliorare la cura ed il presidio dei parchi, nonché a

garantire almeno un parco giochi per bambini e un’area di sgambamento cani in ogni zona cittadina, sobborghi compresi. In tale ottica

si procederà alla “ riqualificazione dei parchi pubblici” (città e sobborghi) e a nuove piantumazioni.

Si provvederà non solo alla manutenzione ma altresì al  riordino delle aree verdi.Si provvederà non solo alla manutenzione ma altresì al  riordino delle aree verdi.

L’obiettivo di tale intervento è quello di rendere le “aree verdi” non più e non solo elemento decorativo, ma ingrediente essenziale per

la qualità di vita in una città e per la sua percezione da parte sia di chi la abita sia di chi  la visita.

Riferimenti al DUP: 

Indirizzo strategico "ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI"; 

Obiettivo strategico "VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO A SERVIZI EDUCATIVI E GIOVANILI";

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE"; 

Obiettivo strategico "RIGENERAZIONE URBANA, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SICUREZZA";

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
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Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Invividuazione degli ambiti d'intervento e verifica delle risorse 

finanziarie
35% 30/04/2023

fase 2:
Contestualizzazione delle azioni sul territorio approntamento 

delle progettazioni 
25% 30/06/2023

Descrizione dell'obiettivo: descrizione in sintesi delle fasi del crono-programma sotto riportato

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: 

Obiettivo di Valore pubblico 14 "Valorizzazione patrimonio immobiliare destinato a servizi educativi e giovanili"

Cod. VP 14.01 - Interventi negli edifici e nel verde dei plessi scolastici di manutenzione ordinaria/straordinaria

Obiettivo di Valore pubblico 03 "Fruibilità spazi pubblici, decoro e riqualificazione urbana"

Cod. VP 03.04 - Piano di riforestazione urbana con cura e presidio dei parchi della città e dei sobborghi

fase 3: Avvio delle procedure di appalto 40% 31/12/2023

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Riqualificazione delle aree verdi non più e non solo come elemento decorativo, ma quale

ingrediente essenziale per la qualità di vita nella città e per la sua percezione da parte sia di chi la abita sia di chi

la visita.

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza
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Il Dirigente

Vincoli: Per le attività di riforestazione e realizzazione di aree sgambamento cani non sono state individuate specifiche fonti di 

finanziamento utilizzabili a tale scopo.

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Indicatori di risultato:

Avvio delle procedure di appalto 
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 

Dirigente  Arch. Antonio Maria ZAPPA

Obiettivo H:  Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico:

- Riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunale finalizzata alla  riduzione dei consumi

(anche con riferimento ai plessi scolastici) 

- Completamento degli Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e adeguamento normativo in

delle scuole della città e dei sobborghi per rendere gli edifici scolastici stessi NZEB (a consumo energetico quasi

"zero")”

Finalità Strategiche:  Finalità Strategiche:  

L’obiettivo è finalizzato alla riduzione dei consumi e alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico attraverso il

programma di efficientamento energetico degli edifici scolastici e di diversi edifici di proprietà pubblica. 

Tra gli interventi inseriti nel programma dei lavori pubblici si individuano interventi volti alla riqualificazione energetica delle coperture

del giardino botanico e all’efficientamento con messa in sicurezza delle coperture della sede comunale di via San Giovanni Bosco con la

realizzazione di impianto fotovoltaico.  Sono  inoltre previsti interventi di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport.

Si interverrà altresì al fine della promozione delle comunità energetiche.

Particolare attenzione sarà rivolta alla conservazione di un livello manutentivo adeguato a rendere sempre fruibili gli spazi scolastici:

saranno attivate le procedure di verifica e monitoraggio delle strutture con la finalità di adeguarle alle normative esistenti in materia

antisismica e antincendio. Proseguiranno inoltre i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico e adeguamento normativo in

tutte le scuole della comunità alessandrina con implementazione degli interventi già programmati per rendere gli edifici scolastici stessi

NZEB (Nearly Zero Energy Building - a consumo energetico quasi nullo).

Si procederà con l’attuazione delle procedure propedeutiche alla partecipazione di bandi per il finanziamento degli interventi 
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Riferimenti al DUP:

Indirizzo strategico "ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE"; 

Obiettivo strategico "PROMOZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE E AZIONI URBANE ENERGETICHE INNOVATIVE";

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 - Fonti energetiche

Indirizzo strategico "ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI"; 

Obiettivo strategico "VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO A SERVIZI EDUCATIVI E GIOVANILI";

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 - Altri ordini di Istruzione non universitari

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:

Obiettivo di Valore pubblico 12 "Risparmio energetico"

Cod. VP 12.02 - Riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunale finalizzata alla riduzione dei consumi 

Obiettivo di Valore pubblico 14 "Valorizzazione patrimonio immobiliare destinato a servizi educativi e giovanili"

Cod. VP 14.01 - Interventi negli edifici e nel verde dei plessi scolastici di manutenzione ordinaria/straordinaria

Cod. VP 14.02 - Completamento degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e adeguamento normativo delle 

scuole della città e dei sobborghi per rendere gli edifici scolastici stessi NZEB (a consumo energetico quasi "zero")

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Continuazione delle attività intraprese con la verifica dei 

risultati attesi
10% 31/01/2023

fase 2:
Approntamento delle nuove progettualità compatibilmente 

con le risorse finanziarie
35% 30/06/2023

fase 3:
Contabilizzazione e rendicontazione delle spese finalizzate al 

recupero delle somme abbinati ai fondi erogati
20% 31/12/2023

fase 4: Nuove progettazioni - acquisizione dei pareri 15% 30/11/2023

Descrizione dell'obiettivo: Attuazione degli interventi programmati e studio delle azioni possibili

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

scuole della città e dei sobborghi per rendere gli edifici scolastici stessi NZEB (a consumo energetico quasi "zero")
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fase 5: Avvio delle procedure di gara per l'appalto delle opere 20% 31/12/2023

100%

31/12/2023

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: 

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Riduzione dei consumi e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico attraverso il

programma di efficientamento energetico degli edifici scolastici e di riqualificazione di diversi edifici di proprietà

pubblica

Il Dirigente

Vincoli:

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Indicatori di risultato: 

- Rispetto del cronoprogramma in funzione del futuro contenimento dei consumi energetici ed in funzione delle future fruibilità di spazi

pubblici

- Contenimento dei consumi energetici nella misura consona
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 

Dirigente  Arch. Antonio Maria ZAPPA

Obiettivo I: Interventi per il contenimento e revisione delle spese degli edifici di proprietà comunale

attualmente gestiti attraverso una concessione di servizio

Finalità Strategiche:  Finalità Strategiche:  

L’obiettivo è finalizzato alla riduzione dei consumi degli edifici riscaldati, attualmente ricompresi all'interno del contratto di servizio,

attraverso l'implementazione di azioni per l'efficientamento energetico degli immobili. Attraverso la ricognizione degli immobili e delle

relative utenze sarà inoltre possibile definire un prospetto utile alla razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi. 

Riferimenti al DUP: PERSONALE, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI

EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

11- Altri serviz generali

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

11- Altri serviz generali

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: 

Obiettivo di Valore pubblico 17 "Semplificazione, controllo della spesa pubblica, trasparenza e integrità"

Cod. VP 17.05

Descrizione dell'obiettivo: Attuazione degli interventi necessari per la realizzazione di quanto individuato nel piano

di riequilibrio finanziario pluriennale

Cod. VP 17.05
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Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Ricognizione degli immobili e delle utenze impegnate  25% 30/04/2023

fase 2:
Approntamento di una relazione finalizzata all'individuazione 

dei processi da attuare per il contenimento della spesa 
25% 30/06/2023fase 2:

dei processi da attuare per il contenimento della spesa 
25% 30/06/2023

fase 3: Proposta di modifica delle previsioni contrattuali 35% 30/11/2023

fase 4: Proposta  delle nuove regole contrattuali 15% 31/12/2023fase 4: Proposta  delle nuove regole contrattuali 15% 31/12/2023

100%

31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Modifica del contratto in essere di concessione del servizio finalizzata al contenimento della

spesa

Obiettivo raggiunto al 100%: se tutte le fasi previste sono state espletate entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: se tutte le fasi previste non sono state espletate entro la scadenza

Indicatori di risultato: risparmio di spesa correlata agli edifici di proprietà comunale nella misura di almeno il 15% (rispetto alla proposta di

adeguamento avanzata dal concessionario nel gennaio 2023) attraverso la definizione di una proposta per la nuova disciplina contrattuale del

servizio

Vincoli:

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

servizio

Il Dirigente

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Settore

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di ValutazioneIl Dirigente Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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SETTORE OPERE PUBBLICHE E  INFRASTRUTTURE  

Dirigente: Dirigente Arch. Antonio Maria Zappa 

 

MONITORAGGIO AL 31/12/2023 

Obiettivo A: Interventi di efficientamento  dei sistemi di illuminazione finalizzati al risparmio 

energetico e controllo del traffico  

Fase 1: Verifica corrispondenza delle previsioni contenute negli atti approvati rispetto alle attese 

(30/04/2023) 

Con riferimento al progetto di implementazione di un sistema di "smart city" per la gestione e 

l'erogazione alla cittadinanza di una serie eterogenea di servizi (i.e. servizi pubblici) che afferiscono 

all'ambito di azione delle società facenti parte del Consorzio AMAG quali i servizi di pubblica 

illuminazione nel Comune di Alessandria, i servizi e gli interventi di efficientamento delle attività di 

raccolta rifiuti attraverso la messa a disposizione di soluzioni tecnologiche innovative, contenuti nella 

proposta approvata nell’aprile del 2022, in data 17 febbraio 2023, il Consorzio AMAG Servizi 

aggiudicava la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione, tramite finanza di 

progetto a termini dell'art. 183, co. 15, del d. lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del 

promotore, dei servizi di smart city e dell'efficientamento energetico del servizio di pubblica 

illuminazione e del servizio di igiene ambientale del Comune di Alessandria al RTI Green Wolf Srl 

(Capogruppo), Sistematica spa (Mandante) e G7 International (Mandante). 

Con la procedura anzidetta gli intendimenti voluti dall’Amministrazione Comunale venivano raggiunti 

e si è dato corso alla fase di progettazione esecutiva degli interventi programmati.   

Fase 2: Eventuali aggiornamenti degli atti documentali (30/05/2023) 

Successivamente in data 31 marzo 2023 AMAG Reti Idriche S.p.A. (in qualità di ente concedente il servizio 

di pubblica illuminazione) e il RTI sottoscrivevano un verbale di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 

32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 di una parte del servizio di pubblica illuminazione; ai sensi di quanto 

previsto in tale verbale, il RTI avrebbe dovuto presentare il progetto esecutivo entro 45 giorni dalla 

sottoscrizione del verbale, avrebbe dovuto assumersi l'onere di garantire la fornitura di energia elettrica 

agli impianti di pubblica illuminazione e avviare i lavori di efficientamento energetico, così da ridurre il 

consumo di energia degli impianti di pubblica illuminazione. 

Nonostante ripetuti solleciti il RTI non ha ottemperato alla redazione del progetto esecutivo anzidetto. 

Inoltre pur avendo l’R.T.I. assunto l'onere, con il verbale di consegna parziale in via d’urgenza, della sola 

attività di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione sottoscritto in data 31 marzo 2023, di 

svolgere l'attività di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, l'RTI non ha mai adempiuto agli 

obblighi assunti, obbligando così AMAG Reti Idriche S.p.A. a intervenire direttamente o tramite ditte 

appaltatrici, per assicurare l'illuminazione delle strade cittadine. 

Le perduranti inadempienze nell'attività di gestione del servizio di manutenzione degli impianti, hanno 

costretto AMAG Reti Idriche S.p.A. a intervenire direttamente sugli impianti stessi per riparare i punti luce 

non funzionanti, onde evitare di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini alessandrini, obbligando la 

167



società pubblica a sostenere i costi per un servizio che avrebbe, stando ai contenuti del Verbale, dovuto 

svolgere l'RTI. 

Quale evento esogeno al progetto, in data 25 luglio 2023, l'Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato ha espresso un parere sulla deliberazione n. 5/2023 del Consorzio di Bacino con cui è stato 

prorogato l'affidamento in house del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in favore di 

AMAG Ambiente S.p.A., ritenendo il provvedimento illegittimo per la partecipazione del Consorzio di Bacino 

al capitale sociale del soggetto incaricato della gestione di un servizio pubblico locale a rete in violazione 

degli artt. 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 201/2022. 

Il Consorzio di Bacino Alessandrino, a riscontro di quanto segnalato dall’AGCOM, con la deliberazione n. 12 

del 21 settembre 2023 disponeva, tra l’altro, di  revocare in via di autotutela la deliberazione 

dell’Assemblea Consortile n. 5/2023 ad oggetto “Affidamento in house providing alla società AMAG 

Ambiente S.p.A. del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel comune di Alessandria", e di  

prorogare, contestualmente, l'affidamento del servizio di igiene ambientale in capo ad AMAG Ambiente 

S.p.A. al fine di svolgere e concludere la gara a "doppio oggetto". 

Tale azione ha fatto si che l’AGCM giungesse alla conclusione di ritenere che la revoca dell’atto contestato 

da parte del Consorzio di Bacino Alessandrino sia stata idonea a far venire meno le violazioni riscontrate nel 

proprio parere motivato. 

 

fase 3: Predisposizione degli atti propedeutici alla concessione delle attività di gestione e efficientamento 

impianti (31/12/2023) 

In data 6 novembre 2023, in conseguenza di quanto disposto dal Consorzio di Bacino alessandrino con la 

suddetta delibera n. 12 del 21 settembre 2023, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di AMAG S.p.A. (verbale 

n.70) ha, all'unanimità, stabilito di procedere alla revoca in via di autotutela della procedura per 

l'affidamento in concessione tramite finanza di progetto a termine dell'art. 183, comma 15, dell'allora 

vigente D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni dei servizi di smart city e 

dell'efficientamento energetico del servizio di pubblica illuminazione e del servizio di igiene ambientale. 

Allo stesso modo, in data 13 novembre 2023: 

- l'Assemblea ordinaria degli azionisti di AMAG Ambiente S.p.A. faceva seguito alla decisione adottata da 

AMAG S.p.A., deliberando, per quanto di propria competenza, all'unanimità, di avviare la procedura di 

revoca in via di autotutela della procedura per l'affidamento in concessione tramite finanza di progetto a 

termine dell'art. 183, comma 15, dell'allora vigente D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni dei servizi di smart city e dell'efficientamento energetico del servizio di pubblica illuminazione 

e del servizio di igiene ambientale nonché tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti e connessi; 

- il Geom. Claudio Perissinotto, in qualità di Amministratore Unico di AMAG Reti Idriche S.p.A., valutato il 

comportamento inadempiente assunto dal RTI aggiudicatario e considerata la delibera della Capogruppo 

AMAG S.p.A., ha determinato, per quanto di propria competenza, di avviare la procedura di revoca in via di 

autotutela della procedura per l'affidamento in concessione tramite finanza di progetto a termine dell'art. 

183, comma 15, dell'allora vigente D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni dei servizi di 

smart city e dell'efficientamento energetico del servizio di pubblica illuminazione e del servizio di igiene 

ambientale nonché tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti e connessi. 

In data 14 dicembre 2023 il Consorzio AMAG Servizi in considerazione del suddetto mutamento della 

situazione di fatto, non prevedibile al momento della pubblicazione del bando di gara e degli atti ad esso 

conseguenti e successivi, individuato nella revoca dell'affidamento in house providing disposta dal 

Consorzio di Bacino Alessandrino del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ad  AMAG Ambiente S.p.a, 
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ha agito in via di autotutela revocando l'aggiudicazione disposta in favore dell' RTI, direttamente 

connessa e conseguente, della procedura per l’affidamento in concessione tramite finanza di progetto a 

termine dell’art. 183, comma 15, dell’allora vigente D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione, tramite finanza di progetto a 

termini dell'art. 183, co. 15, del D.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del promotore, dei 

servizi di smart city e dell'efficientamento energetico del servizio di pubblica illuminazione e del servizio di 

igiene ambientale del Comune di Alessandria, nonché tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e 

conseguenti. 

L'Amministrazione comunale con comunicazione prot.109414 del 15.12.2023 avente ad oggetto “Pubblica 
Illuminazione”, ha riscontrato quanto indicato nella Delibera del  Consiglio Direttivo del Consorzio AMAG del 
14.12.2023, sopra citata, richiedendo alla società AMAG Reti Idriche S.p.A. di comunicare gli intendimenti 
relativamente al proseguio dell’attività di gestione del servizio di pubblica illuminazione affidato. 
 
AMAG Reti Idriche S.p.A. con nota di cui prot.109589 del 18.12.2023 ha precisato: 
 

(i) quanto avvenuto relativamente alle attività che avrebbero dovuto essere svolte dal soggetto 
individuato tramite l’affidamento in concessione tramite finanza di progetto dei servizi di Smart City; 

(ii) le motivazione che hanno determinato la necessità della Revoca in via di autotutela, di cui sopra; 
(iii) la situazione attuale della società AMAG Reti Idriche S.p.A., che, per il proseguimento del Servizio 

affidatole in house dal Comune di Alessandria relativamente alla pubblica illuminazione, necessita di 
un piano industriale del Servizio, prevedendo investimenti adeguati, oltre che un incremento della 
dotazione tecnica e di personale; 

Con la nota di cui sopra AMAG Reti Idriche S.p.A. ha altresì indicato due possibili scenari, confermando che 

l’attuale affidamento in house non è più sostenibile, e per tale ragione ha chiesto al Comune di procedere ad un 

confronto congiunto tra le parti al fine valutare i seguenti scenari:  

(i) annullamento del contratto di affidamento e contestuale retrocessione degli impianti di pubblica 

illuminazione da AMAG Reti Idriche S.p.A. al Comune di Alessandria;  

(ii) istituzione di un tavolo tecnico tra le parti per la revisione del contratto di affidamento e prosecuzuone 

dell'attività in house da parte di AMAG Reti Idriche S.p.A.;  

Alla luce di quanto esposto consapevoli della difficoltà che si appalesava nella realizzazione del progetto 

Smart-City si è intrapresa, collateralmente alle evidenze che si riscontravano, si è dato seguito alla 

valutazione delle possibili alternative procedurali necessarie per la realizzazione dell’efficientamento e 

gestione del servizio di illuminazione pubblica.  

A tal fine si proceduto con la predisposizione della documentazione necessaria alla prenotazione, 

all’interno di Consip, della proposta di convenzione con Enel – X che prevede l’efficientamento e la 

gestione degli impianti per la durata di 6 anni.  

Si altresì proceduto con la previsione della spesa necessaria per l’avvio del predetto servizio all’interno del 

bilancio di previsione, nell’esercizio 2024.  

Allegati 

CONSORZIO_DETERMINAZIONE_NR._04_DEL_14_12_23 

prot. 109589 del 18.12.23_ Nota_prot.n.2037_del_15-12-23 

prot.109414 del 15.12.2023_comunicazione AMAG 

Proposta Consip Alessandria 
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Obiettivo B: Interventi di controllo del traffico 

 

Premessa. 

Questa Amministrazione è impegnata ad attuare una serie di interventi finalizzati a migliorare la qualità 
della vita, a promuovere una nuova concezione della fruizione della città, a ridurre l’inquinamento acustico 
ed atmosferico attraverso la limitazione della circolazione di autoveicoli privati, garantendone sempre la 
libera circolazione, tutelando contestualmente la mobilità delle utenze deboli, così come previsto dai 
vigenti piani della mobilità PUMS e PGTU, con tali finalità, viste anche le vigenti limitazioni al traffico viabile 
all’interno del centro storico, volte anche alla salvaguarda della salute pubblica. 
Nell’ambito di tali attività rientrano la realizzazione di un efficace sistema di videosorveglianza ed il 
telecontrollo del traffico relativo alla zona centrale della città 
 
  

Fase 1 - Zonizzazione del contesto cittadino e individuazione delle criticità (30.06.2023) 

Si è proceduto, da un lato, alla verifica delle ordinanze in vigore relative all’istituzione della zona a traffico 

limitato del centro, iniziata con l’ordinanza Permanente  n. 56 del 14.07.2007 (con cui è stata istituita detta 

ZTL) e poi successivamente modificata e integrata, rispetto alle indicazioni contenute nel PUMS-PGTU e 

dall’altro si sono effettuate  analisi  relative alla presenza sul concentrico di alcuni impianti di controllo degli 

accessi alle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), risultano ormai tecnologicamente superati e, quindi, non 

recuperabili. Pertanto per dare maggiore efficacia agli interventi tesi a migliorare i livelli di sicurezza del 

territorio comunale come previsto dall’obiettivo si è ritenuto opportuno avviare un tavolo di confronto con 

il Servizio di Polizia Locale, la Consulta per la Mobilità, Mobility Manager e Associazioni di categoria, che ha 

comportato come primo provvedimento, al fine anche di una individuazione di eventuali criticità, l’avvio, 

attraverso la nota informativa alla Giunta Comunale n. 39 del 21.04.2023, del percorso di sperimentazione 

dell’ampliamento dell’orario delle Zone a Traffico Limitato all’interno dell’area storica  propedeutica alla 

valutazione dei successivi interventi 

Fase 2 - Valutazione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi attesi  ( 31.07.2023) 

In questa fase sono proseguiti gli incontri con il Servizio di Polizia Locale per definire sia gli interventi 
necessari ad attuare la sperimentazione dell’ampliamento dell’orario ZTL all’interno dell’Area Centrale che 
quelli attinenti all’introduzione di varchi elettronici a controllo dei varchi della ZTL .  

Nello specifico si è provveduto, rispettando i termini previsti dalla Fase 2, alla fornitura e installazione delle 
barriere mobili e relativa segnaletica verticale.  

 

Fase 3: Predisposizione degli atti necessari all'attuazione delle scelte (30.09.2023) 

Il Servizio Mobilità e Trasporti, ha completato nei termini previsti dalla Fase 3, al fine dell’attuazione delle 

scelte, la consultazione degli operatori economici del settore attinente la fornitura e installazione di un 

sistema di controllo elettronico dei varchi ZTL nonché la relativa progettazione preliminare relativa all’Area 

Centrale di Alessandria.  

 

Fase 4: Avvio della prima fase di implementazione delle strumentazioni (31/12/2023) 

Con Deliberazione G.C. n. 308 del 06.12.2023 si è approvato il progetto esecutivo, redatto dal Servizio 

Mobilità e Trasporti, relativo all’appalto denominato “Istituzione ZTL nelle vie del centro con sistema di 

videosorveglianza e telecontrollo del traffico - CUP: I30A23000080004”, e con successiva Determinazione 

Dirigenziale n. 2631 del 21.12.2023 si è provveduto a formalizzare l’avvio della procedure ai sensi dell’ art. 

50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 
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140.000 euro), attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica SINTEL, inerente l’ “Istituzione ZTL nelle vie 

del centro con sistema di videosorveglianza e telecontrollo del traffico”, inserita nella predetta piattaforma 

in data 22.12.2023 

Indicatori di risultato:  
- istituzione e regolamentazione ZTL -  fase sperimentale  entro il 30/06/2023 
- varchi elettronici predisposti -  fase sperimentale entro il 31/12/2023 
 
ALLEGATI  
nota informativa alla Giunta Comunale n. 39 del 21.04.2023 
Determina acquisto varchi (fioriera) n.1019 del 15/06/2023 
Deliberazione G.C. n. 308 del 06.12.2023 inserire in cartella allegati 
Determinazione Dirigenziale n. 2631 del 21.12.2023 
 

------------------------------------- 

 
 
 
Obiettivo C: Interventi di rigenerazione e riqualificazione degli immobili di proprietà del Comune, 
individuati dall'Amministrazione comunale, per il loro utilizzo con finalità culturali, sportive, 
ricreative e ludiche 
 
 

LAVORI DI RESTAURO DELL’EX CHIESA DI SAN FRANCESCO 

Fase 1 -  Sottoscrizione contratto d’opera e consegna dei lavori (28/02/2023) 

La consegna dei lavori è avvenuta con verbale d’inizio lavori redatto dalla DL arch. Claudio Montagni, in 

data 02.03.2023. Il contratto è stato sottoscritto in data 01.02.2023. 

 

Fase 2  -  Inizio attività di recupero degli immobili e programmazione delle attività di verifica sulla 
corretta attuazione del crono –  programma lavori  (30/04/2023) 

L’esecuzione lavori è prevista in 546 gg e la fine lavori deve avvenire entro il 28.04.2024. 

le fasi del crono programma risultano correttamente attuate al 30.04.2023. 

 

Fase 3   -  Redazione degli atti per la contabilizzazione, liquidazione e   Rendicontazione (31.12.2023) 

Richiesta Anticipazione in data 16.02.2023 – Liquidazione nr 563 in data 06.04.2023 

Emissione 1° SAL  a tutto il 28.07.2023 - CP in data   04.08.2023 , Liquidazione nr 1323 in data 11.08.2023; 

Emissione 1° SAL  straordinario a tutto il 06.09.2023 - CP in data   22.11.2023, Liquidazione nr 2112 in data 

22.12.2023; 

Emissione 2° SAL  a tutto il 07.12.2023 - CP in data    12.12.2023, Liquidazione da fare; 

Emissione 2° SAL  straordinario a tutto il 07.12.2023 - CP in data    19.12.2023, Liquidazione da fare; 

L’appalto è finanziato con fondi POR FERS, oggi confluiti nel POC – Programma Operativo Complementare,  
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che devono essere rendicontati su piattaforma regionale 

https://www.spid.piemonte.it/gasp_regione/start.do 

la rendicontazione non è ancora possibile perché la Regione Piemonte non ha ancora attivato la 

piattaforma “POC” 

 

Allegati:  

 CERTIFICATO-N1b-straordinario-SAN_FRANCESCO 

 Certificato-n2-san_francesco 

 CERTIFICATO-N2b-straordinario-SAN FRANCESCO 

 CONTRATTO_DAMIANI 

 INIZIO LAVORI 01.03.2023 

 SAL I A TUTTO IL 28-07-2023 

 SAL_1b_-_contabilita_straordinaria 

 SAL2b A TUTTO IL 07-12-2023 

 SAL_2_al_07-12-2023 

 CERTIFICATO-N1-SAN FRANCESCO FIRMATO 
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Obiettivo D: Interventi finalizzati alla valorizzazione delle aree pubbliche e alla rigenerazione delle 

piazze 

Lavori  RISTRUTTURAZIONE SEDE RIALZATA DELLA PARTE PEDONALE DI PIAZZA DELLA LIBERTA’ 

Fase 1 - Valutazione delle documentazioni di studio contenute nel Master Plan  (31/05/2023)  

 
L’obiettivo del masterplan è stato: dotare la città di linee guida che ne individuino le peculiarità, le 
potenzialità di utilizzo, le relazioni fra i diversi spazi, aiutando inoltre a scoprire, valorizzare e “vivere” le 
parti meno conosciute e visitate ripensandole e reinserendole nel circuito della vivibilità. Una opportunità 
in più anche per lo sviluppo turistico, nel quale l’Amministrazione ha individuato uno dei possibili assi di 
sviluppo dell’economia cittadina. 

Nella fase di analisi sono emersi 2 assi prioritari sui quali far convergere le relazioni tra gli spazi in esame, ad 
identificare la “via della cultura e della conoscenza”, che collegherà Università, Borsalino, campus 
universitario e i luoghi simbolo della cultura come San Francesco, ex ospedale militare, Giardini Pittaluga, 
collegando tra loro idealmente piazza della Gambarina, piazza della Libertà, piazza Marconi e piazza 
Garibaldi fino al Teatro Comunale, e una “via dell’acqua” che collegherà idealmente i bacini del Tanaro e 
del Bormida, attraverso la piazza/ponte Meier, piazza Gobetti, piazza Santo Stefano, piazzetta della Lega, 
piazza della Libertà, piazza Genova. 

 
Fase 2 - Definizione delle priorità e approntamento degli atti per la definizione interventi progettuali 
(31/07/2023)  
 
In questa fase è stata individuata quale priorità su cui agire piazza della Libertà, in quanto fulcro nonché 

punto cardine dell’intersezione tra i due assi ideali individuati precedentemente nell’ambito del 

masterplan. Al fine di una maggiore fruizione della piazza il progetto si è incentrato sul rifacimento 

dell’anello pedonale con nuova pavimentazione, ed inserimento di nuovi elementi di arredo urbano, oltre 

ad una implementazione dell’illuminazione pubblica. 

 
Fase 3 - predisposizione dei progetti esecutivi (30/09/2023) 
 
Approvazione del progetto di riqualificazione avvenuto con D.G.C. n 102 del 15/05/2023 
Realizzata con determina a contrarre 1560 del 30/08/2023 
 
 
Fase 4 - Procedure di appalto (31/12/2023) 
 
Realizzata in quanto i lavori sono stati affidati con determina n. 1865 del 06/10/2023 

Concluse le procedure di appalto ad oggi devono iniziare i lavori  

 
Allegati:  

 D.G.C. n. 102 del 15/05/2023 

 D.D. n. 1560 del 30/08/2023  

 D.D. n. 1865 del 06/10/2023 

 

RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E ARREDO URBANO ANNO 2023 

Fase 1 - Valutazione delle documentazioni di studio contenute nel Master Plan  (31/05/2023) 
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Nel corso dell’anno 2023 si è provveduto ad effettuare un censimento delle aree giochi all’interno dei 
parchi pubblici della Città e dei sobborghi che necessitavano di un adeguamento ed ammodernamento a 
causa dell’obsolescenza di molti giochi ma anche a causa di danneggiamenti dovuti ad atti vandalici, che 
hanno reso, di fatto, inutilizzabili molti di questi, con conseguenti problematiche anche connesse alla messa 
in sicurezza delle aree medesime; 
 
Fase 2 - Definizione delle priorità e approntamento degli atti per la definizione interventi progettuali 
(31/07/2023)  
 
Sulla base del censimento a suo tempo effettuato e della particolare frequentazione di alcune aree giochi, e 
a seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, sono state individuate quattro aree la 
cui attuale condizione necessita un intervento prioritario, ovvero: 

 Parco Anna de Bray e parco interno Cittadella il cui intervento consisterà in una parziale 
sostituzione e riparazione dei giochi ammalorati e delle relative opere accessorie (sistemazione 
terreno e sottofondo e nuova pavimentazione antitrauma); 

 area giochi di Villa del Foro e area giochi adiacente all’impianto sportivo di Valmadonna che 
richiedono la completa nuova installazione di giochi con relativa pavimentazione, in sostituzione di 
quelli deteriorati e già a suo tempo rimossi per motivi di sicurezza; 

 
Fase 3 - predisposizione dei progetti esecutivi (30/09/2023) 
 
Le aree sono state approvate con informativa di Giunta n° 477 del 07/11/2023 per un importo complessivo 
di €. 63.816,20. 
 
 
Fase 4 - Procedure di appalto (31/12/2023) 
 
Si è esperito un’indagine di mercato su piattaforma Me.Pa. , dove è stata individuata la ditta Proludic S.r.l. 
per la fornitura di n. 1 kit (cod.IT2310-11018) avente prezzo unitario di € 40.905,30 (esclusa IVA 22%) e da 
n. 1 kit (cod. IT2310-10790) avente prezzo unitario di € 13.313,20 (esclusa IVA 4%) 
 
La spesa complessiva per l’acquisto delle attrezzature con relativa posa individuate sul portale Me.Pa., che 
ammonta a € 63.750,20 IVA inclusa è inserita nell’ambito del Bilancio di Previsione 2023-2025 – annualità 
2023, approvato con DCC 55/2023, al capitolo 209020204 – Titolo II – Missione 9 Programma 2 –Macro 202 
- PDC 2.02.01.09.999 ed è finanziata con risorse derivanti da applicazione avanzo libero per investimenti; 
 
Con determina n° 2343 del 28/11/2023 si è proceduto all’affidamento  per la fornitura e posa delle 
attrezzature per le aree gioco corrispondenti a quanto necessario alla ditta Proludic S.r.l. con sede in via 
Solferino n. 2, 15053 Castelnuovo Scrivia (Al), P.IVA e C.F. 03500980960 per un importo complessivo di 
63.750,20 (di cui € 54.218,50 importo netto e € 9.351,70 di IVA). 
 
Allegati 
 
Informativa GC n. 477 del 07/11/2023  

Determina n° 2343 del 28/11/2023  

DGC n.102 del 15_05_2023 

D.D. 1560_30.08.23 

D.D. 1865_06.10.23 
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Obiettivo E: Interventi su infrastrutture: 

- Piano di intervento marciapiedi della città  e dei sobborghi - manutenzione ordinaria e 
manutenzione straordinaria 
- interventi di manutenzione della rete viabile finalizzati a renderla maggiormente funzionale 
- piano di abbattimento barriere architettoniche   
 
Fase 1 - Approntamento di uno studio sulle criticità esistenti finalizzato alla individuazione di un abaco 
delle priorità (30/04/2023) 
Piano di intervento marciapiedi della città  e dei sobborghi - manutenzione ordinaria e manutenzione 

straordinaria interventi di manutenzione della rete viabile finalizzati a renderla maggiormente funzionale 

piano di abbattimento barriere architettoniche.  

 
Fase 2 - Ricognizione delle risorse finanziarie e definizione di una programmazione degli interventi 
(30/06/2023) 
 
Sono stati programmati specifici interventi attinenti non solo la città ma anche i sobborghi, e non 

limitatamente agli interventi di natura ordinaria ma con particolare riguardo a quelli di natura straordinaria. 

L’Obiettivo e stato raggiunto mediante un piano d’intervento primario per il miglioramento della 

funzionalità dei  marciapiedi e della rete viabile.   

 
Fase 3 - Progettazione esecutiva degli interventi tramite la  stesura di un accordo quadro triennale per la 
realizzazione delle opere di riqualificazione (30/11/2023) 
 
I vari progetti che compongono l’obbiettivo  prevedono  interventi finalizzati a rendere  i marciapiedi, quale 

spazio primario per i cittadini e la rete viaria comunale con il miglioramento delle attuali condizioni,  

dedicando un programma di manutenzione   e  destinazione adeguata delle risorse finanziarie. 

Le priorità hanno consentito l’individuazione di interventi per il miglioramento della qualità di percorribilità 

da parte delle persone diversamente abili, mediante la realizzazione di un piano dedicato di opere 

pubbliche urgenti,  finalizzate ad avere  un impatto diretto e positivo sulla vita delle persone diversamente 

abili e una riqualificazione della rete viaria comunale. 

E’ stato dato avvio alla definizione del PEBA anche attraverso la contribuzione da parte della Regione 

Piemonte DGC n. 225 del 26.09.2023 Bando Regionale PEBA; 

Fase 4 - Avvio procedura affidamento per interventi sui marciapiedi e abbattimento barriere primo lotto 
(31/12/2023) 
 
Attraverso gli atti di seguito elencati sono state attivate le procedure di affidamento: 

- con Deliberazione G.C. n 286 del 09/11/2023 è stata approvata la progettazione esecutiva delle 
opere di riqualificazione marciapiedi con eliminazione di barriere architettoniche; 

- con Deliberazione G.C.n. 259 DEL 30/10/2023 approvazione progettazione esecutiva delle opere di 
riqualificazione reti viarie; 

- con Determinazione Dirigenziale n.  2360 del 30/11/2023 avvio procedura affidamento per 
interventi sui marciapiedi e abbattimento barriere primo lotto; 
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- con Determinazione Dirigenziale n. 2276 del 23/11/2023 procedura affidamento per interventi per 
riqualificazione rete viabile ; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2615 del 20/12/2023 Approvazione accordo quadro per 
riqualificazione rete viaria; 

 
Allegati  

 DGC n. 225 del 26.09.2023 atto deliberativo PEBA;      

 Deliberazione G.C. n 286 del 09/11/2023; 

 Deliberazione G.C. n. 259 DEL 30/10/2023; 

 Determinazione Dirigenziale n.  2360 del 30/11/2023; 

 Determinazione Dirigenziale n. 2276 del 23/11/2023; 
 Determinazione Dirigenziale n. 2615 del 20/12/2023; 

 

------------------------------------ 

 
Obiettivo F: Interventi per la rifunzionalizzazione del Teatro Comunale ad Hub artistico-culturale 
integrato 
 
Fase 1 - Redazione degli atti di progettazione definitiva - validazione e acquisizione dei pareri 

(30/04/2023) 

Al fine di consentire la definizione delle attività di progettazione sono state messe in atto attività 

propedeutiche quali incontri, riunioni via call e la condivisione di bozze avvenute mediante wetransfer e 

sopralluoghi al teatro; 

Di seguito si atti assunti durante il periodo in esame: 

 Con determina 583 del 05/04/2023 è stato affidato alla ditta Tecnoindagini S.r.l. l’incarico per lo 

svolgimento delle prove sui materiali propedeutiche alla predisposizione della Vulnerabilità sismica 

con livello di conoscenza LC3 (conoscenza accurata), necessaria a determinare lo stato dell’attuale 

struttura portante del teatro ed il suo comportamento in caso di evento sismico; tali prove sono 

state completate in data 30/05/2023 

 Con Determina Dirigenziale n. 682 del 21/04/2023 è stato affidato alla ditta Normatempo Italia 

S.r.l., Corso Unione Sovietica 612/3d, 10135 – TORINO, P.IVA 10902450013, l’incarico di verifica e 

validazione del Progetto Definitivo; 

 Con note pervenute in data 17/05/2023 e 26/05/2023, poste agli atti, la società incaricata per la 

validazione Normatempo Italia S.r.l. ha inviato i rapporti di verifica intermedia del progetto; 

 Con nota pervenuta in data 29/05/2023 posta agli atti, società incaricata per la validazione 

Normatempo Italia S.r.l. ha inviato il rapporto di verifica finale le cui osservazioni verranno recepite 

dai progettisti i quali si impegnano ad integrarle al progetto definitivo, se possibile, prima della 

pubblicazione del bando di gara; 

 in data 11/05/2023 con nota prot. n. 42093 è stata avviata Conferenza di Servizi asincrona ai sensi 

dell’art. 14-14 bis della L 241/90, e dell’art. 48 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021, per la 
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valutazione del progetto da parte dei VVF ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 e dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Alessandria- Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

 in data 25/05/2023 con nota 46594 è pervenuta richiesta di precisazioni ed integrazioni da parte 

del Comando Vigili del Fuoco di Alessandria 

 in data 25/05/2023 con nota 46852 e pervenuta richiesta di precisazioni ed integrazioni da parte di 

ASL AL Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

 in data 26/05/2023 si è svolta la Conferenza di Servizi in presenza con sopralluogo, e come risulta 

dal verbale posto agli atti, si è convenuto che le indicazioni contenute nelle note di cui sopra 

verranno recepite attraverso documentazione integrativa entro la data di pubblicazione del bando 

di gara della presente opera; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 30/05/2023 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’opera “Piano rigenerazione urbana. Rifunzionalizzazione del Teatro Comunale ad 

Hub della cultura e del turismo”; 

 con Determina Dirigenziale n. 934 del 01/06/2023 è stato approvato il verbale di validazione del 

progetto definitivo ai sensi degli art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016; 

A seguito delle conclusione delle fasi di verifica e validazione si è giunti alla approvazione del progetto 

definitivo tramite DGC n. 120 del 30/05/2023; 

Fase 2 - Approntamento delle documentazioni di gara - valutazione degli aspetti da inserire nel 

disciplinare - Avvio di gara (15/05/2023) 

Attraverso la collaborazione dello Studio professionale Bosetti e Gatti di Brescia sono state effettuate le 

valutazioni necessarie per la predisposizione del disciplinare e della documentazione di gara per l’appalto 

integrato dei lavori in argomento;  

Aprile-maggio 2023: parallelamente alla definizione del progetto definitivo da mettere a gara mediante 

appalto integrato, è stata predisposta la documentazione di gara mediante il supporto dello studio di 

consulenza Bosetti & Gatti di Brescia; 

In data 18 maggio è stata effettuata una trasferta presso la sede di Brescia per discutere i dettagli relativi 

alla predisposizione della gara; 

In data 19 maggio si è svolta una call con lo studio Bosetti & Gatti e i progettisti per definire i contenuti 

della documentazione progettuale; 

a conclusione della fase di studio a seguito della stesura degli atti di gara attraverso determina a contrarre 

nr 935 del 05/06/2023 è stato dato avvio alla gara per la rifunzionalizzazione del Teatro Comunale di 

Alessandria; 

Fase 3 - Aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto integrato 

(31/07/2023) 

Al termine del periodo assegnato per la presentazione delle offerte collegate alla Gara Europea – Progetto 

integrato per la rifunzionalizzazione del Teatro Comunale – in data 11/07/2023 è stata avviata la procedura 

di valutazione  delle offerte: 
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- con verbale n. 1 del 11/07/2023 si è conclusa la fase di ammissione dell’unico concorrente che ha presentato 
un’offerta relativa al Bando di gara a procedura aperta SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROG. 
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI (APP. INTEGRATO) 'PIANO RIGENERAZIONE URBANA. 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI ALESSANDRIA, così come risulta dallo stesso verbale;  

- con verbale n. 2 in data 12/07/2023 si è conclusa la fase di valutazione dell’offerta tecnica del concorrente 
PANZERI SpA; con verbale n. 3 in data 13/07/2023 si è conclusa la fase di valutazione dell’offerta economica; 

 

A conclusione delle procedure  di gara ed a seguito  dell’esito positivo delle verifiche di legge  con 

determinazione n. 1584 del 01/09/2023 sono stati affidati i lavori per la rifunzionalizzazione del Teatro 

comunale. 

 

Fase 4 - Contrattualizzazione, esecuzione lavori  ed  avvio delle fasi di verifica e di progettazione 

esecutiva (31/12/2023)  

Il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 30/10/2023 e successivamente a tale data si è proceduto 

con la comunicazione dei tempi relativi alla definizione del progetto esecutivo delle opere aggiudicate. 

Contestualmente sono stati affidati gli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione rispettivamente con le Determine n. 2654 e 2655 del 21/12/2023.  

 

Allegati:  
D.D. 583 del 05.04.2023_Tecno indagini; 
det_affid_validazione_n. 682_21_04_2023 
DGC n. 120 del 30/05/2023; 
Determina a contrarre nr 935 del 05/06/2023 
det_1584_01.09.2023_aggiudicazione_lavori_teatro 
Determina affidamento Direzione Lavori n. 2654 del 21/12/2023 
Determina affidamento Coordinamento Sicurezza n. 2655 del 21/12/2023 
 

---------------------------------- 
 

Obiettivo G: Interventi di manutenzione e  riordino delle aree verdi: 
- Interventi nel verde dei  plessi scolastici  
- piano di riforestazione  con  cura e presidio dei parchi -  riqualificazione parchi pubblici e nuove 
piantumazioni della  città e dei sobborghi 
 
 

Fase 1 - Individuazione degli ambiti d'intervento e verifica delle risorse finanziarie. (30/04/2023) 

Si è proceduto ad individuare le risorse finanziarie disponibili e ad attivare i progetti che erano già in itinere 

e precisamente: 

- i lavori di riqualificazione dell’alberata di via Boves e del parco di via della Moisa; 

- il coordinamento e l’organizzazione dell’evento della Festa della Terra; 

- l’individuazione dei parchi cittadini nei quali era maggiormente necessario intervenire con la 

sostituzione di giochi ammalorati; 
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Fase 2 - Contestualizzazione delle azioni sul territorio approntamento delle progettazioni. (30/06/2023) 

Si sono approfondite le analisi e le attività progettuali e di lavorazione di cui alla fase 1 mediante la 

predisposizione delle documentazioni progettuali necessarie all’avvio di cui alla successiva fase.. 

Fase 3 - Avvio delle procedure di appalto (31/12/2023) 

In questa fase si sono concluse procedure di affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione dell’alberata 

di via Boves e del parco di via della Moisa. 

Si è proceduto alla posa degli alberi per la festa della Terra (nel mese di aprile) e per la giornata dell’albero 

(nel mese di novembre). 

Si è affidato l’incarico alla ditta Proludic per la sostituzione dei giochi ammalorati nei quattro parchi 

individuati (Parco Anna de Bray, parco interno Cittadella, area giochi di Villa del Foro e area giochi 

adiacente all’impianto sportivo di Valmadonna. 

Si è dato seguito alla fornitura e posa della stazione fitness nel parco “Grande Torino”. 

Infine con l’ottenimento del finanziamento per il progetto “Ruote in pista”, la “Cooperativa La Ruota” in 

qualità di capofila avvierà gli interventi relativi alla riqualificazione dell’area verde comunale sita tra Via San 

Giovanni Bosco e Via G. Galilei. L’area comunale situata tra Via S. G. Bosco e Via G. Galilei, verrà 

trasformata in un’area verde aperta e fruibile a tutta la cittadinanza, attraverso la creazione di una pista ad 

ostacoli per biciclette destinata a bambini e ragazzi; e il recupero della biodiversità esistente verrà 

implementato attraverso nuove piantumazioni;  

Gli studenti dell’Ist. U. Eco, realizzeranno murales a tema ambientale;  

Si darà incentivazione all’attività all’aria aperta mediante l’utilizzo della bicicletta e altri mezzi ecologici per 

il rispetto dell’ambiente;  

E’ prevista la creazione di uno spazio di incontro che favorisca la socialità e l’attivazione di stili di vita più 

sani attraverso momenti formativi nelle scuole e laboratori ed eventi aperti a tutti; formare PARK SITTER 

che si occupino della manutenzione, pulizia e cura dell’area, abbiano nozioni di animazione di spazi di 

comunità e diventino osservatori di eventuali esigenze. " 

 

Relazione dettagliata degli interventi attuati 

RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E ARREDO URBANO ANNO 2023 

Nel corso dell’anno 2023 si è provveduto ad effettuare un censimento delle aree giochi all’interno dei 
parchi pubblici della Città e dei sobborghi che necessitavano di un adeguamento ed ammodernamento a 
causa dell’obsolescenza di molti giochi ma anche a causa di danneggiamenti dovuti ad atti vandalici, che 
hanno reso, di fatto, inutilizzabili molti di questi, con conseguenti problematiche anche connesse alla messa 
in sicurezza delle aree medesime; 
 
Sulla base del censimento a suo tempo effettuato e della particolare frequentazione di alcune aree giochi, e 
a seguito di numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, sono state individuate quattro aree la 
cui attuale condizione necessita un intervento prioritario, ovvero: 
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 Parco Anna de Bray e parco interno Cittadella il cui intervento consisterà in una parziale 
sostituzione e riparazione dei giochi ammalorati e delle relative opere accessorie (sistemazione 
terreno e sottofondo e nuova pavimentazione antitrauma); 

 area giochi di Villa del Foro e area giochi adiacente all’impianto sportivo di Valmadonna che 
richiedono la completa nuova installazione di giochi con relativa pavimentazione, in sostituzione di 
quelli deteriorati e già a suo tempo rimossi per motivi di sicurezza; 

 
Le aree sono state approvate con informativa di Giunta n° 477 del 07/11/2023 per un importo complessivo 
di €. 63.816,20. 
 
Si è esperito un’indagine di mercato su piattaforma Me.Pa. , dove è stata individuata la ditta Proludic S.r.l. 
per la fornitura di n. 1 kit (cod.IT2310-11018) avente prezzo unitario di € 40.905,30 (esclusa IVA 22%) e da 
n. 1 kit (cod. IT2310-10790) avente prezzo unitario di € 13.313,20 (esclusa IVA 4%) 
 
La spesa complessiva per l’acquisto delle attrezzature con relativa posa individuate sul portale Me.Pa., che 
ammonta a € 63.750,20 IVA inclusa è inserita nell’ambito del Bilancio di Previsione 2023-2025 – annualità 
2023, approvato con DCC 55/2023, al capitolo 209020204 – Titolo II – Missione 9 Programma 2 –Macro 202 
- PDC 2.02.01.09.999 ed è finanziata con risorse derivanti da applicazione avanzo libero per investimenti; 
 
Con determina n° 2343 del 28/11/2023 si è proceduto all’affidamento  per la fornitura e posa delle 
attrezzature per le aree gioco corrispondenti a quanto necessario alla ditta Proludic S.r.l. con sede in via 
Solferino n. 2, 15053 Castelnuovo Scrivia (Al), P.IVA e C.F. 03500980960 per un importo complessivo di 
63.750,20 (di cui € 54.218,50 importo netto e € 9.351,70 di IVA). 
 
 

AREA VERDE VIA DELLA MOISA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOVES 

Con determinazione n° 120 del 26/01/2023 sono stati affidati i lavori di riqualificazione dell’alberata di via 

Boves e del parco di via della Moisa per un ‘importo complessivo di €. 178.650,00. 

I lavori sono consistiti nella posa di 55 nuovi alberi in via Boves oltre alla realizzazione di aiuole attorno agli 

alberi. 

Nel parco di via della Moisa sono stati messi a dimora 29 alberi, si è realizzato uno stradello di 

attraversamento e i prati sono stati livellati con le strutture adiacenti e riseminati. 

I lavori sono terminati nel novembre del 2023. 

 

POSA DI ALBERI PER IL GIORNO DELLA FESTA DELLA TERRA (nel mese di aprile) 

E DELLA GIORNATA DELL’ALBERO (nel mese di novembre) 

Per la festa della Terra in coordinamento con alcune scuole cittadine sono stati posti a dimora 8 alberi 

all’interno di aree verdi scolastiche e per giornata dell’albero sono stati posti a dimora 12 alberi nell’area di 

sgambamento del canile di Cascina Rosa che permetterà di rendere agibile l’area anche nelle giornate 

estive. 
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STAZIONE FITNESS ATTREZZATA NELL’AREA VERDE GRANDE TORINO 

L’ente ASC (Attività Sportive Confederate) ha donato al Comune di Alessandria una stazione di fitness con la 

relativa installazione. 

La donazione ha come scopo la promozione sportiva tramite la creazione di un POPUP SPORT ZONE, ossia 

aree attrezzate all’aperto in cui praticare sport fruibili da persone di tutte le età e in particolare per gli over 

60, e sono stati posizionati sei differenti attrezzature. 

L’approvazione della donazione è avvenuta tramite delibera di G.C. n° 245 del 11/12/2023 e la posa è 

avvenuta nel mese di dicembre 2023. 

 

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA TRA VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA G. GALILEI 
 

Il Comune di Alessandria ha sostenuto con associazioni esterne, con capofila La Ruota s.c.s., al progetto 

“Ruote in pista”  che ha partecipato al Bando della Fondazione Social 2023 per la riqualificazione dell’area 

verde comunale sita tra Via San Giovanni Bosco e Via G. Galilei. 

Il progetto prevede riqualificare un’area del Comune di Alessandria abbandonata e creare uno spazio verde 
dedicato maggiormente ai bambini e alle famiglie creando un percorso per biciclette, skate o monopattino 
 

Nel mese di dicembre la Fondazione Social ha pubblicato sul suo sito: https://fondazionesocial.it/bandi-

2/bando-beneficiari-2023/ l’elenco dei progetti  beneficiari del finanziamento e fra questi è presente anche 

quello delle “Ruote in pista”. 

 
Allegati:  
Certificato regolare esecuzione parco Moisa 
Convenzione comuni - manifesto Sport City-1..pdf 
DGC 245 del 11.10.2023 donazione stazione fitness 
Delibera 255_2023 Ruote in Pista 
Determina 120_023 affidamento via Boves 
Determina 2189_2023 posa alberi Cascina Rosa 
locandina giornata della terra 2023 

 

------------------------------------- 

 

Obiettivo H:  Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico: 

- Riqualificazione energetica degli edifici di proprietà comunale finalizzata alla  riduzione dei consumi 
(anche con riferimento ai plessi scolastici)  
- Completamento degli Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e adeguamento 
normativo in delle scuole della città e dei sobborghi per rendere gli edifici scolastici stessi NZEB (a 
consumo energetico quasi "zero")” 
 
Fase 1 -  Continuazione delle attività intraprese con la verifica dei risultati attesi  (31/01/2023) 
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Le attività di riqualificazione e efficientamento energetico, portate a termine, sono quelle di seguito 
elencate e meglio descritte nella relazione di dettaglio sotto riportata: 
 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT  

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PETER  PAN / RATTAZZI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO   GALILEO GALILEI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO    SABIN – FERRERO 

PALAZZO COMUNALE – CORPO DI FABBRICA VIA VERDI 

ASILO NIDO DENOMINATO “IL GIROTONDO 

 
Fase 2 - Approntamento delle nuove progettualità  compatibilmente con le risorse finanziarie      
(30/06/2023)    

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT - predisposizione atti per attivare procedura di 
gara entro il termine previsto dal bando PNRR (31.03.2023 – termine affidamento lavori);  

DD 339 del 02.03.23 accertamento e prenotazione  

Il palazzetto dello sport è un edificio altamente energivoro e lo si desume dai notevoli consumi di 
gas metano e dagli elevati indicatori di prestazione energetica calcolati nel documento di diagnosi 
energetica. 
Il progetto in appalto, prevede la realizzazione d’interventi sull’involucro trasparente e opaco;. 
energetico del Palazzetto dello sport di Alessandria. 

I serramenti originali vengono sostituiti da lastre di policarbonato (ottemperanti la norma UNI 
7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”) aventi le seguenti caratteristiche: 
Trasmittanza termica 1,00 W/m² K Isolamento acustico Rw (iso 717-1) 21 Db. Protezione ai raggi 
UV coestrusione; Reazione al fuoco EN 13501-1 Euro class B-s1,d0. 
Tali pannelli ottengono livelli di alta trasparenza (fino al 78%) ed una buona trasmittanza luminosa. 
Le loro qualità isolanti sono in grado di determinare un sensibile abbattimento dei costi energetici 
rispetto ad un’analoga realizzazione in vetro camera. Inoltre, negli ultimi anni, questo materiale si 
è caratterizzato per la possibilità di garantire un parziale riciclaggio. 
 
impermeabilizzata con guaina bituminosa è previsto uno strato di lastre di lamiera zincata 
calandrata a cui si aggiunge il rifacimento delle opere di lattoneria, gronde e colmo  
 

Le lastre hanno la caratteristica di essere prodotte mediante profilatura in cantiere con 
procedimento ROLL FORMING con lunghezze secondo progetto costruttivo, con finitura alluminio 
naturale goffrato.  Spessore lamiera in acciaio zincato 0,5 – 0,4 mm. 
 
Per quanto riguarda gli interventi accessori, nell’’impianto elettrico, vanno solo adeguate le 
protezioni su tre linee in partenza dal quadro generale sostituendo gli attuali interruttori 
magnetotermici con interruttori magnetotermici differenziali selettivi. Si tratta delle linee di 
alimentazione: 
� quadro zona ingresso 
� quadro centrale termica 
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E' prevista la realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura del Palacima, l'impianto sarà 
connesso alla rete e sarà costituito da 88 pannelli fotovoltaici tipo SUN POWER della potenza di 
360 Wp cadauno, collegato in stringhe da 11 pannelli cadauna ed a due inverterda 20 kW 
cadauno. 
 

 Fase 3 -Contabilizzazione e rendicontazione delle spese finalizzate al  recupero delle somme abbinati ai 

fondi erogati    (31/12/2023) 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT - Emissione 1° SAL , in data 24.11.2023 a tutto 
il 22.11.2023 - Non si è ancora provveduto alla rendicontazione su REGIS (correlata al recupero delle 
somme abbinate ai fondi erogati) perché il mandato di pagamento è stato eseguito in data 29.12.2023; 

Fase 4 - Nuove progettazioni - acquisizione dei pareri (30/11/2023) 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT 

Con Determinazione n. 417 del 10.03.2023 è stato assunto l’atto a contrarre finalizzato all’affidamento dei 
lavori in argomento; 

Fase 5 - Avvio delle procedure di gara per l'appalto delle opere (31/12/2023) 
 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT 
 
A seguito dell’espletamento della gara con determinazione n. 525 del 28.03.2023 i lavori di Efficientamento 
sono stati aggiudicazione, successivamente hanno avuti inizio le attività.  

Allegati:  
Palazzetto Sport_CONTABILITA' Palacima 
Palazzetto Sport_ DD 525 del 28.03.2023 DETERMINA AFFIDAMENTO SIMA COSTRUZIONI 
Palazzetto sport_DD 396 del 08.03.2023 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
Palazzetto Sport_DD 552 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 
Palazzetto Sport_DD 928 del 31.05.2023 AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI 
Palazzetto Sport_DD 1000 del 12.06.2023 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE SCALZI 
Palazzetto Sport_DET 339  del 02.03.2023 accertamento e impegno 
Palazzetto sport_DET 417 DETERMINA A CONTRARRE 
 
 

Relazione dettagliata degli interventi attuati 

 
Riqualificazione ed efficientamento energetico e trasformazioni in edificio NZEB (a consumo energetico 

quasi "zero") 

- Appalto: “Lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico ed adeguamento alle norme di 

prevenzione e protezione dagli incendi dell’edificio Peter Pan / Rattazzi” 

Importo: € 1.453.648,73 – finanziato con mutuo fondo Kyoto posizione n.7501212 

 Lavori iniziati in data 15 giugno 2021;  

 Ultimazione lavori in data 26 giugno 2023 

 Al 31 dicembre 2023 i lavori di efficientamento energetico miglioramento sismico ed adeguamento 

alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi finanziati con mutuo Kyoto risultano ultimati. 
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Sono attualmente in corso gli atti tecnico amministrativi finali per la redazione del certificato di 

collaudo.  

 Non è attualmente possibile attestare il miglioramento delle classi energetiche in quanto è 

presente l’APE pre intervento; ma l’APE post intervento verrà redatto solo al termine delle 

lavorazioni di trasformazione dell’edificio in classe NZEB come da correlato progetto riportato a 

seguire. 

 

- Appalto: “Lavori di trasformazione edificio scolastico Peter Pan Rattazzi - Via A. Sclavo 11 (AL) in 

edificio a energia quasi zero NZEB” 

Importo:€ 892.087,50 – finanziato con contributo GSE GSEWEB/P202200372051 del  08/07/2022 

Trattasi di appalto suddiviso in n.2 lotti funzionali, dei quali: 

 

Lotto 1) “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Impianti termici e di condizionamento” 

 Lavori iniziati in data 09 febbraio 2023; 

 Al 31 dicembre 2023 i lavori di cui al lotto 1) sono stati completati al netto della modifica richiesta 

all’ENEL relativa all’aumento della fornitura elettrica che dovrà essere in grado di alimentare i 

macchinari del nuovo impianto di climatizzazione/riscaldamento dell’edificio; 

 

Lotto 2) OPERE EDILI E STRUTTURALI DI COMPLETAMENTO Opere edili – Opere struttura speciali 

 Previsto affidamento nel mese di febbraio 2024 secondo procedure di cui all’art.50 del Dlg 

36/2023; 

 Conclusione dell’intervento prevista entro e non oltre il 08 luglio 2025, data indicata dal GSE nella 

documentazione di accoglimento della richiesta. 

Confrontando l’APE pre-intervento e la proiezione APE post-intervento, si evince che l’edificio avrà un 

miglioramento di classe energetica da D a A4 da cui ne consegue un risparmio energetico il cui impatto 

economico sarà quantificabile dall’anno successivo a quello di completamento delle lavorazioni. 

 

Allegati: 

APE pre intervento 

Proiezione APE post intervento  

 

Appalto “Lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico e adeguamento alle norme di 

prevenzione e protezione dagli incendi dell'edificio Galileo Galilei - scuola infanzia e primaria” importo € 

2.740.000,00  

 lavori iniziati in data 17/08/2020 
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 ultimazione lavori in data 04/08/2023 

 al 31/12/2023 i lavori risultano ultimati e, dalla rendicontazione tecnico-contabile fatta al GSE, Ente 

erogatore del contributo per l’efficientamento energetico, si attesta il passaggio di classe 

energetica (da classe E a classe D), dal quale si evince il risparmio energetico che sarà nel dettaglio 

quantificato alla fine dell’anno 2024 in corso 

 sono attualmente in corso gli atti tecnico-amministrativi per la redazione del certificato di collaudo, 

a seguito della verifica degli impianti 

ALLEGATI:  

1. verbale di ultimazione lavori (lotto 1 e lotto 2) 

2. APE pre intervento 

3. APE post intervento 

 
Appalto “Efficientamento energetico, adeguamento sismico e adeguamento alle norme di prevenzione e 

protezione dagli incendi edificio Sabin – Ferrero” importo € 2.108.810,51  

 lavori iniziati in data 23/04/2021 

 lavori in corso: è stato emesso il SAL n 2 e relativo atto di liquidazione in data 24/07/2023 

 in corso d’opera si è verificata la criticità seguente: 

l’A.T.I. Pancot Fratelli e Biglia Serramenti si è sciolta, in quanto l’Impresa Biglia ha richiesto di 
recedere dal contratto (causa modifica delle lavorazioni); ciò ha causato ritardi per la stipulazione 
del contratto di variante (che ancora ad oggi deve essere sottoscritto) e dei relativi lavori e 
pagamenti 

 le opere in corso sono finalizzate al raggiungimento di una classe energetica superiore a quella 

attuale che sarà attestata al termine dei lavori (prevista entro aprile 2024); in base alla quale, entro 

fine anno 2024 potrà essere quantificato il risparmio energetico 

ALLEGATI:  

1. verbale di inizio lavori  

2. atto di liquidazione relativo e s.a.l. n 2 

PALAZZO COMUNALE – CORPO DI FABBRICATO  VIA VERDI 

1 Appalto “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: MESSA 

IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE COMUNALE DI VIA VERDI – LOTTO 2 - importo € 

662.694,00 (è il lotto di realizzazione cappotto e serramenti sulla manica di via Verdi) IMPRESA ROMANO 

COSTRUZIONI 

2 Appalto LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: LAVORI 

INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO SEDE COMUNALE DI VIA VERDI. DEFINIZIONE STAFF E FASI 

PROGETTUALI – importo euro 99.500,00 IMPRESA ROMANO COSTRUZIONI 

3 Appalto “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ED ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE COMUNALE 

– anno 2022” - importo € 110 305,73 IMPRESA SIMER 
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4 Appalto EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ED ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDE COMUNALE 
- LOTTO 2 importo euro 80.007,18 DA AFFIDARE 
 
I quattro appalti di cui sopra sono tutti rivolti all’efficientamento energetico di Palazzo Comunale - corpo di 
fabbrica su via Verdi: i primi due (a cura dell’Impresa Romano Costruzioni) hanno previsto la realizzazione 
del cappotto e sostituzione serramenti; 
il terzo (impresa Simer) la sostituzione delle luci con corpi illuminanti a led; 
resta da affidare il quarto a completamento della sostituzione dei serramenti. 
Si attesta il passaggio di 3 classi energetiche (da classe F a classe C), dal quale si evince un notevole 

risparmio energetico.  

 

 inizio lavori in data 22/07/2022 (consegna impresa Romano) 

 fine lavori in data 09/05/2023 (ultimazione impresa Simer) 
 
allegati: 

1. inizio lavori in data 
2. fine lavori in data 
3. CRE impresa Romano Costruzioni 
4. CRE impresa Simer 
5. Attestazioni energetiche (APE pre intervento e APE post) in data 

 
Appalto “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO DENOMINATO 

“IL GIROTONDO importo € 1.100.000,00  

 affidamento lavori in data 19/06/2023 

 contratto n rep 714 del 26/10/2023 

 inizio lavori in data 24/11/2023 
i lavori sono finalizzati, oltre che alla riqualificazione degli spazi che porterà ad una maggior capienza, anche 
all’efficientamento energetico della struttura; si allega relazione generale di progetto 
 
Allegati: 

1. determinazione affidamento lavori 
2. verbale di inizio lavori 
3. relazione progettuale 

 

----------------------------------- 

 

Obiettivo I: Interventi per il contenimento e revisione  delle spese degli edifici di proprietà comunale 

attualmente gestiti attraverso una concessione di servizio 

fase 1 - Ricognizione degli immobili e delle utenze impegnate  (30/04/2023) 

Si è provveduto ad una verifica degli immobili e utenze comprese nel contratto di concessione e 

valorizzazione patrimonio comunale (A.P.V - ReKeep) 

fase 2 - Approntamento di una relazione finalizzata all'individuazione dei processi da attuare per il 

contenimento della spesa (30/06/2023) 
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Con il supporto dell’Energy manager è stato approntato dettagliato studio in forma tabellare di tutti gli 

edifici posti a contratto dal quale è stato possibile estrapolare le informazioni necessarie per avviare un 

contradditorio con l’attuale concessionario finalizzato alla revisione del contratto per il contenimento delle 

spese degli edifici; 

fase 3 - Proposta di modifica delle previsioni contrattuali (30/11/2023) 

Con la scorta della documentazione raccolta e delle valutazioni di cui sopra sono state avviate riunioni al 

fine di giungere alla modifica delle previsione contrattuali che hanno portato al contenimento dei costi per 

l’anno 2024, mediante: 

 Stralcio dal contratto di concessione di tutte le forniture di energia elettrica che rappresentano, in 

termini assoluti, circa un terzo della somma complessiva a base di contratto; 

 Modifica della consistenza degli immobili in concessione attraverso lo stralcio di n. 4 edifici 

(Comparto Serra Comunale, Complesso Campo Coni, Palestra Polivalente Coni e Palazzetto sportivo 

Palacima); 

 

fase 4 - Proposta  delle nuove regole contrattuali (31/12/2023) 

 

Con riferimento alla note interlocutorie il Riscontro APV  delle nuove regole contrattuali è avvenuto con 

Nota ricevuta a mezzo PEC protocollo 111982 del 27/12/2023 

Le proposte di aggiornamento del corrispettivo dei servizi e rivalutazione  prezzi, inviate da 
ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.r.l., con sede in Zola Predosa (BO),   di seguito elencate:  
 
1) Stralcio servizio elettrico 

a) accettazione allo stralcio del Canone Elettrico per l’intero patrimonio in Concessione. 
b) Gli importi dovuti dal 01/11/2023 fino a voltura saranno riconosciuti in base a giustificativo di 

costi (bollette) che presenterete in qualità di gestore. 
 

2) Dismissione immobili 
 Si conferma la dismissione degli immobili  
 • Serra Comunale cod. 45; 
 • Palazzetto dello Sport/Palacima cod. 46; 
 • Campo Coni cod. 54 (nb: su comunic. era indicato per refuso n. 52); 
 • Palestra Polivalente/campo Coni cod. 72. 
 
3) Richiesta modifica contrattuale manutenzione degli immobili 

Confermando la consistenza del servizio manutentivo attuale, si accoglie la vostra proposta di 
rivedere la franchigia prevista contrattualmente per l’attivazione come “extracanone” del 
singolo intervento manutentivo, portandola dal valore contrattuale di € 600,00 al valore aggiornato 
di € 800,00. 

 
4) Canone 2023 / Riequilibrio PEF 

a) Si è accetata la stima di modifica del canone 2023 in attesa della comunicazione degli importi 
definitivi a seguito di conguaglio finale. 
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b) Contestualmente vista la relazione accompagnatoria alle modifiche del PEF, si è accettato 
l’incremento del canone di disponibilità il cui aumento è giustificato dallo stralcio del servizio 
elettrico di cui al punto 1.  

 

A seguito delle nuove regole contrattuali attraverso la rimodulazione del canone previsto per l’annualità 

2024 il costo, per quanto riguarda la Concessione ALESSANDRIA PROJECT VALUE S.r.l, si attesterà a circa € 

3.600.000,00 oltre IVA di legge (comprensivo di fornitura combustibili, manutenzioni e disponibilità) con un  

risparmio complessivo rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2023 di circa il 15%. 

 

Allegati 

Elaborazione_Contratto Energia e Manutenzione - Analisi dei dati 

2023_0116 APV Comune Alessandria - new 2024 comunic rekeep r ev VV1 

Allegato A 

APV_proposta_Ottobre_2023_revisionata 

PEF Relazione esplicativa per riequilibrio 
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo A: ATTIVAZIONE SPORTELLO CLOUD WEB PAGOPA PRESSO NUCLEO INFORTUNISTICA

Finalità Strategiche: ACCORDO STATO/COMUNE AL: incremento della qualità, della quantità e della diffusione su

tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza: 2. Sviluppo servizi digitali al Cittadini - Misura 3.2 –

Potenziamento del percorso di digitalizzazione dei flussi informativi.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE"; Obiettivo strategico "LO SMART CONCRETO

E ALLA PORTATA DI TUTTI"; Missione 01 "Servizi istituzionali generali e di gestione"; Programma 08 "Statistica e

sistemi informativi"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Presentazione del programma e valutazione del mercato 10% 2249 31/01/2023

fase 2: Sperimentazione per 30 giorni con affiancamento 10% 2249 15/02/2023

fase 3: Tavolo tecnico sulle risultanze dell'utilizzo in prova del prodotto 10% 2249 31/05/2023

fase 4: Acquisto del prodotto per anni 2 + opzione di rinnovo anni 1 30% 2249 15/06/2023

Tempistica: 
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e

trasparenza" - Cod. VP 02.06

Descrizione dell'obiettivo: Acquisizione di un sistema interamente digitalizzato per lo snellimento della burocrazia ed

una maggiore celerità dei procedimenti e processi amministrativi: le verifiche dei pagamenti non aranno più verificate

manualmente sul sito Poste ma automaticamente dal sistema.
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fase 5: Formazione al personale e attivazione del servizio 40% 2249 30/06/2023

100% 31/12/2023

Indicatori di risultato: il 100% dei pagamenti relativi al 2° semestre 2023 saranno effettuati con PAGOPA - n. 300  (2023) /n. 0 (2022)

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: maggiore efficienza e celerità nella trattazione delle pratiche a favore della cittadinanza

Vincoli: 

Obiettivo raggiunto al 100%: completa attivazione delle procedure del Nucleo Op. Infortunistica per le pratiche inerenti il rilascio delle 

copie degli atti istruttori inerenti i sinistri stradali informatizzati.

Obiettivo non raggiunto: non completa attivazione delle procedure del Nucleo Op. Infortunistica per le pratiche inerenti il rilascio delle 

copie degli atti istruttori inerenti i sinistri stradali informatizzati.

Anno 2023 2

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

 

Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG (FONDI PNRR)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo B: ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PIATTAFORMA INTR@PM

Finalità Strategiche: ACCORDO STATO/COMUNE AL: incremento della qualità, della quantità e della diffusione su

tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza: 2. Sviluppo servizi digitali al Cittadini.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE"; Obiettivo strategico "LO SMART CONCRETO

E ALLA PORTATA DI TUTTI"; Missione 01 "Servizi istituzionali generali e di gestione"; Programma 08 "Statistica e

sistemi informativi"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Valutazione del mercato rispetto ai programmi già in uso 10% 2249 31/01/2023

fase 2:
Studio di fattibilità rispetto alle necessità dei vari nuclei 

operativi a vantaggio dell'interoperabilità tra reparti operativi
10% 2249 15/02/2023

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 02 "Accesso digitale ai servizi e

trasparenza" - Cod. VP 02.06

Descrizione dell'obiettivo: Sviluppo tecnologico del sistema già in uso per lo snellimento della burocrazia e

agevolazione per l'utenza - celerità dei procedimenti e processi amministrativi.

Tempistica: 
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 3:

Acquisto servizio di adeguamento tecnologico della piattaforma 

digitale già in uso comprensivo di assistenza in esecuzione di 

contratto e formazione/aggiornamento del personale operativo

30%  31/05/2023

fase 4: Formazione al personale 20% 2249 31/08/2023

fase 5: Piena operatività del sistema 30% 2249 31/12/2023

100% 31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: perfetta aderenza rispetto alla normativa nazionale sulla digitalizzazione completa delle pratiche

nonché delle disposizioni inerenti l'archiviazione dei dati (riforma Cartabia).

Obiettivo raggiunto al 100%: almeno il 50%  delle procedure completamente digitalizzazione da parte degli Uffici per le pratiche gestite.

Obiettivo non raggiunto: meno del 50%  delle procedure completamente digitalizzazione da parte degli Uffici per le pratiche gestite.

Anno 2023 2

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

 

Vincoli:

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG (art. 208 CDS)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo non raggiunto: meno del 50%  delle procedure completamente digitalizzazione da parte degli Uffici per le pratiche gestite.

Indicatori di risultato: trasmissione del 100% dei fascicoli in formato elettronico all'A.G. (RIFORMA CARTABIA)
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo C: LOTTA ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI FUORI CASSONETTO

Finalità Strategiche: ACCORDO STATO/COMUNE AL: incremento della qualità, della quantità e della diffusione su

tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza - 5. Incremento sistemi di controllo, monitoraggio e

promozione ambientale.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE"; Obiettivo strategico "RIGENERAZIONE

URBANA, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SICUREZZA"; Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza"; Programma 01

"Polizia locale e amministrativa"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 03 "Fruibilità spazi pubblici, decoro e

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

Studio di fattibilità con altri settori dell'Ente coinvolti in base 

alla nuova macrostruttura e al nuovo funzionigramma - tavolo 

tecnico e cronoprogramma delle attività.

20% 2254 30/06/2023

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 03 "Fruibilità spazi pubblici, decoro e

riqualificazione urbana" - Cod. VP 03.02

Descrizione dell'obiettivo: POTENZIAMENTO ORGANICO ISPETTORI AMBIENTALI E INCREMENTO DEI CONTROLLI -

CREAZIONE UFFICIO COMUNALE DEL DECORO URBANO al fine di raggruppare le funzioni trasversali di competenza dei

vari uffici c.li in materia di decoro urbano - intensificare i controlli sul territorio sia in relazione all'abbandono di rifiuti

fuori cassonetto (incremento fototrappole), sia in relazione al rispetto delle norme in materia di tutela animale -

incentivare comportamenti adeguati alle normative vigenti - aumentare il senso di sicurezza percepito dal cittadino.

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 2:
Nota Informativa alla Giunta C.le per competenza sulle 

macrofunzioni.
20%  31/07/2023

fase 3:

Schema di costituzione nuovo ufficio C.le con attività e funzioni 

e raccordo con attività di controllo degli Ispettori Ambientali in 

servizio funzionale presso il Comando PM.

40% 2254 30/09/2023

fase 4: Sviluppo attività di controllo 20% 31/12/2023

100% 31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: aumento dei controlli sul territorio

Obiettivo raggiunto al 100%: incremento del 50% dei controlli effettuati rispetto all'anno 2022 / creazione Ufficio Decoro Urbano.

Obiettivo non raggiunto: incremento < 50% rispetto ai controlli dell'anno 2022 / non creato Ufficio Decoro Urbano.

Anno 2023 2

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

 

Vincoli: 

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo non raggiunto: incremento < 50% rispetto ai controlli dell'anno 2022 / non creato Ufficio Decoro Urbano.

Indicatori di risultato:  n. controlli 952 (2023) / n. controlli 635 (2022) 
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo D: AUMENTO DEI CONTROLLI SULLA PULIZIA DELLE DEIEZIONI DA PARTE DEI PROPRIETARI E SUL

RISPETTO DELLE NORME SUL DECORO URBANO E LA TUTELA ANIMALE

Finalità Strategiche: ACCORDO STATO/COMUNE AL: incremento della qualità, della quantità e della diffusione su

tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza - 5. Incremento sistemi di controllo, monitoraggio e

promozione ambientale.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "TUTELA E BENESSERE ANIMALE"; Obiettivo strategico "PROMOZIONE

CULTURA ANIMALISTA, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI IN FAVORE DEGLI ANIMALI E DEI LOROCULTURA ANIMALISTA, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI IN FAVORE DEGLI ANIMALI E DEI LORO

POSSESSORI"; Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza"; Programma 01 "Polizia locale e amministrativa"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 21 "Cultura animalista e qualità dei

servizi in favore degli animali e dei loro possessori" - Cod. VP 21.02

Descrizione dell'obiettivo: POTENZIAMENTO ORGANICO ISPETTORI AMBIENTALI E INCREMENTO DEI CONTROLLI -

CREAZIONE UFFICIO COMUNALE DEL DECORO URBANO al fine di raggruppare le funzioni trasversali di competenza dei

vari uffici c.li in materia di decoro urbano - intensificare i controlli sul territorio sia in relazione all'abbandono di rifiuti

fuori cassonetto (incremento fototrappole), sia in relazione al rispetto delle norme in amteria di tutela animale -

incentivare comportamenti adeguati alle normative vigenti - aumentare il senso di sicurerzza percepito dal cittadino.
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Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

Studio di fattibilità con altri settori dell'Ente coinvolti in base 

alla nuova macrostruttura e al nuovo funzionigramma - tavolo 

tecnico e cronoprogramma delle attività.

20% 2254 30/06/2023

fase 2:
Nota Informativa alla Giunta C.le per competenza sulle 

macrofunzioni.
20%  31/07/2023

fase 3:

Schema di costituzione nuovo ufficio C.le con attività e funzioni 

e raccordo con attività di controllo degli Ispettori Ambientali in 

servizio funzionale presso il Comando PM.

40% 2254 30/09/2023

fase 4: Sviluppo attività di controllo 20% 31/12/2023

100% 31/12/2023

Tempistica: 
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: aumento dei controlli sul territorio.

Obiettivo raggiunto al 100%: incremento del 50% dei controlli effettuati rispetto all'anno 2022 / creazione Ufficio Decoro Urbano.

Anno 2023 8

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

 

Indicatori di risultato:  n. controlli 237 (2023) / n. controlli 158 (2022) 

Vincoli: 

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo raggiunto al 100%: incremento del 50% dei controlli effettuati rispetto all'anno 2022 / creazione Ufficio Decoro Urbano.

Obiettivo non raggiunto: incremento < 50% rispetto ai controlli dell'anno 2022 / non creato Ufficio Decoro Urbano.
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo E: NOLEGGIO STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE E IMPLEMENTAZIONE DEI PUNTI DI RILEVAZIONE

AUTOMATIZZATA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Finalità Strategiche: ACCORDO STATO-COMUNE AL: incremento della qualità, della quantità e della diffusione su

tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza - 3. Potenziamento sistemi di sicurezza e

videosorveglianza.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE"; Obiettivo strategico "RIGENERAZIONE

URBANA, RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SICUREZZA"; Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza"; Programma 02

"Sistema integrato di sicurezza urbana"

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Procedura di scelta del contraente/aggiudicazione serv. 

Noleggio Velox con prev. Contratto pluriennale
20%  31/01/2023

fase 2:
Acquisto servizio di noleggio Velox con collaudo e formazione 

del personale
20%  15/03/2023

"Sistema integrato di sicurezza urbana"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 04 "Sicurezza" - Cod. VP 04.02

Descrizione dell'obiettivo: Acquisizione di sistemi di rilevazione automatizzata delle infrazioni al CDS,

tecnologicasmente avanzati, al fine di incrementare la sicurezza sul territorio anche in modalità non presidiata.

Tempistica: 
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 3:

Nota Informativa alla Giunta C.le per valutazione aree di 

maggiore pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei citadini al 

fine di impostare uno o più nuovi presidi automatizzati di 

rilevazione delle infrazioni semaforiche.

20% 2269 30/04/2023

fase 4:

Variazione di bilancio per stanziamenti necessari + avvio 

procedura di scelta del contraente con cronorpogramma 

qattività, quadro economico di spesa e aggiudicazione

20% 2250 30/11/2023

fase 5:
Controlli ex lege ed efficacia dell'aggiudicazione - richiesta

stipula contratto (o esecuzione anticipata del servizio)
20%  31/12/2023

100% 31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: incremento dell'attività di controllo su strada attraverso sistemi automatizzati di rilevamento 

infrazioni al CDS.

Anno 2023 10

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

 

Indicatori di risultato:  n. 100.000 controlli (2023) / n. 60.000 controlli (2022) - n. 56 corsie monitorate (2023) / n. 46 corsie monitorate 

(2022)

Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG (FONDI PNRR)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

infrazioni al CDS.

Obiettivo raggiunto al 100%: incremento del 30% dei controlli attraverso utilizzo della nuova strumentazione e implementazione dei punti 

Obiettivo non raggiunto: incremento inferiore al 30% dei controlli attraverso utilizzo dela nuova strumentazione e implementazione dei 
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo F: MAGGIORE COORDINAMENTO FRA LE FORZE DELL'ORDINE: POTENZIAMENTO OPERATIVO E

TECNOLOGICO DEL NUCLEO AUTOTRASPORTO

Finalità Strategiche: ACCORDO STATO-COMUNE AL: incremento della qualità, della quantità e della diffusione su

tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza - 5. Incremento sistemi di controllo, monitoraggio e

promozione ambientale.

Riferimenti al DUP: indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE"; Obiettivo strategico "RIGENERAZIONE

URBANA,RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SICUREZZA"; Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza"; Programma 01

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:
Piena operatività del  Nucleo Operativo Autotrasporto 

attraverso la microstrutttura
10%  28/02/2023

URBANA,RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SICUREZZA"; Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza"; Programma 01

"Polizia locale e amministrativa"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 04 "Sicurezza" - Cod. VP 04.01

Descrizione dell'obiettivo: Incremento dell'organico preposto ai controlli su strada - aggiornamento del personale del

Corpo PM che opera in tale attività - coordinamento con le FFPP in materia di controllo dei cronotachigrafi -

potenziamento delle risorse tecnologiche a disposizione per i controlli su strada in multiutenza interforze al fine di

ridurre al massimo l'incidentalità.

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 2: Adeguamento tecnologico e formazione 10%  30/04/2023

fase 3:
Incremento dell'organico adibito a tale attività e 

completamento della formazione
10%  31/05/2023

fase 4:
potenziamento dei servizi dedicati a questa attività con 

incremento dei controlli su strada
30%  31/08/2023

fase 5:

Coordinamento Interforze anche per utilizzo incrociato delle BD 

disponibili - avvio a régime del sistema di interoperabilità per i 

controlli

40%  30/09/2023

100% 31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: incremento dei controlli su strada per aumentare la sicurezza e ridurre l'incidentalità nonché per

disincentivare la violazione delle norme inerenti i riposi dei camionisti.

Obiettivo raggiunto al 100%: incremento del 10% dei controlli 2023/2022

Anno 2023 12

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

 

Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo 

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG (art. 208 CDS)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo raggiunto al 100%: incremento del 10% dei controlli 2023/2022

Obiettivo non raggiunto:  incremento inferiore al 10% dei controlli 2023/2022

Indicatori di risultato: numero controlli 600 (2023)/numero controlli 460 (2022) 
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo G: ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI

DELLA POLIZIA MUNICIPALE E REVISIONE DISCIPLINA ORGANIZZATIVA - RINNOVO GRUPPO VOLONTARI PM

Finalità Strategiche: ripristinare il Gruppo dei Volontari della Polizia m.le fornendo un'adeguata e giuridicamenteFinalità Strategiche: ripristinare il Gruppo dei Volontari della Polizia m.le fornendo un'adeguata e giuridicamente

legittima collocazione nel mondo del terzo settore

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "PARITA' DI GENERE E RIDUZIONE DISEGUAGLIANZE"; Obiettivo strategico

"CENTRALITA' DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA E PIENO ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI"; Missione 12 "Diritti sociali,

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 16 "Tutela e sostegno delle persone

con diverse abilità e sostegno ai soggetti a rischio di esclusione sociale" - Cod. VP 16.04

Descrizione dell'obiettivo: rinnovare in base alla normativa vigente in materia di ETS l'Associazione attuale, mediante

"CENTRALITA' DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA E PIENO ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI"; Missione 12 "Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia"; Programma 08 "Cooperazione e associazionismo"

Descrizione dell'obiettivo: rinnovare in base alla normativa vigente in materia di ETS l'Associazione attuale, mediante

una rivisitazione degli atti e dei documenti fondativi, delle disciplina organizzativa vigente contenente le regole di

selezione e il funzionamento operativo (attività, dotazioni e formazione).

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

Studio della nuova disciplina del terzo settore e adeguamento 

dell'attuale struttura organizzativa dell'Associazione C.le 

Operastori di Polizia M.le in congedo con revisione degli atti 

fondamentali (atto costitutivo e statuto).

10% 2254 31/05/2023

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

fondamentali (atto costitutivo e statuto).
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fase 2:

Revisione integrale dell'attuale "Regolamento corpo volontari 

della polizia m.le di Alessandria" con proposta della Giunta C.le  

al Consiglio C.le (iter…)

30%  30/08/2023

fase 3:
Nuova selezione dei volontari con formazione/addestramento 

propedeutici
20%  31/08/2023

Anno 2023 2

fase 3:
propedeutici

20%  31/08/2023

fase 4: Gestione operativa: dotazioni e cronoprogramma attività 20%  10/09/2023

fase 5:

Avvio a régime del nuovo Gruppo Volontari di Polizia M.le e 

assegnazione primi servizi (previa nomina COORDINATORE 20%  anno 2024fase 5: assegnazione primi servizi (previa nomina COORDINATORE 

INTERNO AL CORPO PM)

20%  anno 2024

100% anno 2024Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Ricostituzione e piena operatività del nuovo Gruppo dei Volontari PM in aderenza alla normativa

Obiettivo raggiunto al 100% - annualità 2023: espletamento delle prime quattro fasi entro la scadenza prevista

Risultato atteso: Ricostituzione e piena operatività del nuovo Gruppo dei Volontari PM in aderenza alla normativa

vigente

Obiettivo non raggiunto - annualità 2023: mancato espletamento delle prime quattro fasi entro la scadenza prevista

Indicatori di risultato: rispetto del cronoprogramma

Vincoli: Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG 

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

 

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo H: CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO COSTANTEObiettivo H: CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO COSTANTE

DELL'OSSERVANZA DELLA NORMA VIGENTE IN MERITO ALLA COLLOCAZIONE E AL RISPETTO DEGLI ORARI

PRESCRITTI PER SALE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE

Finalità Strategiche: ACCORDO STATO-COMUNE AL: incremento della qualità, della quantità e della diffusione su

tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza - 3. Potenziamento sistemi di sicurezza etutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza - 3. Potenziamento sistemi di sicurezza e

videosorveglianza.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "SALUTE E BENESSERE"; Obiettivo strategico "UN'IDEA ESTESA DI WELFARE DI

COMUNITA' "; Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza"; Programma 01 "Polizia locale e amministrativa" 

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 20 "Welfare di comunità" - Cod. VP

20.02

Descrizione dell'obiettivo: rinforzare la collaborazione esistente attraverso un'integrazione delle attività condivise di

controllo - adozione di nuove convenzioni interforze.

COMUNITA' "; Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza"; Programma 01 "Polizia locale e amministrativa" 

Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

controllo - adozione di nuove convenzioni interforze.

Tempistica: 

fase 1:

Studio di fattibilità con il Settore Sviluppo Economico e 

benessere della persona con incrocio dei rispettivi dati a 

disposizione

20% 2254 31/05/2023
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fase 2:
Rinnovo protocollo d'intesa con Agenzia delle Dogane in materia 

di controlli delle attività economiche
30%  30/11/2023

fase 3:
Intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio del 

territorio per il rispetto costante delle norma vigenti in materia
40%  31/12/2023

Anno 2023 2

territorio per il rispetto costante delle norma vigenti in materia

fase 4: Scambio di dati con le FFPP in materia di controlli 10%  31/12/2023

100% 31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: intensificazione dei controlli sia sulle attività commerciali sia in materia di contrasto al GAP (Gioco

d'Azzardo Patologico)

Obiettivo raggiunto al 100%: incremento del 50% dei controlli 2023/2022

Obiettivo non raggiunto: nessun incremento dei controlli  o incremento <50% nel 2023/2022

d'Azzardo Patologico)

Indicatori di risultato: N. CONTROLLI CONGIUNTI SU ATT. ECONOMICHE E SU GAP: n. controlli 10 (2023) /n. controlli 0 (2022)

Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG 

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

 

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG 

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo I: CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE COMUNALE PER UN NUOVO APPROCCIO ALLA DISABILITA'

Finalità Strategiche: ACCORDO STATO/COMUNE AL: incremento della qualità, della quantità e della diffusione su

tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza: 2. Sviluppo servizi digitali al Cittadini - Misura 3.2 –

Potenziamento del percorso di digitalizzazione dei flussi informativi.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "PARITA' DI GENERE E RIDUZIONE DISEGUAGLIANZE"; Obiettivo strategico

"CENTRALITA' DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA E PIENO ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI"; Missione 12 "Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia"; Programma 02 "Interventi per disabilità"

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

 Rioganizzazione attraverso l'adozione della nuova 

microstruttura delle attività e delle risorse dedicate 

all'istruttoria pratiche inerenti il rilascio del contrassegno per le 

persone con disabilità motoria.

20%  28/02/2023

politiche sociali e famiglia"; Programma 02 "Interventi per disabilità"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 16 "Tutela e sostegno delle persone

con diverse abilità e sostegno ai soggetti a rischio di esclusione sociale" - Cod. VP 16.02

Descrizione dell'obiettivo: riorganizzazione settore e formazione specifica del personale sia nella materia tecnica della

gestione del nuovo contrassegno europeo per le persone affette da disabilità/difficoltà motoria certificata (tenuta

registro e predisposizione autorizzazioni), sia da un punto di vista della comunicazione con tale particolare e delicata

tipologia di utenza, mediante creazione di un nucleo operativo ad hoc a garanzia anche della riservatezza.

Tempistica: 
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 2:
Formazione del personale preposto e adeguamento tencologico 

della struttura operativa
50% 2249 30/09/2023

fase 3: Piena operatività dell'Ufficio 30%  01/10/2023

100% 01/10/2023

Obiettivo raggiunto al 100%: completa formazione del personale dell'ufficio addetto alla funzione

Obiettivo non raggiunto: non completa formazione del personale dell'ufficio addetto alla funzione

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: maggiore celerità nel disbrigo delle pratiche e migliore orientamento all'utenza.

Vincoli: 

Indicatori di risultato: n. dipendenti formati 4 (2023) / n. dipendenti formati 0 (2022)

Anno 2023 18

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

 

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo 

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG 

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo L: ADEGUAMENTO ECOSOSTENIBILE PARCO MEZZI E ADEGUAMENTO ALLESTIMENTI NUOVA LIVREA

REGIONALE

Finalità Strategiche: ACCORDO STATO/COMUNE AL: 5. Incremento sistemi di controllo, monitoraggio e promozione

ambientale 

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "COMUNE E CITTA' SOSTENIBILE"; Obiettivo strategico "UNA CITTA'

SOSTENIBILE, VIVIBILE E ATTENTA ALL'AMBIENTE"; Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente"; Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento"

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

Valutazione del mercato in relazione ai mezzi disponibili 

(convenzioni CONSIP attive) con minimo impatto ambientale e 

avvio adeguamento degli allestimenti mezzi esistenti 

pienamente operativi con aggiudicazione procedura

10%  30/06/2023

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 07 "Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento" - Cod. VP 07.01

Descrizione dell'obiettivo: implementazione parco mezzi attraverso noleggio/acquisto di automezzi ad alimentazione

ecologica, velocipedi ad alimentazione meccanica ed elettrica, al fine di assicurare il monitoraggio celere e costante

del territorio con l'assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di tutela ambientale.

Tempistica: 
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo
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fase 2:

Verifica stanziamento risorse economiche a bilancio/fattibilità 

utilizzo avanzo di amministrazione per acquisto di almeno n. 6 

nuovi automezzi/veicoli ecologici con nuova livrea regionale, 

rinnovo parco velocipedi.

30% 2250 31/07/2023

fase 3:
Avvio procedura di scelta del contraente e aggiudicazione 1° 

lotto (2023) composto di almeno 2 vetture a noleggio "civili"
20% 2250 30/09/2023

fase 4: Avvio procedura di acquisto e aggiudicazione 40%  30/11/2023

100% 31/12/2023Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: incrementare il parco mezzi del Comando riducendo l'impatto ambientale dei mezzi in dotazione

Obiettivo raggiunto al 100%: sostituzione di almeno n 5 veicoli obsoleti e altamente inquinanti in dotazione 

Obiettivo non raggiunto: mancata sostituzione di almeno n 5 veicoli obsoleti e altamente inquinanti in dotazione 

Anno 2023 20

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O                     Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

 

Risorse Umane:  Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo  

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG 

Obiettivo non raggiunto: mancata sostituzione di almeno n 5 veicoli obsoleti e altamente inquinanti in dotazione 

Indicatori di risultato: incremento di almeno n. 5 veicoli in dotazione a bassissimo impatto ambientale: n. 20 mezzi in dotazione

(2023) / n. 30 mezzi in dotazione (2023)

Vincoli: Disponibilità di risorse finanziarie

Anno 2023 20 209



CITTA' DI ALESSANDRIACITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Alberto Fabrizio BASSANI

Obiettivo M: REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "DI CHI TI FIDI?" E "RETE DAFNE" A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI DELLA

POPOLAZIONEPOPOLAZIONE

Finalità Strategiche: 1) contrastare il grave fenomeno delle truffe perpetrate nei confronti dei soggetti anziani e

deboli - aumentare la percezione di fiducia del cittadino nei confronti della figura del "vigile urbano" come operatore

di prossimità - 2) attivare percorsi di "ascolto attivo" e sostegno operativo, in collaborazione con la Regione Piemontedi prossimità - 2) attivare percorsi di "ascolto attivo" e sostegno operativo, in collaborazione con la Regione Piemonte

e la Coop. AZIMUT nei confronti dei soggetti vittime di reato.

Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "PARITA' DI GENERE E RIDUZIONE DISEGUAGLIANZE"; Obiettivo strategico

"CENTRALITA' DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA E PIENO ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI"; Missione 12 "Diritti sociali,

politiche sociali e famiglia"; Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo valore pubblico 16 "Tutela e sostegno delle persone

con diverse abilità e sostegno ai soggetti a rischio di esclusione sociale" - Cod. VP 16.03

Descrizione dell'obiettivo: 1) formazione preliminare finalizzata alla realizzazione di una campagna di

sensibilizzazione e divulgazione mediatica/televisiva al fine di contrastare il grave fenomeno delle truffe perpetrate

politiche sociali e famiglia"; Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale"

Descrizione dell'obiettivo: 1) formazione preliminare finalizzata alla realizzazione di una campagna di

sensibilizzazione e divulgazione mediatica/televisiva al fine di contrastare il grave fenomeno delle truffe perpetrate

nei confronti dei soggetti anziani e deboli nonchè aumentare la percezione di fiducia del cittadino nei confronti della

figura del "vigile urbano" come operatore di prossimità - 2) attivare percorsi di "ascolto attivo" e sostegno operativo,

in collaborazione con la Regione Piemonte e la Coop. AZIMUT attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa.
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Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1:

Approvazione contributo per il progetto DI CHI TI FIDI? da parte 

del Ministero previa sottoscrizione apposita fideiussione / 
20%  15/02/2023

Tempistica: 
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 2

fase 1:
del Ministero previa sottoscrizione apposita fideiussione / 

stipula protocollo d'intesa con Regione per la realizzazione delle 

attività

20%  15/02/2023

fase 2: Incontri propedeutici con gli attori coinvolti (pubblici e privati) 10%  28/02/2023

fase 3: Individuazione del personale e cronoprogramma delle attività 10%  31/03/2023

fase 4:
Avvio dei tavoli tematici e della formazione propedeutica al 

personale 
30%  30/06/2023

fase 5:
Realizzazione attività previste dai Progetti e piena operatività 

dei servizi alla cittadinanza
20%  30/11/2023

fase 6: Comuncazione alla cittadinanza degli esiti dei Progetti 10%  31/12/2023fase 6: Comuncazione alla cittadinanza degli esiti dei Progetti 10%  31/12/2023

100% 31/12/2023

Risultato atteso: ridurre il disagio sociale sul territorio per talune fasce deboli della popolazione, in particolare 

anziani/fragili e vittime di reato, attraverso un incremento della richiesta di informazioni/denunce

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

anziani/fragili e vittime di reato, attraverso un incremento della richiesta di informazioni/denunce

Obiettivo raggiunto al 100%:  realizzazione integrale delle attività progettuali prefissate

Obiettivo non raggiunto: mancata realizzazione delle attività progettuali prefissate

Indicatori di risultato: n. 10 fruitori coinvolti nelle attività inerenti i Progetti (2023)/ n. 0 fruitori coinvolti nelle attività inerenti i

Progetti (2022)

Vincoli: 

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo 

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

Risorse Umane: Individuate nell'ambito del Servizio Autonomo 

Risorse Finanziarie: Assegnate con il PEG (etero-finanziamento)

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione
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CITTA’ DI ALESSANDRIA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

OB_PIAO 23/25_VP_02.06_ob 01-08: ATTIVAZIONE SPORTELLO CLOUD WEB PAGOPA PRESSO NUCLEO INFORTUNISTICA 

Referente amministrativo: Resp. UOA SUPPORTO 

Referente tecnico/operativo: Resp. Nucleo Op. Infortunistica 

 

fase 1: Presentazione del programma e valutazione del mercato 10% 2247/2249 31/01/2023 

  

Il programma è stato presentato all'Ufficio interessato a fine 

2022.   

 Il servizio 

Informatico è stato 

interessato per tutti i 

collegamenti tra le 

BD, la rete e il nuovo 

applicativo.   

  

Nei primi mesi del 2023 sono state effettuate le necessarie 

valutazioni tecniche in relazione all'opportunità di acquisizione.       

  

Il personale è stato formato dalla Ditta Verbatel per l’avvio della 

sperimentazione.       

  

L'UOA Supporto ha effettuato consultazioni di mercato, in base 

alla vigente normativa, per rinvenire il migliore prodotto, sia 

sotto il profilo qualitativo che economico.       

  

Con atto n. 373/2023 si è proceduto con l’AFFIDAMENTO 

DIRETTO ALLA DITTA VERBATEL S.R.L. DEL SERVIZIO 

DENOMINATO SPORTELLO CALLWEB - INTEGRAZIONE CON 

SISTEMA PAGOPA DELL’ENTE (PNRR) PER IL BIENNIO 23/24 + 

OPZIONE RINN. 1 ANNO - EURO 7.500,00 (I.E.) NUMERO 

PROCEDURA 227462 - ID ORDINE 7177895 - procedura avviata su 

MEPA e non ancora ultimata per ritardi dell'Ag. Entrate nel 

riscontrare in merito alla comprova dei requisiti di ordine 

generale di cui all'Art. 80 Codice Appalti nei confronti dell'OE 

aggiudicatario.  
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CITTA’ DI ALESSANDRIA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

OB_PIAO 23/25_VP_02.06_ob 01-08: ATTIVAZIONE SPORTELLO CLOUD WEB PAGOPA PRESSO NUCLEO INFORTUNISTICA 

Referente amministrativo: Resp. UOA SUPPORTO 

Referente tecnico/operativo: Resp. Nucleo Op. Infortunistica 

 

fase 2: Sperimentazione per 30 giorni con affiancamento  10% 2247/2249 15/02/2023 

  

Si è potuto in ogni caso procedere con l'avvio della 

sperimentazione in quanto è stata disposta con il suddetto 

provvedimento l'esecuzione anticipata del servizio, nelle more 

dell'ultimazione dei controlli di legge.    

Il servizio 

Informatico ha 

partecipato al tavolo 

tecnico per la parte 

di competenza.   

          

fase 3: Tavolo tecnico sulle risultanze dell'utilizzo in prova del prodotto 10% 2247/2249 31/05/2023 

  

In data 26/04/2023 a seguito di tavolo tecnico con l'Azienda  

Verbatel, si è dato avvio "formale" all'utilizzo dell'applicativo. In 

data 15/5/2023 è stata avviata la formazione on the job di taglio 

pratico/operativo rispetto alla gestione delle pratiche.   

Il servizio 

Informatico è stato 

interessato per tutti i 

collegamenti tra le 

BD, la rete e il nuovo 

applicativo.   

fase 4: Acquisto del prodotto per anni 2 + opzione di rinnovo anni 1 30% 2247/2249 15/06/2023 

  

  

 Affidamento servizio effettuato regolarmente. 

(in attesa AGENZIA ENTRATE per det. efficacia e stipula TD MEPA) 

 

  

  

fase 5: Formazione al personale e attivazione del servizio 40% 2247/2249 30/06/2023 

  

 Documentazione pervenuta AGENZIA ENTRATE; 

Effettuati accertamenti presso MEPA, alla data del 28/08/2023 

per problema a sistema della procedura per stipula del contratto. 

Risoluzione effettuata . 

Servizio regolarmente funzionante . 

Primo semestre 2023:  100 pagamenti. 

(Risultato atteso entro fine anno  implementazione dei 

pagamenti dell’100%, tramite detto applicativo.   
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CITTA’ DI ALESSANDRIA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

OB_PIAO 23/25_VP_02.06_ob 01-08: ATTIVAZIONE SPORTELLO CLOUD WEB PAGOPA PRESSO NUCLEO INFORTUNISTICA 

Referente amministrativo: Resp. UOA SUPPORTO 

Referente tecnico/operativo: Resp. Nucleo Op. Infortunistica 

 

 

 

     

  

      

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   31/12/2023 

 

 

Indicatori di risultato: il 100% dei pagamenti relativi al 2° semestre 2023 saranno effettuati con PAGOPA - n. 446 (2023) /n. 0 (2022) 

 

 

 

  

        

214



CITTA’ DI ALESSANDRIA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

OB_PIAO 23/25_VP_02.08_ob 01-08: ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PIATTAFORMA INTR@PM 

Referente amministrativo: Resp. UOA SUPPORTO 

Referente tecnico/operativo: Resp. Nucleo Op. Infortunistica 

 

fase 1: Valutazione del mercato rispetto ai programmi già in uso 10% 2247/2249 31/01/2023 

  

L'UOA Supporto ha effettuato consultazioni di mercato, in base 

alla vigente normativa, per rinvenire il migliore prodotto, sia 

sotto il profilo qualitativo che economico.   

Il servizio 

Informatico è stato 

coinvolto nella 

valutazione 

preliminare dei 

collegamenti 

necessari alla rete e 

alle BD in uso.    

fase 2: 

Studio di fattibilità rispetto alle necessità dei vari nuclei 

operativi a vantaggio dell'interoperabilità tra reparti operativi 10% 2247/2249 15/02/2023 

  

E’ stato effettuato un “censimento” dei vari applicativi già in uso 

al Comando al fine di poterli racchiudere in un’unica piattaforma 

telematica interoperabile. 

 

   

  Il servizio 

Informatico è stato 

coinvolto nella 

valutazione 

dell’interoperabilità 

tra sistemi 

informativi presenti 

al Comando. 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

OB_PIAO 23/25_VP_02.08_ob 01-08: ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PIATTAFORMA INTR@PM 

Referente amministrativo: Resp. UOA SUPPORTO 
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fase 4: Formazione al personale 20% 2247/2249 31/08/2023 

  

 In data 26/05/2023 i dipendenti individuati con mail del Resp. 

Ufficio Controlli e Servizi sono stati formati dalla Ditta Verbatel 

in merito alle funzionalità del programma (rif. ODS 50/2023 del 

Vicario). 

Documentazione pervenuta AGENZIA ENTRATE, stipula della 

determinazione di efficacia. Effettuati accertamenti presso 

MEPA, alla data del 28/08/2023 per problema a sistema della 

procedura per stipula del contratto. Risoluzione effettuata . 

 

 

    

fase 3: 

Acquisto servizio di adeguamento tecnologico della piattaforma 

digitale già in uso comprensivo di assistenza in esecuzione di 

contratto e formazione/aggiornamento del personale operativo 30% 2247 31/05/2023 

  

Con atto n. 335/2023 si è proceduto con l’ Affidamento diretto 

alla Ditta VERBATEL S.r.l. del servizio di assistenza e 

manutenzione della Piattaforma Intr@PM + Gestinc – Biennio 

23/24 + opzione rinn. 1 anno - Euro 30.630,00 (I.E.) – MEPA Id 

Ordine 223346 - Id 7171267. CIG Z4D3A00C7D - procedura 

avviata su MEPA e non ancora ultimata per ritardi dell'Ag. 

Entrate nel riscontrare in merito alla comprova dei requisiti di 

ordine generale di cui all'Art. 80 Codice Appalti nei confronti 

dell'OE aggiudicatario. (in attesa AGENZIA ENTRATE per det. 

efficacia e stipula TD MEPA).  
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Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   31/12/2023 

          

 

fase 5 : Piena operatività del sistema 30% 2247/2249 31/12/2023 

  

 Tutti i fascicoli vengono trasmessi all’Autorità Giudiziaria in 

formato elettronico. 

 

    

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   31/12/2023 

          

Indicatori di risultato: n. fascicoli elettronici trasmessi all'A.G.: trasmissione del 100% dei fascicoli in formato elettronico all'A.G. (RIFORMA 

CARTABIA). 
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fase 2: 

Nota Informativa alla Giunta C.le per competenza sulle 

macrofunzioni.  

 10% 2247 31/07/2023 

  

 Sollecitato informalmente tavolo tecnico finalizzato a detta 

informativa. 

Risollecitato  tavolo tecnico tramite e – mail  al Settore 

interessato ( Dirigente del Settore Sviluppo Economico e 

Benessere della persona), nel mese di agosto. 

In attesa di riscontro,agli atti dell’Ufficio proposta  di 

previsione della macrofunzione a livello di Servizio Autonomo 

di Polizia Locale, in virtù delle attività di controllo e   

sanzionatorie , in materia di decoro urbano e tutela animali,   

già svolte da inizio anno con n. 2 unità lavorative dipendenti e 

con l’ausilio degli Ispettori ambientali. 

 Alla data del 25/08/2023 n. 1850 controlli  effettuati su 

segnalazioni ( decoro urbano e tutela animali). Accertamenti di 

violazioni complessivamente n. 670, a cui sono seguite n. 330 

segnalazioni  a vari uffici pubblici ( welfare animali, ufficio       

fase 1: 

Studio di fattibilità con altri settori dell'Ente coinvolti in base 

alla nuova macrostruttura e al nuovo funzionigramma - tavolo 

tecnico e crono-programma delle attività. 10% 2247 / 2254  30/06/2023 

 

In data 23/05/2023 è stata inoltrata una lettera al Settore 

coinvolto (reg. int. 95316) con cui si chiede al direttore 

interessato di individuare referenti da invitare ad un tavolo 

tecnico, da tenersi entro il 31/05/2023) per la fissazione di un 

crono-programma delle attività da svolgere per  conseguire nei 

tempi l’obiettivo. 
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ambiente, ufficio igiene pubblica etc). 

 Sanzioni  in materia di tutela degli animali nessuna; 

Sanzioni per abbandono rifiuti, con utilizzo anche dei 5 

dispositivi preposti (foto trappola) n.  430 – Importo  di 

sanzione amministrativa cadauna applicata euro 160, 00. 

  

fase 3 : 

Schema di costituzione nuovo ufficio C.le con attività e 

funzioni e raccordo con attività di controllo degli Ispettori 

Ambientali in servizio funzionale presso il Comando PM. 

 

Nota informativa n. 389 adottata in data 22/09/2023- 

Costituzione Unità di progetto con  determinazione 

dirigenziale n. 1791 del 28/09/2023 -  Durata  temporale 

dell’Unità di Progetto  fino al 2027    Membri:  Comandante 

Bassani Alberto,  Commissario Vettore  Roberto,  Agente 

Scelto Perrone Stefania Maria  e Sigg.re  Borelli Simona 

Istruttore Servizi Tecnici e Roberta Taverna Istruttore  Servizi 

Amministrativo-Contabili   Area Istruttori del  Settore  Sviluppo 

economico e Benessere della Persona. Primo verbale 

dell’Unità di Progetto del  07/11/2023 agli atti dell’UOA 

Supporto. L’unità  si riconvoca nel mese di marzo  2024, con 

l’indicazione di relazionare  periodicamente agli organi 

istituzionali rispetto al proprio operato. 30% 2247 / 2254 30/09/2023 

  

  

    

    

 

    

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   31/12/2023 
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OB. C: 

Indicatori di risultato:  n. controlli 1267 (2023) / n. controlli 635 (2022) 

 

OB. D: 

Indicatori di risultato:  n. controlli 1089 (2023) / n. controlli 158 (2022) 
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fase 1: 

Procedura di scelta del contraente/aggiudicazione serv. 

Noleggio Velox con prev. Contratto pluriennale 20% 2247 31/01/2023 

 

Con det. rg. 257 del 14/02/2023 è stata dichiarata l’efficacia 

dell’aggiudicazione del “Servizio triennale (2023/25) di 

noleggio Autovelox_R 106 Premium IR + opzioni di rinnovo e 

riscatto finale – Proc. Neg. art. 63 D.Lgs. 50/2016 e smi -TD 

MEPA 3303120 – CIG 9500672A8C” a favore della Ditta SODI 

SCIENTIFICA srl, concludendo in tal modo la fase di scelta del 

contraente. Con rep. 686 del 17/05 è stato infine stipulato il 

relativo contrato con atto pubblico registrato.  

   

fase 2: 

Acquisto servizio di noleggio Velox con collaudo e 

formazione del personale 20% 2247 15/03/2023 

 

In data 9/5/2023 si è proceduto, previa formazione al 

personale individuato, al collaudo e alla “messa su strada” 

dello strumento, dando il via al servizio di noleggio (verbale 

registrato e posto agli atti). 

   

fase 3: 

Nota Informativa alla Giunta C.le per valutazione aree di 

maggiore pericolo per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini 

al fine di impostare uno o più nuovi presidi automatizzati di 

rilevazione delle infrazioni semaforiche. 20% 2269/2247 30/04/2023 

 

Con Nota Informativa alla Giunta C.le n. 36/2023 ad oggetto: 

“Impianti per la rilevazione automatica delle infrazioni 

semaforiche e servizi connessi in intersezioni attualmente non 
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monitorate” è stata sottoposta la valutazione in merito 

all’implementazione del monitoraggio attraverso 

apparecchiature di rilevazione automatizzata delle infrazioni 

semaforiche, in n. 2 ulteriori intersezioni semaforizzate: 

C.so Borsalino - V. XX Settembre (n. 9 corsie) 

V. Remotti - V. Casale – fraz. San Michele (n. 3 corsie) 

Tale proposta è stata condivisa ma contestualmente 

all’installazione, da parte del Settore competente per i LLPP, di 

temporizzatori semaforici, in particolare, su via XX settembre, 

previo verifica progettuale per ciclopedonalità. 

Con Nota Informativa alla Giunta C.le n. 43/2023 ad oggetto: 

“Impianti per la rilevazione automatica delle infrazioni 

semaforiche e servizi connessi nelle intersezioni attualmente 

monitorate e con contratti scaduti” è stata sottoposta la 

valutazione in merito alla riattivazione del monitoraggio 

attraverso apparecchiature di rilevazione automatizzata delle 

infrazioni semaforiche, di proprietà dell’Ente, attraverso la 

stipulazione di un contratto di assistenza e manutenzione, in 

n. 1 intersezione già interessata dal 2015 da questo tipo di 

servizio, terminato in data 30/09/2021: 

intersezione Spalto Marengo/Spalto Gamondio/Via Marengo – totale 

8 corsie monitorate 

Tale proposta non è stata condivisa, decidendo la Giunta C.le 

per la non riattivazione dell’impianto. 

 

Sono state effettuate le verifiche di  competenza,  a seguito  

dell’esito all’informativa n. 36/2023, presso  il Settore  Opere 
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Pubbliche e Infrastrutture. Per quanto attiene l’attivazione di  

temporizzatori semaforici e di pista ciclabile su,via XX 

Settembre,  le due attività  come relazionato da  Ing. Zappa  

viaggiano separatamente   e pertanto  si ritiene di procedere. 

 

 Affidamento incarico a ditta di committenza TRASPARE 

incarico per lo svolgimento della gara ( ods n. 3/2023). – 

 

Analisi dei  costi, con attivazione nuove n. 12 corsie e  

valutazione  per   acquisizione a titolo gratuito della 

strumentazione inerente  alle n. 34 corsie presso la ditta 

attualmente affidataria  del noleggio e manutenzione,  

rispetto alle stesse  ( 34 corsie ), della sola manutenzione. 

Informazione n. 108/2023- Esito favorevole- Riscatto 

strumentazione  a titolo gratuito nell’anno 2024, secondo il 

crono programma di cessazione,  e previsione di gara per la 

sola manutenzione nella relativa  Programmazione 2024-

2027). 

 

  Relativamente all’attivazione delle nuove 12 corsie Via XX 

Settembre – San Michele 

 Effettuata alla presenza del Comandante , Commissario 

Riposio e la Sig. Amarotti Maria Rosa una prima call il 

12/09/2023, per la definizione con TRASPARE  del capitolato e 

disciplinare di gara. 

Sollecitato telefonicamente  consulente   e –mail intercorse 

12,13 e 29 ottobre 2023.   
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fase 4: 

Variazione di bilancio per stanziamenti necessari + avvio 

procedura di scelta del contraente con cronoprogramma 

attività, quadro economico di spesa e aggiudicazione 
20% 2250/2247 30/11/2023 

  

Effettuata alla presenza del Comandante , Commissario 

Riposio e la Sig. Amarotti Maria Rosa una seconda call il  

giorno 08/11/2023, per la definizione con TRASPARE  del 

capitolato e disciplinare di gara- Inoltro da parte del 

consulente di parte della documentazione il giorno 

10/11/2023.  

 Verifica della compatibilità finanziaria anno corrente e 

Bilancio di previsione 2024-2027. 

Necessità di procedere allo slittamento dell’aggiudicazione per  

compatibilità finanziari ( e –mail  del dott. Zaccone  blocco di 

finanziamenti  con 208  anno 2023)  

Avvio della procedura determinazione  di indizione 

n.2375/2023  attivazione forme di pubblicità con 

determinazione n. 2389/ . Scadenza  per la presentazione 

dell’offerta dal 12/12/2023  al 02/01/2023 ore 10.00, con 

apertura  delle offerte il giorno 02/01/2024 ore 11.00 

  
      

fase 5: Controlli ex lege ed efficacia dell'aggiudicazione – richiesta 

stipula contratto (o esecuzione anticipata del servizio) 
20% 2247 31/12/2023 

  

 Impossibilità di aggiudicazione, entro i termini dati  ,per 

indicazioni pervenute dal Settore economico Finanziario e –

mail del 23/11/2023  del dott. Zaccone agli atti dell’Ufficio .  

 

  

   
  

 

    

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   31/12/2023 

224



CITTA’ DI ALESSANDRIA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

VP_04.02_ob 03-02: NOLEGGIO STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE 

E IMPLEMENTAZIONE DEI PUNTI DI RILEVAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 

Referente amministrativo: Resp. UOA SUPPORTO 

Referente tecnico/operativo: Resp. Ufficio Comando, Studi e documentazione 

 

 

 

          

 

Indicatori di risultato:  superiore a 100.000 controlli (2023) / n. 60.000 controlli (2022) - n. 46 corsie monitorate (GENNAIO/MAGGIO 

2023) / n. 46 corsie monitorate (GENNAIO/MAGGIO 2022) 
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fase 1: 

Piena operatività del  Nucleo Operativo Autotrasporto 

attraverso la microstruttura 10% 2247 28/02/2023 

 

Con det. rg. 238 del 13/02/2023 è stata approvata la nuova 

microstruttura del Comando di PM, fino al 30/06/2023 e, 

all’interno dell’U.O. Vigilanza, è stato confermato il Nucleo 

Operativo Autotrasporto, già individuato nel corso dell’anno 

2022 in via sperimentale. Il predetto Nucleo, composto 

inizialmente da n. 2 Ispettori, è collocato all’interno dell’Ufficio 

Controlli territoriali e ha competenza per le seguenti attività: 

controllo del territorio e accertamento violazioni CdS veicoli 

merci. In particolare il personale si occupa di effettuare, previa 

adeguata formazione, attraverso il sistema informatico Police 

Controller (acquistato nell’anno 2022) i cronotachigrafi dei 

veicoli al fine del rispetto dei limiti di velocità e dei tempi di 

guida/riposo con conseguente e immediata contestazione 

delle violazioni eventualmente rilevate. 

   fase 2: Adeguamento tecnologico e formazione 10% 2247 15/03/2023 

 

Con rapp. Spec. 388/2023 gli Ispettori in forza al Nucleo 

Autotrasporto hanno segnalato le necessità volte 

all’implementazione e alla piena funzionalità del N.Op. ovvero: 

- Assegnazione stabile di n. 2 operatori/die al fine di 

poter esperire i controlli su strada su due turni; 

- Proseguire la formazione di tutto il personale che, a 
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rotazione, potrà essere assegnato al ridetto Nucleo; 

- Poter fruire di un veicolo stabilmente assegnato e 

attrezzato ad “ufficio mobile” per rendere più agevole 

e celere le verifiche e le contestazioni; 

- La dotazione informatica con l’aggiunta di n. 1 

tablet/pc portatile con accesso internet integrato per 

la verifica dei documenti di guida e collegamento alle 

BD necessarie; 

- La dotazione di un POS per il ricevimento del 

pagamento immediato dei verbali contestati; 

- Un’ulteriore batteria per il PC in dotazione. 

fase 3: 

Incremento dell'organico adibito a tale attività e 

completamento della formazione 10% 2247 30/04/2023 

 

Dall’anno 2023 sono stati assegnati, a rotazione, n. 2 operatori 

di vigilanza che, a rotazione, vengono formati per la piena 

operatività sul campo, mediante affiancamento agli Ispettori 

del Nucleo Op.  

In data 17/5 è stato assegnato un PC portatile al Nucleo Op. 

Autotrasporto con la dotazione di collegamenti diretti alle BD 

necessarie e la configurazione della stampante in uso al N.Op. 
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La formazione viene esperita “on the job” dagli ispettori al 

personale di volta in volta assegnato al servizio. 

 

fase 4: 

potenziamento dei servizi dedicati a questa attività con 

incremento dei controlli su strada 30% 2247 31/08/2023 

  

Controlli effettuati  alla data del 24/08/2023  n. 310. 

Verbali di contestazione n. 274. 

Attivata attività di coordinamento con la Polizia Stradale .       

fase 5 : 

Coordinamento Interforze anche per utilizzo incrociato delle 

BD disponibili - avvio a régime del sistema di interoperabilità 

per i controlli 40% 2247 + FFPP 30/09/2023 

    

 

    

    

 

    

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   31/12/2023 
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Indicatori di risultato: numero controlli 629 (2023)/numero controlli 460 (2022)  
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fase 1: 

Studio della nuova disciplina del terzo settore e 

adeguamento dell'attuale struttura organizzativa 

dell'Associazione C.le Operatori di Polizia M.le in congedo 

con revisione degli atti fondamentali (atto costitutivo e 

statuto). 10% 2247/2254 - CSVA 31/05/2023 

 

Il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 denominato: 

“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) “, 

entrato in vigore il 03/08/2017 e aggiornato, da ultimo il 

27/02/2023, pubbl. GU n.179 del 02-08-2017 - Suppl. 

Ordinario n. 43 – (d’ora in poi CTS) ha profondamente 

riformato tutto il settore “no profit” introducendo una netta 

ripartizione delle tipologie di ETS (enti di terzo settore) con 

regole, documenti , scopi e inquadramento, nell’ordinamento 

giuridico nazionale, del tutto differenti tra loro. 

Il Comando di Polizia Locale ha al suo interno la funzione di 

coordinamento di due gruppi di volontari (i VOLONTARI di 

POLZIIA M.LE e i VOLONTARI del Progetto SCUOLA SICURA – in 

convenzione) entrambi afferenti la medesima associazione che 

ha sede legale presso il Comando PM. 

L’Atto costitutivo risale al lontano 1998 e lo Statuto è stato, da 

ultimo, rivisitato nel 2008. 

Essendo entrata in vigore la nuova normativa suddetta, avente 

la finalità di riordinare e semplificare in modo sistematico 
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l’attuale disciplina degli enti non commerciali, rientrando a 

tutti gli effetti negli ambiti di attuazione del principio di 

sussidiarietà di cui all’art. 118, comma 4 della Costituzione. 

Il primo passo per adeguare l’Associazione Comunale 

Operatori di Polizia Municipale in congedo Sezione di 

Alessandria – Dott. “Enrico Vella” (di seguito denominata 

“Associazione”) è lo studio di fattibilità in merito al giusto 

inquadramento nella normativa vigente, posto che occorra in 

prima battuta chiarire i rapporti tra essa e l’Ente Comune di 

Alessandria, ai fini della riconducibilità della stessa tra gli ETS o 

meno, ai sensi dell’art. 4 co. 2 del CTS: “Non sono enti del Terzo 

settore le amministrazioni pubbliche  di cui all'articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30  marzo  2001, n. 165, le formazioni e le 

associazioni politiche,  i  sindacati,  le associazioni  professionali  e   di   

rappresentanza   di   categorie economiche, le associazioni di datori 

di  lavoro,  nonchè  gli  enti sottoposti a direzione e coordinamento  o  

controllati  dai  suddetti enti (..)”. 

  

Infatti il CTS introduce anche un nuovo sistema di regole circa i 

rapporti tra enti pubblici (PP.AA.) e Terzo settore che 

stimolano questi ultimi nello svolgimento di attività di 

interesse generale attraverso gli strumenti della co-

programmazione, co-progettazione e accreditamento (artt. 55 

e ss. CTS). 

 

All’esito della disamina della complessa materia del “no profit” 

si capirà se l’Associazione sarà da ricomprendere negli ETS 

oppure no. 

Nel frattempo, in attesa di effettuare un consulto con il CSVA 

locale (Centro Servizi per il Volontariato di Alessandria e Asti)  
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- lettera con richiesta di incontro trasmessa con pr. Gn. 45712 

del 23/05/2023 - è stato rivisitato lo Statuto dell’Associazione 

e il Regolamento del Corpo dei Volontari di Polizia M.le al fine 

di addivenire, comunque, ad una disciplina organica e 

comprensiva delle varie anime in cui si esplica da anni il 

preziosissimo supporto del personale volontario. 

In data 23/05/2023 il CSVA in riscontro alla suddetta nota 

dichiara, a mezzo mail, la propria disponibilità ad organizzare 

un incontro per fornire chiarimenti in merito alle modifiche 

statutarie ai sensi del Dlgs. 117/2017 al fine di meglio 

comprendere lo status dell'Associazione Comunale Operatori 

di Polizia Municipale in congedo Sezione di Alessandria - Dott. 

Enrico Vella ma non entro il 31/5 per altri impegni sociali,  

proponendo in alternativa le date del 7 e 8 giugno al mattino 

(da confermare a mezzo mail) e richiedendo, nelle more 

dell’effettuazione dell’incontro, sempre a mezzo mail 

(al@csvastialessandria.it) l'atto costitutivo e lo statuto 

dell'associazione attuali. 

In data 24/05/2023 si conferma al CSVA, con nota mail, 

l’appuntamento per il giorno 8 giugno 2023 ore 9.00 e il CSVA 

riscontra in pari data confermando appuntamento presso i 

loro uffici, alla presenza anche del Presidente Ass. E VELLA, 

opportunamente informato. 

In data 8 giugno 2023 il Vicario, la Resp. UOA Supporto e il 

Presidente dell’Ass.ne E. Vella si sono recati al CSVA di Via 

Vochieri AL, per discutere in merito alla fattibilità di far 

confluire tutto il volontariato che ruota attorno al Comando di 

PM nella nuova disciplina degli ETS: dalla riunione è emerso 

che tale strada non sia percorribile per i seguenti motivi: 

Il Gruppo Volontari PM, pur essendo ad oggi una branca 

dell’Ass.ne E. Vella, è un “corpo assoggettato integralmente al 
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controllo e coordinamento dell’E.P. Comune di Alessandria e 

tale requisito è incompatibile,  ai sensi dell’art. 4 del Codice 

D.lgs. 117/2017 con il riconoscimento ETS. Anche la 

giurisprudenza più recente ha approfondito la tematica 

andando in questa direzione, anzi specificando proprio le 

caratteristiche intrinseche di questo 

“controllo/coordinamento” guardando, in concreto, al modus 

operandi dell’ente, ossia all’esercizio in concreto da parte 

dello Stato o di altra P.A. della potestà di determinazione ed 

orientamento delle scelte operative e/o strategiche dell’ente 

stesso, anche mediante rappresentanze dirette negli organi 

direttivi. E’ pertanto ormai consolidato l’orientamento che dà 

rilievo ad elementi estrinseci oltre che formali e desume la 

qualifica pubblica dell’ente dal suo inserimento istituzionale 

nell’organizzazione della P.A., per la sua relazione ausiliaria 

con lo Stato, od altro ente pubblico, in ragione del pubblico 

interesse connesso con l’oggetto della sua attività. 

In altri termini, ciò che rileva è l’assoggettamento dell’ente 

all’influenza dominante della P.A., da valutarsi caso per caso in 

ragione di vari parametri; ad esempio: 

a) l’essere finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dagli 

enti locali o da altri organismi di diritto pubblico; 

b) l’assoggettamento al controllo di detti soggetti che si 

riservano la nomina di più della metà dei membri dell’organo 

direttivo, di amministrazione o di vigilanza dell’ente. 

Per tali motivi si è optato per lo “scorporo” del Gruppo 

Volontari della PA, che soggiace ad un Regolamento approvato 

dal Comune, dall’Ass.ne E. Vella, potendo in tal modo 

quest’ultima, essere aggiornata alla fattispecie degli ETS. 

L’iter sarà quindi separato: da un lato si porterà avanti la 

riqualifica dell’Ass.ne E. Vella come ETS, adeguando lo Statuto 
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(mentre l’A.C. resta inalterato, segnando semplicemente il 

momento fondativo dell’ass.ne medesima con i soci fondatori 

di allora) ed effettuando iscrizione al RUNTS; dall’altro si 

revisionerà il Regolamento del Gruppo Volontari PM e si 

rivedranno i criteri di selezione, azzerando la situazione 

vigente per ripartire con una veste più organica e strutturata 

(tale gruppo sarà assimilato, nella gestione e organizzazione, 

pur mantenendo autonomia e differenziazione di obiettivi, al 

Gruppo C.le di Protezione Civile). L’ass.ne E. Vella pertanto 

manterrà in tutto e per tutto la propria autonomia, gestionale 

e organizzativa e stipulerà di volta in volta convenzioni con il 

Comando PM per assolvere determinati e specifici compiti, 

come il servizio da anni prestato presso le scuole. Il CSVA si è 

riservato, in ogni caso, di ottenere un ultimo avallo rispetto a 

quanto sopra definito, dalla Regione in un incontro che si 

sarebbe tenuto proprio in pari data. Il giorno 09/06 a mezzo 

telefonata informale il CSVA ha confermato , anche da parte 

della Regione, l’impostazione suddetta con precisazione di 

poter procedere pur essendo la E.Vella un‘Associazione “di 

arma” ancorchè in congedo. Prima di intraprendere rapporti 

formali con CSVA per l’assistenza nella redazione più corretta 

dei documenti, si attende la super-visione della bozza di 

Statuto e Atto costitutivo da parte del Vicario. 
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fase 2: 

Revisione integrale dell'attuale "Regolamento corpo 

volontari della polizia m.le di Alessandria" con proposta della 

Giunta C.le  al Consiglio C.le (iter…) 30% 2247 30/08/2023 

  

 Si è in attesa di disposizioni dal Vicario e dell’Ass. competente 

in merito alle modifiche da apportare in primis al vigente 

Regolamento dei Volontari in quanto non più allineato nella 

struttura fondamentale (vedere art. 1) delle due nuove e 

costituende associazioni.  

         

fase 3: 

Nuova selezione dei volontari con 

formazione/addestramento propedeutici 20% 2247          31/08/2023 

  

 Sollecitato  tramite  e –mail nuovamente   (Agosto 2023) il 

referente sul territorio,  per adempimenti di competenza.   

Assicurare in primis la modifica dello Statuto dell’Associazione 

Vella.       

fase 4: Gestione operativa: dotazioni e cronoprogramma attività 20% 2247          10/09/2023 

  

 In assenza  degli interventi operativi da parte del 

Responsabile dell’associazione è  stato  richiesto un 

differimento dei termini  all’OIV nell’attuazione del progetto, e  

con la nota di aggiornamento al Dup  richiesta una variazione 

della relativa scheda dell’obiettivo con differimento dello 

stesso all’anno 2024.       
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  E’stato tuttavia risollecitato il responsabile delll’Ass.ne E. 

Vella, il quale nella prima quindicina del mese di dicembre, 

come da nota agli atti dell’Ufficio, ha comunicato che 

provvederà a convocare l’assemblea per procedere alla 

modifica dello statuto dell’Associazione  per le finalità di cui 

sopra. 

. 

fase 5: 

Avvio a régime del nuovo Gruppo Volontari di Polizia M.le e 

assegnazione primi servizi (previa nomina COORDINATORE 

INTERNO AL CORPO PM) 20% 2247 30/09/2023 

  

 L’Uoa ha già  predisposto ( dal mese di novembre) bozza della 

deliberazione della Giunta Comunale di proposta  al Consiglio 

nonché Bozza del nuovo Regolamento dei volontari  di Polizia 

Locale allineata alla normativa di riferimento 

 

    

    

 

    

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   30/09/2023 

 

 

Indicatori di risultato: In assenza  degli interventi operativi da parte del Responsabile dell’associazione è  stato  richiesto un differimento dei 

termini  all’OIV nell’attuazione del progetto, e  con la nota di aggiornamento al Dup  richiesta una variazione della relativa scheda dell’obiettivo con 

differimento dello stesso all’anno 2024. 
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fase 1: 

Studio di fattibilità con il Settore Sviluppo Economico e 

benessere della persona con incrocio dei rispettivi dati a 

disposizione 20% 2247/2254 31/05/2023 

 

L’obiettivo è trasversale al Servizio Autonomo Polizia Locale e 

al Settore Sviluppo economico e benessere della persona in 

quanto la tematica trattata, ovvero la dipendenza da gioco 

d'azzardo (“gambling”) si colloca nel Manuale dei Disturbi 

Mentali (DSM-5) nell'area delle dipendenze patologiche. 

E’ pertanto compito di ogni Amministrazione Locale esperire – 

quale sul proprio territorio, attraverso le attività di polizia 

amministrativa, tutti i dovuti controlli in merito al rispetto 

della normativa vigente nelle sale da gioco, atteso che dal 

2017 i livelli essenziali di assistenza (cd. LEA) sono stati 

aggiornati includendovi anche i trattamenti per la ludopatia: lo 

Statuto del Comune di Alessandria annovera all’art. 5, co. 1, 

lett. e) proprio la promozione della tutela della vita umana, 

della persona e delle famiglie e alla lett. t) concorre a garantire 

il diritto alla salute, individuando idonei strumenti per 

renderlo effettivo. 

Alcuni studi hanno inoltre evidenziato come il fenomeno della 

cd. LUDOPATIA si diffonda particolarmente durante i periodi di 

crisi economica, quando le persone sono maggiormente inclini 

ad affidarsi alla fortuna nella speranza di ottenere guadagni 

facili che possano porre fine alle loro difficoltà finanziarie. 

Dato il particolare contesto socio-economico in cui viviamo si 
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ritiene utile effettuare sinergie anche con enti esterni quali 

l’Agenzia delle Dogane e le FF.PP. presenti sul territorio, al fine 

di recuperare tutti i dati possibili finalizzati al massimo 

incremento dei controlli, anche in relazione al coinvolgimento, 

sempre più allarmante, dei minori. Con l’Agenzia delle Dogane 

è da anni attivo un protocollo d’intesa, da ultimo rinnovato nel 

2021 ed in fase di aggiornamento nell’anno in corso, 

finalizzato all’intensificazione della cooperazione in materia di 

traffici illeciti e altri generi soggetti a divieti e restrizioni e alla 

contraffazione. 

Una prima sinergia nel mese di giugno sarà attivata 

direttamente con la Regione Piemonte che, in occasione della 

tradizionale “Festa del Borgo”, effettuerà un TOUR 

INFORMATIVO, in collaborazione con le ASL, per la 

prevenzione e il contrasto al GAP, iniziativa patrocinata dal 

Comune di Aessandria. 

I controlli sono finalizzati a verificare la rispondenza dei locali 

autorizzati e della loro gestione alle disposizioni di cui alla 

normativa nazionale (Legge n. 96 del 2018 che individua le 

disposizioni sul contrasto del disturbo da gioco d’azzardo/ 

legge di stabilità 2016 - legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 

946 - che ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo 

per il gioco d'azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le 

prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone 

affette) e alla legge della Regione Piemonte per il contrasto 

alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (L.R. 19/2021 e 
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successive modifiche), che abroga la precedente (L.R. 9/2016). 

In particolare la legge regionale ha inserito, in sede di 

modifica, interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e 

alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo 

patologico sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura 

del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al 

recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle 

loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e 

maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare 

riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani. 

Il personale della Polizia Locale di Alessandria, già formato sui 

contenuti di tale normativa, nell’anno 2019, intende rendere 

più strutturati e mirati i controlli sul territorio, nel corso 

dell’anno 2023: per tale motivo sono stati richiesti al settore 

competente in materia, Sviluppo economico e benessere della 

persona, i dati relativi ai locali insistenti sul territorio c.le 

(lettera reg. int. reg. int. 95323 del 23/05/2023). 

Con pr. Gn. 49386 del 05/06/2023 è giunta al Comando una 

PEC con RICHIESTA OSSERVAZIONI su proposta di legge DI 

INIZIATIVA POPOLARE N. 227 E PDL N. 228  ad oggetto: 

NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO” con cui si 

chiede DI INVIARE EVENTUALI OSSERVAZIONI: tale pratica è 

stata assegnata al resp. Ufficio Controlli territoriali per una sua 

valutazione in merito.  
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Nell’ottica dell’attivazione di una collaborazione fattiva con la 

Regione Piemonte in data 18/6/2023 è avvenuto un 

sopralluogo (rapp. 639Spec/2023 del 28/06/2023) in merito 

allo scopo del banchetto sito in Piazza S. Stefano e organizzato 

dalla Regione Piemonte all’interno del Progetto: “PERDERE 

TUTTO NON E’ UN GIOCO” di cui è stato acquisito materiale 

informativo poso agli atti. La pattuglia accertava che l’iniziativa 

fosse finalizzata a sensibilizzare ed educare i consumatori e i 

giovani al gioco responsabile. 

fase 2: 

Rinnovo protocollo d'intesa con Agenzia delle Dogane in 

materia di controlli delle attività economiche 30% 2247 31/08/2023 

  

 Sollecito  ( n. 2 in Agosto tramite  e-mail) all’ Agenzia delle 

Dogane per acquisizione del modello di Convenzione per 

rinnovo protocollo d’intesa. In attesa   per procedere con gli 

atti di competenza. 

Risposta agli atti in data 31/08/2023  “Con la presente si 
comunica che questo Ufficio sta valutando un eventuale nuovo 
accordo con Codesta Polizia Municipale. È gradita l’occasione 
per porgere cordiali saluti”. 

 

Si richiederà pertanto OIV un differimento della data del 

presente step, in attesa della sopracitata valutazione da parte 

del  referente dell’Agenzia delle Dogane. 

 Effettuati in materia  i necessari controlli , con  contatti iniziali 

con sig. Moro, il quale ha solo in un secondo momento 
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indirizzato al  Dott. Giovanni  Vivalda per quanto attiene alla 

lotta alla contraffazione e direttamente alla dott.ssa Tassinario 

Maria Rosa per quanto attiene al controllo della 

strumentazione da gioco. 

fase 3: 

Intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio del 

territorio per il rispetto costante delle norma vigenti in 

materia 40% 2247 31/10/2023 

  

 In accordo con i nuovi referenti , pertanto si è inteso, dopo 

una fase iniziale di predisposizione da parte di questo ufficio di 

convenzione da proporre per le sopracitate aree tematiche e 

azioni, è più adeguato approfondimento da parte dei soggetti 

coinvolti a livello Ragionale e Nazionale, si è inteso operare nel 

seguente modo,  mantenere una fattiva collaborazione in 

materia , ma non procedere alla stipula di convenzione ad hoc. 

 I sopramenzionati hanno formalmente motivato la  loro 

impossibilità a procedere con la stipula della convenzione, in 

quanto da  accertamenti effettuati presso i propri referenti di 

Area  sussisterebbe un rapporto esclusivo in ambito operativo 

in materia, da convenzione siglata, con la Guardia di Finanza 

che  ha carattere ESCLUSIVO - Agli atti risposta formale di 

Valdata e Tassinario. 
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fase 4: Scambio di dati con le FFPP in materia di controlli 10% 2247 31/12/2023 

    

 

    

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   31/12/2023 

          

 

 

Indicatori di risultato: L’Agenzia delle Dogane ha formalmente motivato l’impossibilità a procedere con la stipula della convenzione, in quanto da  accertamenti 

effettuati presso i propri referenti di Area  sussisterebbe un rapporto esclusivo in ambito operativo in materia, da convenzione siglata, con la Guardia di Finanza 

che  ha carattere ESCLUSIVO - Agli atti risposta formale di Valdata e Tassinario. 
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fase 1: 

 Riorganizzazione attraverso l'adozione della nuova 

microstruttura delle attività e delle risorse dedicate 

all'istruttoria pratiche inerenti il rilascio del contrassegno per 

le persone con disabilità motoria. 20% 2247 28/02/2023 

 

Con det. rg. 238 del 13/02/2023 è stata approvata la nuova 

microstruttura del Comando di PM, fino al 30/06/2023 e, 

all’interno dell’U.O.T. (Unità Organizzativa Tecnica Traffico) è 

stato creato il NUCLEO OPERATIVO C.U.D.E. (introdotto dal 

D.P.R. N°151/2012 «Regolamento in materia di strutture, 

contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle 

persone invalide» e definito come “Contrassegno Unificato 

Disabili Europeo”, in formato digitale, quale titolo che 

consente alla persona con disabilità di circolare dove 

normalmente agli altri utenti è vietato, su tutto il territorio 

dell’Unione Europea, non solo in Italia). 

Le attività specifiche del ridetto Nucleo ineriscono la ricezione 

delle istanze per il rilascio dei contrassegni europei per la sosta 

di persone disabili, la tenuta dei rapporti con la competente 

ASL per la verifica della titolarità, la compilazione, il rilascio e 

la consegna del permesso al titolare nonché la  gestione del 

relativo Registro Pubblico, introdotto, seguire le disposizioni 

del regolamento del 2012, con il  Decreto Ministeriale 

Infrastrutture del 5 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 2 agosto 2021. 

Si tratta di una banca dati nazionale online che contiene tutte 

le informazioni relative al Contrassegno Unificato Disabili 

Europeo ed ha lo scopo di raccogliere e comunicare i dati dei 

contrassegni in modo tale che, applicando un microchip 

elettronico sul contrassegno disabili, i dati possano essere letti 
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e controllati in tempo reale tramite un dispositivo collegato a 

detto registro. Tramite l’accesso al Registro Pubblico CUDE e la 

condivisione dei dati non sensibili dei contrassegni dei disabili 

del proprio Comune con tutte le Amministrazioni italiane, i 

Comuni e i Comandi di Polizia Locale hanno accesso in tempo 

reale alla banca dati nazionale del Registro Pubblico CUDE e 

possono gestire in autonomia i contrassegni disabili. Con 

questo innovativo sistema è’ più semplice inoltre, evitare la 

contraffazione dei contrassegni.  

Per ottenere il Contrassegno unico disabili europeo (Cude), la 

persona con disabilità deve presentare, presso il proprio 

Comune di residenza, la richiesta del codice univoco, associato 

al Cude. Questa procedura può avvenire anche in via 

telematica, tramite Spid o la carta d’identità digitale. 

In relazione al procedimento di generazione del codice 

univoco e sul trattamento dei dati personali dei soggetti 

richiedenti, si è pronunciato il Garante della protezione dei 

dati personali, esprimendo il proprio parere positivo. 

Un’importante finalità di questo nuovo sistema è 

rappresentata dalle attività di collaborazione tra le 

Amministrazioni e i Comandi di Polizia Locale di tutti i Comuni 

d’Italia, che saranno inevitabilmente più sinergiche,. Inoltre 

sarà consentito a tutti i cittadini disabili di spostarsi da un 

Comune all’altro senza dover incontrare differenti regole di 

accesso, in un’ottica di “nuovo approccio alla disabilità” 

mediante un orientamento sempre meno “burocratico” e 

sempre più snello di facilitazione all’utilizzo dei servizio e 
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all’esercizio dei propri insindacabili diritti, a tutela delle fasce 

più deboli della popolazione. 

fase 2: 

Formazione del personale preposto e adeguamento 

tencologico della struttura operativa 50% 2247/2249/SIPL 30/09/2023 

 

Proprio in quest’ottica, che non sia la riduttiva “pratica 

amministrativa” del rilascio del contrassegno, 

l’Amministrazione intende formare adeguatamente il 

personale preposto, in numero di 4 unità che si alterneranno, 

a rotazione al dipendente stabilmente assegnato al Nucleo, 

attraverso un percorso in fase di definizione, da esperirsi nei 

prossimi mesi previa programmazione di un percorso ad hoc, 

rientrante nella convenzione stipulata con la Scuola 

Interregionale di Polizia Locale S.I.P.L., di cui alla nota inviata 

in data 23/05/2023 pr. Gn.45748. 

Inoltre si sta procedendo, in collaborazione con il Settore 

Politiche di sviluppo e innovazione, con lo studio delle 

dotazioni informatiche (applicativi e interconnessione di 

banche dati) in dotazione all’Ufficio Autorizzazioni, per 

favorirne l’interoperabilità e la gestione univoca delle varie 

BD, nonché le necessità aggiuntive per il Nucleo CUDE, al fine 

di completarne l’adeguamento e garantirne la piena 

funzionalità, entro al scadenza prefissata – nota inviata in data 

23/05/2023 pr. Gn. 95429. 

 

Alla suddetta nota la SIPL ha riscontrato in data 23/05/2023 

con nota mail in cui conferma la piena disponibilità ad 

organizzare il percorso formativo, sia relativamente alla parte 

amministrativa/gestionale sia dal punto di vista comunicativo 

relativo alla gestione dell’utenza con disabilità, rimanendo a 
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disposizione per definire tutti i dettagli economici, di 

contenuto e le tempistiche del progetto. 

In data 24/05/2023 è stato richiesto alla Responsabile 

dell’UOT di individuare i punti cardine del programma 

formativo in modo da procedere in tempi celeri alla sua 

organizzazione, che ha riscontrato in data 29/5 con una 

relazione sintetica sui fabbisogni formativi specifici del nuovo 

Nucleo CUDE. 

In data 25/05/2023 il Settore competente per i servizi 

informativi riscontrava (prg n 46535), in merito 

all’adeguamento tecnologico e all’interconnessione tra BBDD, 

come segue: “gli uffici del Settore scrivente stanno 

predisponendo gli atti funzionali all’affidamento che avverrà 

utilizzando i fondi PNRR dell’avviso CLOUD. A tale riguardo si 

precisa che la contrattualizzazione del fornitore è pianificata 

entro agosto 2023”. 

In data 1/6 la suddetta relazione recante i fabbisogni formativi 

specifici è stata inviata alla SIPL a mezzo mail, richiedendo un 

preventivo di spesa e l’indicazione di un arco temporale di 

effettuazione della formazione, da concludersi tassativamente 

entro e non oltre il 30/09/2023. 

In data 9/6 la SIPL-TOSCANA, nella persona del dr. Cicalini, 

referente corso, ha comunicato telefonicamente alla Resp. 

UOA Supporto, quanto segue: il percorso formativo 

(interamente a distanza su ZOOM) sarà suddiviso in 2 parti di 

cui 1) piattaforma CUDE per un totale di 4 ore (form. 

CARMAGNINI) – 2) aspetti psicologici legati alla disabilità da 

affidare ad una psicologa iscritta Albo SIPL. Si attende crono 

programma dettagliato + tempistiche specifiche (primi giorni 

di settembre 2023) e costo complessivo dell’intervento 

formativo per poter procedere con affidamento della 
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prestazione di servizio. In data 16/06/2023 la SIPL ha 

trasmesso con nota mail acquisita in atti il preventivo per un 

corso da 10 ore totali per n. 4 dipendenti al costo di euro 

1.200,00 (esente IVA), comprensivo del costo per la docenza, 

del rilascio degli attestati di frequenza e dell’espletamento di 

ogni procedura amministrativa necessaria alla 

realizzazione del corso stesso, restando a carico dell’ente la 

disponibilità della sede didattica. L’UOT Traffico ha indicato in 

data 16/6 a mezzo mail le date del 5/6 settembre per lo 

svolgimento del corso (programma posto agli atti, costituito di 

n. 2 giornate di cui al 1° della durata di 4 ore in zoom e la 2° in 

presenza per 6 ore totali) e tali proposte di date sono state 

trasmesse in pari data alla SIPL per approvazione. Con det. rg. 

1094/2023 è stato affidato l’incarico alla SIPL e definito il 

calendario delle lezioni: 5/9 e 12/9 (vd. Scambio mail del 

26/06/2023) – trasmessa LETTERA CONTRATTO IN DATA 

29/06/2023.  

fase 3: Piena operatività dell'Ufficio 
30% 2247 01/10/2023 

  

 Nel mese di settembre n. 4 unità lavorative dell’unità 

organizzativa tecnica -  Traffico  svolgeranno  corso di 

aggiornamento  ( 5  e 12 settembre 2023). 

 Sono pervenuti al competente ufficio gli attestati di 

partecipazione del personale a detto corso di formazione, agli 

dei relativi fascicoli informatizzati. 
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Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   30/10/2023 

          

 

Indicatori di risultato: n. dipendenti formati 4 (GENNAIO/MAGGIO 2023) / n. dipendenti formati 0 

(GENNAIO/MAGGIO 2022) 
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fase 1: 

Valutazione del mercato in relazione ai mezzi disponibili 

(convenzioni CONSIP attive) con minimo impatto ambientale 

e avvio adeguamento degli allestimenti mezzi esistenti 

pienamente operativi con aggiudicazione procedura 10% 2247 30/06/2023 

 

 In attesa dell’approvazione da parte del Consiglio C.le del 

Bilancio di previsione 2023/25 (giusta DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 19/05/2023 OGGETTO: ART. 

151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 

INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI PROPOSTA PER IL CONSIGLIO 

COMUNALE) è stato ripristinato il parco mezzi del Comando, 

formalmente assegnato dal Settore Risorse Finanziarie, 

Programmazione e Bilancio con det. rg. 721 del 2/5/2023, nota 

inviata dall’Ufficio Parco Autoveicoli pr. Gn. 82375 del 03/05/2023.  

L’obsolescenza e la continua necessità di manutenzione degli 

stessi rendono imprescindibile un rinnovo parziale dei veicoli 

in dotazione, non solo a motore, bensì anche il parco 

velocipedi (almeno 10 biciclette attrezzate per la pattuglia velo 

montata sono in fase di acquisizione): in ogni caso le 

convenzioni CONSIP attive che saranno valutate nella scelta 

delle tipologie di veicolo saranno a minor impatto ambientale, 

salvaguardando congiuntamente e le esigenze di operatività 

piena e continua del mezzo. Contemporaneamente si 

gestiranno i necessari adeguamenti dei mezzi in dotazione alla 

nuova livrea regionale, per cui è già stato affidato ad un O.E. 
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mediante trattativa diretta esperita sul MEPA, il servizio di 

allestimento (giusta 348/2023 ad oggetto: “FORNITURA 

ALLESTIMENTO VEICOLI A NOLEGGIO E IN DOTAZIONE ALLA 

PM NUOVA LIVREA REGIONALE DGR 34/5721. AFFIDAMENTO 

DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 

DITTA SIRENA SPA - TD MEPA - CIG Z50392DB95”). 

fase 2: 

Verifica stanziamento risorse economiche a 

bilancio/fattibilità utilizzo avanzo di amministrazione per 

acquisto di almeno n. 6 nuovi automezzi/veicoli ecologici con 

nuova livrea regionale, rinnovo parco velocipedi. 30% 2250/2247 31/07/2023 

  

Nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione il 

Comando PM si è comunque mosso per ottenere alcuni veicoli 

oggetto di confisca post-sequestro tramite l’Agenzia del 

Demanio e, in particolare, ha già acquisito al patrimonio 

dell’Ente  n. 1 FORD FIESTA colore bianco (allestibile), n. 1 

CITROEN C3 colore grigio (da utilizzare per servizi “civili”  e di 

n. 1 FIAT PANDA colore bianco avvenuta  da ultimo nel mese 

di luglio 2023. 

 Con approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 

risultano  stanziati euro 130.000, 00 mila  euro, il cui utilizzo è 

correlato ad accertamento della somma corrispondente oneri  

urbanizzazione. 

Inoltre sono state avviate le procedure per l’acquisto mezzi , le 

cui caratteristiche dovranno essere preventivamente 
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individuate secondo le disposizioni di dettaglio previste  nella 

relativa piattaforma regionale e rimesse, previo stanziamento, 

all’Ufficio competente Chizzoniti. 

fase 4: 

Avvio procedura di scelta del contraente e aggiudicazione 1° 

lotto (2023) composto di almeno 2 vetture a noleggio "civili" 20% 2250/2247 30/09/2023 

  

 Da accordi in telefonici informalmente intercorsi nel mese di 

giugno 2023, con serv. Gare, referente dr. Chizzoniti, si è 

stabilito di individuare insieme la tipologia di automezzi da 

acquistare secondo le disponibilità in conv. CONSIP attive, 

facendo poi seguito alla procedura amm.va di acquisizione 

degli automezzi da parte del ridetto S erv. Gare, unitamente a 

tutte le altre necessità analoghe dei vari Settori dell’Ente. Si è 

in attesa di conoscere l’esito della riunione tenutasi nell’ufficio 

del Dr. Zaccone per procedere.       

fase 5: Avvio procedura di acquisto e aggiudicazione 40% 2247 30/11/2023 

  

 Con determinazioni dirigenziali n. 2695, 2696 e 2697 del 

27/12/2023 l’UOA Amministrazione e Supporto del Comando 

di Polizia Locale ha proceduto in autonomia all’acquisto di tre 

veicoli. 

 

    

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   31/12/2023 
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Indicatori di risultato: incremento di n. 3 veicoli in dotazione a bassissimo impatto ambientale, compatibilmente 

alla disponibilità finanziaria 
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fase 1: 

Approvazione contributo per il progetto DI CHI TI FIDI? da 

parte del Ministero previa sottoscrizione apposita 

fideiussione / Stipula protocollo d'intesa con Regione per la 

realizzazione delle attività 20% 

2247 - REGIONE / AZIMUT 

COOP. / HUMAN ART APS 15/02/2023 

  

PROGETTO “DI CHI TI FIDI?” 

 

La comunicazione del Ministero dell’Interno/Prefettura di 

Alessandria, pervenuta a mezzo PEC prot. gen. 70962 del 

11/08/22, invitava le PPAA destinatarie (ovvero tutti i 

capoluoghi di provincia) a presentare specifici progetti cui 

sarebbero state destinate risorse a valere sul FONDO UNICO 

GIUSTIZIA, finalizzate alla realizzazione di campagne di tipo 

informativo/divulgativo e formativo, misure di prossimità 

nonché interenti di supporto, anche psicologico, alla 

popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di 

rischio e/o truffa. 

 

Il contributo previsto per il Comune di Alessandria era stata 

fissata, in base ad alcuni parametri ivi citati, in euro 17.117,93 

complessivi e che il riconoscimento dello stesso sarebbe stato 

subordinato alla presentazione, ENTRO IL 30 SETTEMBRE 

2022, di un Progetto specifico, poi denominato “DI CHI TI 

FIDI?”, da concludersi entro e non oltre il prossimo 

31/10/2023, la cui scheda tecnica avrebbe dovuto declinare 

tutte le iniziative da porre in essere con le relative voci di 

spesa. Il ridetto Progetto è stato infine approvato con 

Deliberazione della Giunta C.le 264/2022, delegando il 

Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo  Polizia Locale, 

attraverso le proprie U.O. e Uffici, alla gestione. 

amministrativo-contabile e operativa. 
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A seguito di successivi scambi di comunicazioni - poste agli atti 

– tra il Comune e la Prefettura, si è addivenuto al termine 

dell’istruttoria procedimentale, culminata nella det. rg. 

2543/2022 con cui si è proceduto ad accertare il contributo 

accordato e, infine, nell’approvazione delle polizza richiesta 

dalla Prefettura di Alessandria che ha indi definitivamente 

ufficializzato l’erogazione del contributo medesimo (atto liq. 

8/2023). 

 

PROGETTO “RETE DAFNE” 

 

La Regione Piemonte ha emesso l’avviso pubblico per la 

selezione di partner di co-progettazione per la presentazione 

di proposte per la realizzazione di interventi rivolti 

all’assistenza e al sostegno delle vittime di qualsiasi tipologia 

di reato, in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 

2012/29/UE. CUP J69J21011270001 – J69J21014130001;  

- che intenzione della Regione Piemonte individuare soggetti 

del terzo settore che si possano configurare come partner in 

grado di realizzare nelle province piemontesi una rete diffusa 

di servizi di assistenza che assicuri informazione, sostegno, 

protezione e accompagnamento a tutte le persone vittime di 

reato, come specificatamente previsto dalla Direttiva 

2012/29/UE.  

 

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è venuto a conoscenza 

tramite il CISSACA dell’esistenza della “Rete Dafne Onlus”, 

quale associazione fondata da Città Metropolitana di Torino, 

Città di Torino, ASL Città di Torino, Associazione Gruppo Abele, 

Associazione Ghenos e Compagnia di San Paolo, la quale 
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intende presentare, nell’ambito del succitato bando, una 

proposta progettuale che promuova la nascita di servizi di 

assistenza alle vittime di reato in collaborazione con 5 Comuni 

capoluogo di provincia del Piemonte. 

 

Rete Dafne Onlus ha indi richiesto la disponibilità del Comune 

di Alessandria a collaborare alla realizzazione del Progetto che 

ha come finalità l’apertura di un servizio di assistenza alle 

vittime di qualsiasi tipologia di reato nella Città di Alessandria 

e il Comando, manifestando la propria disponibilità, ha 

valutato di poter mettere a disposizione alcune unità di 

personale e talune strutture, ad hoc individuate nell’ambito 

della logistica assegnata, con tempistiche e modalità 

organizzative da definirsi di concerto con il Consorzio sopra 

citato. 
 

Sulla nota informativa alla Giunta C.le n. 106/2022 ad oggetto: 

“Avviso pubblico per Bando ‘Selezione di partner di co-

progettazione per presentazione di proposte per realizzare 

interventi di assistenza e sostegno alle vittime di reato’ 

promosso dalla Regione Piemonte - Adesione Comune di 

Alessandria (Comando di Polizia M.le)” è stato espresso parere 

favorevole alla stipula di un accordo finalizzato alla 

realizzazione del Progetto in maniera condivisa, ciascuno per 

le proprie competenze. 

 

Il protocollo d’Intesa è stato pertanto firmato dal Comune di 

Alessandria (previa approvazione formale dei suoi contenuti 

con Delibera di Giunta C.le n. 13/2023) e trasmesso con nota 

mail posta agli atti in data 31/01/2023. 
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fase 2: 

Incontri propedeutici con gli attori coinvolti (pubblici e 

privati) 10% 

2247 - REGIONE / AZIMUT 

COOP. / HUMAN ART APS 28/02/2023 

 

PROGETTO “DI CHI TI FIDI?” 

Nei mesi di febbraio e marzo si sono svolti incontri informali 

con l’associazione Human Art per definire il corno programma 

delle attività, interessando anche il regista per la futura 

sceneggiatura del corto e degli spot da realizzare, nonché sono 

stati assunti contatti con una radio locale al fine di 

comprendere la portata economica della campagna di 

sensibilizzazione. 

PROGETTO “RETE DAFNE” 

Le attività progettuali indicate nell’accordo sottoscritto 

riguardano, per la competenza della Polizia Locale, prestazioni 

di carattere sociale di assistenza alle vittime con particolare 

riguardo alle abilità possedute dal Corpo per le proprie 

precipue funzioni in favore della cittadinanza sul territorio, 

perfezionate anche mediante: 

- formazione specifica per coadiuvare nella prima accoglienza 

e nell’ascolto, tenendo conto della normativa nazionale, 

regionale e dei regolamenti specifici; 

- informazione specifica in materia di diritti. 

Gli incontri per la realizzazione operativa si sono svolti alla 

presenza di RETE DAFNE ONLUS, con personale appositamente 

individuato all’interno del Corpo, a far data dal 18/2/22, in 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

VP_16.03_ob 12-04: REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "DI CHI TI FIDI?" E "RETE DAFNE" 

A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 

Referente amministrativo: Resp. UOA SUPPORTO 

Referente tecnico/operativo: Resp. Nucleo Op. di Prossimità 

 

data 6/4/22, 13/7/2022 quali fasi preliminari alla stipula 

dell’Accordo e, successivamente alla stipula, in data 14/3/2023 

congiuntamente ad attività formativa/informativa nella sede 

di Torino. 

fase 3: 

Individuazione del personale e crono-programma delle 

attività 10% 2247 31/03/2023 

 

 

PROGETTO “DI CHI TI FIDI?” 

 

L’APS HUMAN ART già nel mese di aprile si è attivata 

preparando i gruppi di lavoro costituiti (in n. di 18 operatori 

complessivi, sia civili sia appartenenti al Corpo PM) al fine di 

iniziare un percorso di sensibilizzazione sulle tematiche e sul 

percorso da affrontare. E’ stato definito un crono-programma 

suddiviso in fasi di attività, che porterà il gruppo di lavoro alla 

presentazione ufficiale del lavoro svolto entro il mese di 

ottobre 2023.  

 

PROGETTO “RETE DAFNE” 

Per la fase preliminare e la successiva, più operativa, sono stati 

individuati, in qualità di referenti,due ufficiali appartenenti al 

Corpo che, di volta in volta, relazionano in merito 

all’andamento delle attività. 

   

fase 4: 

Avvio dei tavoli tematici e della formazione propedeutica al 

personale  30% 

2247 - REGIONE / AZIMUT 

COOP. / HUMAN ART APS 30/06/2023 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

VP_16.03_ob 12-04: REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "DI CHI TI FIDI?" E "RETE DAFNE" 

A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 

Referente amministrativo: Resp. UOA SUPPORTO 

Referente tecnico/operativo: Resp. Nucleo Op. di Prossimità 

 

 

PROGETTO “DI CHI TI FIDI?” 

Con det. rg. 826/2023 si è proceduto a dare avvio alle fasi 

operative del progetto, mediante affidamento dei servizi di 

formazione/informazione all’APS HUMAN ART - CIG 

ZB13AF4269 che, già nel mese di aprile si è attivata 

preparando i gruppi di lavoro costituiti. 

  

PROGETTO “RETE DAFNE” 

In data 14/03/2023 il Referente del Corpo, ha comunicato che 

con il responsabile di RETE DAFNE ONLUS, si è concordato un 

momento di formazione, a data da destinarsi, dedicato in 

questa prima fase agli U.P.G. effettivi al Corpo e, in un 

secondo momento al restante personale del Corpo. 

Contestualmente i referenti del progetto, che si propone di 

offrire aiuto diversificato alle vittime di reato, sono stati messi 

in con ufficio Stampa C.le, al fine di concordare la 

conformazione di una brochure, atta alla divulgazione del 

progetto sul territorio e al fine di contestualizzarne l'adeguata 

divulgazione. 
Si è in attesa che RETE DAFNE ONLUS acquisisca tutte le firme 

sul Protocollo d’Intesa, già a suo tempo sottoscritto da questo 

Comando, per poter rendere operativi tutti i referenti 

territoriali. 
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VP_16.03_ob 12-04: REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "DI CHI TI FIDI?" E "RETE DAFNE" 

A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 

Referente amministrativo: Resp. UOA SUPPORTO 

Referente tecnico/operativo: Resp. Nucleo Op. di Prossimità 

 

fase 5: 

Realizzazione attività previste dai Progetti e piena operatività 

dei servizi alla cittadinanza 20% 2247 30/09/2023 

  

 PROGETTO DI CHI TI FIDI?  

Si è provveduto ad impegnare le somme relative del progetto, 

a seguito della destinazione dei residui 2022, attraverso il Ror, 

al Bilancio triennale 2023-2025 Esercizio 2023 

(determinazione proposta n.  1695/2023). 

Seguiranno separatamente gli atti di liquidazione e forme di 

pubblicità e divulgazione del video realizzato, come campagna 

di informazione sensibilizzazione per la cittadinanza. 

Il video verrà inaugurato durante presumibilmente nella 

giornata del 02 ottobre , in concomitanza della festa dei nonni. 

 Per motivi   tecnici / organizzativi  il Progetto di chi ti fidi  è 

stato presentato presso  la Sala della Giunta Comunale. 

  

DAFNE 

A  seguito dell’importante ritardo accumulato di riscontro di 

bozza da ASL e CISSACA, di circa 6 mesi, la dott.ssa Semino 

referente della rete DAFNE  ha relazionato che la Dirigenza ha 

comunque  deciso di dare forma al progetto in partnership con 

il solo Comune di Alessandria. 

 A tal fine, prevedono di organizzare la conferenza stampa per 

le ore 10.30/11.00 del 14 settembre p.v., presso i locali Azimut 

di Sp.to Gamondio 55,  per poter esporre i contenuti di detto 

progetto con i soggetti partecipanti, istituzioni comprese. 
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VP_16.03_ob 12-04: REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "DI CHI TI FIDI?" E "RETE DAFNE" 

A TUTELA DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 

Referente amministrativo: Resp. UOA SUPPORTO 

Referente tecnico/operativo: Resp. Nucleo Op. di Prossimità 

 

fase 6:  
Comunicazione alla cittadinanza degli esiti dei Progetti 

10% 2247 31/12/2023 

  

DAFNE 

In data 25 ottobre 2023 presso i locali del Comando di Polizia 

Locale si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione del 

progetto alla presenza  dell’Assessore Comunale alla Sicurezza 

e Polizia Municipale di Alessandria Enrico Mazzoni e del 

Comandante della Polizia Municipale di Alessandria Alberto 

Bassani. 

 

  

 Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo: 100%   31/12/2023 

 

 

Indicatori di risultato:  

 

DI CHI TI FIDI? 

n. 102 fruitori coinvolti nelle attività inerenti i Progetti (2023)/ n. 0 fruitori coinvolti nelle attività inerenti i Progetti (2022) 

 

RETE DAFNE 

Si sta procedendo alla formazione del Personale di Polizia Locale che dovranno fornire assistenza alle vittime di reato. 
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Alessandria, 20 ottobre 2023 
Comunicato stampa 

 

I risultati del progetto “Di chi ti fidi?”  
 

Percorsi informativi e laboratori esperienziali, finanziati con fondi del Ministero degli Interni, 
per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani 

 

 
 

 

Se le premesse con cui è stato avviato nel 2023 il progetto “Di chi ti fidi?” erano molto sfidanti, i 
risultati conseguiti meritano un momento divulgativo di particolare prestigio e importanza. 

La conferenza stampa odierna presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale di Alessandria è stata 
convocata proprio con questa finalità e in considerazione degli obiettivi brillantemente perseguiti dal 
progetto, caratterizzato da interessanti percorsi informativi e laboratori esperienziali, finanziati con 
fondi del Ministero degli Interni, per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. 

L’incontro – con gli interventi di Enrico Mazzoni, Assessore Comunale alla Sicurezza e Polizia 
Municipale, Maria Clara Callegari, Capo di Gabinetto della Prefettura di Alessandria, Alberto Bassani, 
Comandante Vicario della Polizia Municipale di Alessandria, Francesca Natascia Brancato, Formatrice 
senior e Presidente dell’associazione Human Art a.p.s di Alessandria, e Alessandro Bianchi, Regista e 
rappresentante dell’associazione Experia a.p.s di Capannori (LU) – si è anche caratterizzato per la 
proiezione di alcuni contributi multimediali. 

Il progetto “Di chi ti fidi?” – che ha avuto come Soggetto capofila l’Amministrazione Comunale di 
Alessandria mediante il proprio Comando di Polizia Municipale, in stretta sinergia con la Prefettura di 
Alessandria e in collaborazione con le associazioni Human Art di Alessandria e Experia di Capannori 
(LU) – si è articolato in alcune specifiche azioni tutte finalizzate alla prevenzione alle truffe agli 
anziani. 

Si è avuto, tra l’altro, il diretto coinvolgimento di un gruppo di Operatori della Polizia Municipale che, 
in prima persona, sono stati protagonisti di prodotti multimediali volti a sensibilizzare la cittadinanza 
sull’importanza della prevenzione: sia del reato che dello stesso trauma correlato vissuto dalle vittime.  
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Il progetto è stato la naturale continuità del progetto “Io ti tutelo” che ha consentito nel passato di 
dedicare attenzione e risorse alla conoscenza delle truffe, la loro declinazione normativa e del reato e, 
in modo specifico, di creare una sensibilizzazione capillare verso gli anziani e offrire loro uno spazio di 
ascolto specifico presso la sede dell’asp Human Art.  

Più specificamente, nel corso dell’anno 2023 il progetto “Di chi ti fidi?” ha realizzato le seguenti 
azioni: 

Attività formativa/informativa  
Informazione e formazione specifica sulla conseguenza del trauma causata dalla truffa agli anziani 
mediante la realizzazione di un ciclo di incontri rivolti agli Operatori della Polizia Municipale finalizzati a 
rendere informati sulle dinamiche del danno delle truffe, fornendo strumenti relazionali capaci di 
aumentare l’efficacia di intervento verso i cittadini più fragili e innalzare l’auto-efficacia interna.  
L’aumento della sicurezza interna di ogni Operatore e del gruppo ha avuto la finalità di rendere 
maggiormente pronti gli Operatori stessi durante i turni e il lavoro in strada a fianco alle persone e per 
la loro protezione. Supporto emotivo presso la sede dell’associazione Human Art. 

Attività di realizzazione di una campagna divulgativa multimediale 
Realizzazione dei video di sensibilizzazione antitruffa agli anziani finalizzati a promuovere una cultura 
di protezione e di rispetto per gli altri e in modo particolare per quelle categorie maggiormente 
esposte a fragilità sociali.  
I prodotti multimediali hanno l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle dinamiche della truffa e 
aumentare così la capacità di poter scegliere quelle relazioni sociali di cui potersi fidare e dove invece 
arretrare o dire no. 
I video portano il messaggio di aumentata sicurezza sociale grazie alla messa in gioco degli Operatori e 
del Comando di Polizia Municipale, al fine di garantire il supporto che gli Operatori forniscono ad ogni 
cittadina e cittadino.  
La costruzione del cast attoriale è avvenuta a partire dal gruppo di Operatori attivi presso il Comando 
della Polizia Municipale di Alessandria. Il gruppo ha partecipato alla formazione emotiva relazionale 
propedeutica alla dimensione tecnica di composizione della costruzione video. Hanno attivamente 
prestato le loro azioni per sostenere la scenografia e la realizzazione del messaggio comunicativo 
prioritario. Questa azione è stata realizzata in collaborazione con il regista Alessandro Bianchi, casa di 
produzione dublab (www.dublab.it) dell’associazione Experia di Capannori (LU), esperto di 
comunicazione sociale con un profilo di alta qualità e credits.  
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Riferimenti al DUP: Indirizzo strategico "Personale, digitalizzazione e Servizi"; Obiettivo strategico "Efficientamento 

dei processi"; Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma 11 "Altri servizi generali"

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo di Valore Pubblico 18 "Equa gestione delle entrate 

CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA 

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Avv. Roberto CALCAGNI

Obiettivo A: Recupero crediti dell'Ente attraverso pratiche stragiudiziali e giudiziali attive

Finalità Strategiche: Recupero crediti derivanti da provvedimenti giudiziali favorevoli all'Ente ovvero da

responsabilità contrattuale/extracontrattuale di terzi verso l'Amministrazione. L'attività di recupero crediti è

finalizzata in primo luogo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed è parimenti prioritaria all'attività

professionale forense volta a tutelare  gli interessi e le ragioni degli assistiti.

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: verifica sussistenza credito 10% in corso d'anno

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico: Obiettivo di Valore Pubblico 18 "Equa gestione delle entrate 

comunali"; Cod. VP 18.02

Descrizione dell'obiettivo: 1) Per quanto riguarda i crediti da "giudizio occorso" si procederà mediante la fase

esecutiva volta al recupero delle debenze (messa in mora, richiesta formula esecutiva in Tribunale, notifica atto di

precetto e titolo esecutivo ed eventuale esecuzione forzata); 2) Per quanto riguarda i crediti di natura contrattuale o

da responsabilità extracontrattuale, comunicati dai Settori/Servizi Autonomi competenti, unitamente alla

documentazione a sostegno della pretesa creditoria, si procederà alla redazione degli atti richiesti dalla legge ed

opportuni  (mediazione, negoziazione, atto di citazione, procedimento monitorio).

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 1 264



fase 2: studio e monitoraggio degli atti strategici da adottare 30% in corso d'anno

fase 3:
instaurazione, in caso di inottemperanza, del giudizio o della

fase esecutiva in caso di credito giudiziale
60% in corso d'anno

100%

31/12/2023

Obiettivo raggiunto al 100%: espletamento delle fasi previste e conseguimento del risultato atteso entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: mancato espletamento delle fasi previste e conseguente mancato raggiungimento del risultato atteso entro la

scadenza

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Risultato atteso: Messa in atto delle azioni legali (stragiudiziali e giudiziali attive) finalizzate al recupero di tutti i

crediti da "giudizio occorso" e di tutti i crediti di natura contrattuale o da responsabilità extracontrattuale,

comunicati dai Settori/Servizi Autonomi competenti unitamente alla documentazione a sostegno della pretesa

creditoria

Anno 2023 2

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O

Vincoli:

Risorse Umane: individuate nell'ambito del Servizio Autonomo

Risorse Finanziarie: assegnate con il PEG

Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

scadenza

Indicatori di risultato: puntuale espletamento delle fasi previste

Anno 2023 2 265



CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA 

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Avv. Roberto CALCAGNI

Obiettivo B: Redazione Regolamento in materia di assunzione del patrocinio legale e rimborso delle spese legali

per i dipendenti e amministratori comunali. 

Finalità Strategiche: Disciplinare, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti,

le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o

per il rimborso delle spese legali a favore dei dipedentri e degli amministratori comunali nei procedimenti di

responsabilità civile o penale o amministrativa-contabile aperti nei confronti degli stessi.

Riferimenti al DUP:

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Studio delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti 20% 30/06/2023

fase 2: Predisposizione bozza del Regolamento 60% 30/09/2023

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:

Descrizione dell'obiettivo: Verifica attenta e puntuale della normativa vigente in materia anche alla luce dell'entrata

in vigore del CCNL del personale del Comparto 16.11.2022 . Modalità procedurali ed elaborazione modulistica

specifica. Predisposizione  provvedimento per l'approvazione da parte degli Organi competenti. 

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 3 266



fase 3:
Presentazione della deliberazione ad hoc per l'approvazione

da parte dell'Organo competente
20% 30/11/2023

100%

30/11/2023

Risultato atteso: Redazione del Regolamento in materia di assunzione del patrocinio legale e rimborso delle spese

legali per i dipendenti e amministratori comunali

Obiettivo raggiunto al 100%: espletamento delle fasi previste e conseguimento del risultato atteso entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: mancato espletamento delle fasi previste e conseguente mancato raggiungimento del risultato atteso entro la

scadenza

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 4

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Indicatori di risultato:  predisposizione della proposta di Regolamento entro la scadenza 

Vincoli:

Risorse Umane:  individuate nell'ambito del Servizio Autonomo

Risorse Finanziarie: assegnate con il PEG

Anno 2023 4 267



CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA 

Dirigente Dott.ssa Pierluisa VIMERCATI - Responsabile in P.O. Avv. Roberto CALCAGNI

Obiettivo C: Risposte in tempi rapidi alle richieste di parere

Finalità Strategiche: Attività di Consulenza/Assistenza Legale, mediante la formulazione di pareri scritti e orali, agli

organi amministrativi e agli uffici, a tutela degli interessi dellì'Ente, come da Macrofunzione di cui all' allegato alla

deliberazione della Giunta Comunale n.330 del 16.12.2022. "Riaggregazione delle funzioni gestionali sulle

macrofunzioni istituzionali". 

Riferimenti al DUP:

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:

Descrizione Incidenza % Codifica Responsabili coinvolti Scadenze previste

fase 1: Ricezione richiesta parere 10% in corso d'anno

Riferimenti alla sottosezione PIAO-Valore Pubblico:

Descrizione dell'obiettivo: Attività consultiva e di supporto alla gestione delle competenze dei vari Settori/ Servizi,

non vincolante, compatibilmente a quanto disposto dall'art. 5, 4° comma, del Regolamento dell'Avvocatura

comunale "L'evasione delle richieste di parere avviene sempre in via subordinata rispetto alla prioritàda attribuirsi

alle scadenze degli atti processuali e/o di incombenze pregiudiziali (mediazione obbligatorie - negoziazione assistite)

previste dalla legge".

Tempistica:
Fasi progettuali di sviluppo dell'obiettivo

Anno 2023 5 268



fase 2:
Studio problematiche connesse e confronto con i

dirigenti/funzionari responsabili del procedimento
30% in corso d'anno

fase 3: Evasione richiesta, indicativamente entro 20/30 gg. 50% in corso d'anno

fase 4: Report monitoraggio 10% 30/11/2023

100%

30/11/2023

Risultato atteso: Evasione di tutte le richieste di parere subordinata al rispetto delle priorità delle scadenze degli atti

processuali (art. 5, 4° comma, del Regolamento dell'Avvocatura Comunale)

Obiettivo raggiunto al 100%: espletamento delle fasi previste e conseguimento del risultato atteso entro la scadenza

Obiettivo non raggiunto: mancato espletamento delle fasi previste e conseguente mancato raggiungimento del risultato atteso entro la

Scadenza finale per il raggiungimento dell'obiettivo:

Anno 2023 6

Il Dirigente/Il Responsabile in P.O Visto di validazione: il Nucleo di Valutazione

Obiettivo non raggiunto: mancato espletamento delle fasi previste e conseguente mancato raggiungimento del risultato atteso entro la

scadenza

Indicatori di risultato: rispetto della tempistica (entro 20-30 gg dalla ricezione) nell’evadere le richieste di parere

Vincoli:

Risorse Umane: individuate nell'ambito del Servizio Autonomo

Risorse Finanziarie: assegnate con il PEG

Anno 2023 6 269
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA  

 
Sede comunale: - Piazza della Libertà n. 1 -  Tel. 0131  515434/162/ 801/ 513 –Fax 0131/515802 

e-mail: simone.bellingeri@comune.alessandria.it; roberto.calcagni@comune.alessandria.it; cristiana.rossi@comune.alessandria.it;  

         
Avv. Roberto Calcagni  
Avv. Cristiana Rossi  
Avv. Simone Bellingeri       
 
Patrocinanti in Cassazione  
 

Alessandria, 08/01/2024         

 
           Al SEGRETARIO GENERALE 

 
- Alla ca Gent.ma Dott.ssa Daniela BERRI 
Servizio PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 
Oggetto : Relazione  OBIETTIVI 2023.   
 

In riferimento a quanto all’oggetto si comunica che : 
relativamente all’obiettivo A assegnato a questo Servizio Autonomo constante in “ Recupero crediti dell'Ente 

attraverso pratiche stragiudiziali e giudiziali attive” nell’anno 2023 è stato previsto un importo pari a € 433.488,30. 

Sono stati accertati € 433.271,28 di cui € 359.457,49 sui capitoli di competenza ed € 73.813,79 sul capitolo “ 

Fitti reali : fabbricati comunali “di competenza del settore urbanistica/patrimonio con determina di questo servizio 

autonomo nr. 2684 del 22/12/2023, in quanto scaturente da riscossione riconducibile ad attività stragiudiziale di 

pertinenza del servizio avvocatura. 

Non sono contabilizzati gli accertamenti, relativi al contenzioso tributario in quanto effettuati dal servizio 

tributi ma comunque riconducibili anch’essi alla attività giudiziale di questo servizio autonomo. 

Relativamente all’obiettivo B assegnato a questo Servizio Autonomo constante in “Redazione Regolamento 

in materia di assunzione del patrocinio legale e rimborso delle spese legali per i dipendenti e amministratori 

comunali “ tale regolamento è stato approvato con Deliberazione di Consiglio comunale nr. 109/2023. 

Relativamente all’obiettivo C assegnato a questo Servizio Autonomo constante in “ Risposte in tempi rapidi 

alle richieste di parere” questo servizio autonomo ha redatto circa 47 pareri ( 27 dal sottoscritto responsabile e circa 

20 dall’Avvocato Cristiana ROSSI).  

Il riscontro ai settori/servizi/uffici richiedenti è sempre stato contenuto nell’arco dei 30 giorni previsti. 

Molto spesso le richieste di parere constano di semplici “MAIL” corredate da relativa documentazione che 

stante l’urgenza per il richiedente non passano attraverso Hypersic ma ovviamente i riscontri possono essere 

documentati dal singolo professionista adito che li ha forniti. 

A parte i 217,02€ di differenza tra quanto previsto ed accertato ( senza tenere conto di tutto l’indotto del 

contenzioso tributario) questo responsabile si sente di affermare il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati al 

Servizio. 

Tanto per competenza. 

Cordiali saluti. 

Avv. Roberto CALCAGNI 

     Responsabile in PO Servizio Autonomo Avvocatura 
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